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EEXXEECCUUTTIIVVEE  SSUUMMMMAARRYY 
 
This document presents a first section with the report for Fiscal Year 2010 - 2011 highlighting the 
achievements, progress and problems encountered in achieving the results for the period October 
1, 2010 to September 30, 2011. A summary of the most important activities carried out during the 
fourth quarter of 2011, which runs from 1 July to 20 September is also presented.  
 
The USAID / Education Reform in the Classroom project consists of two main areas: a) Capacity 
Building and Teacher Professional Development, b) Classrooms of quality. The project's main 
objective is to achieve equitable access to quality education through the provision of technical 
assistance to the Ministry of Education. This second year of implementation had significant 
achievements in the four areas of the project. These have been organized around the following 
areas: educational management, evaluation, monitoring and research, teacher professional 
development, policy and educational models, educational materials and resources, development of 
supportive environments for learning, communication for development.  
 
The last quarter of 2011 was characterized by intense activity of providing technical assistance to 
the Ministry of Education (MOE) and departmental directorates in the opportunity zones, despite the 
difficulties presented by the closure of facilities of MOE. Some of the processes for the provision of 
technical assistance include support for the design of National System of School Coaching –SINAE- 
and the construction of the proposal for the National Education Human Resources System –
SINAFORHE-,  that will introduce significant changes in educational supervision and in teacher 
professional development and administrative staff of the Ministry of Education.  
 
The project technical team and MOE’s technical staff at the central and department levels worked 
on the development of a set of educational materials focused on reading learning abilities in early 
grades and assessment tools in the classroom. As well, the edition process of the “Living in 
Harmony” series of Social and Natural Sciences, Social Sciences, Science and Technology 
textbooks and teaching guides for the primary level was finished.  
 
The political positioning of the educational quality theme was highlighted with the series of lectures 
offered by Dr. Arthur Levine about the importance of teacher professional development and the 
Conference “Building the future by preparing young people for life”, organized jointly with the 
Ministry of Education and the NGO “Empresarios por la Educación”, which was attended by about 
350 participants and 40 national and international speakers from Spain, Argentina and Honduras.  
 
As for the processes related to teacher professional development USAC approved and started two 
Master’s Programs: Trainers of Trainers and Educational Leadership for Coaching.  Universidad 
Panamericana continues its reading and writing skills and mathematics teacher’s diploma program 
in Jalapa. Similarly, the consortium of universities completed research related to the pre-service 
teacher education for preprimary and primary school and continuous teacher education. University 
of San Carlos as part of the grant with the project conducted several research studies: public 
teacher’s career development, b-learning website, higher education institute for educational 
management personnel, development of competencies and assessment of bilingual teachers and 
PADEP-D operational systematization.  
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II..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

  
Este documento presenta en una primera sección el informe correspondiente al Año 
Fiscal 2010- 2011 destacando los logros, avances y problemas enfrentados para 
alcanzar los resultados, para el período del 1 de octubre de 2010 al 30 de septiembre 
de 2011. Seguidamente, se presenta resumen de las actividades más relevantes 
desarrolladas durante el cuarto trimestre del año 2011, que comprende del 1 de julio al 
20 de septiembre.   
 
El Proyecto USAID/ Reforma Educativa en el Aula  consiste en dos grandes áreas: a) 
Fortalecimiento Institucional y Formación y Desarrollo Docente y b) Aulas de calidad.  
El objetivo principal del proyecto es lograr el acceso equitativo a una educación de 
calidad, por medio de la provisión de asistencia técnica al Ministerio de Educación. 
 
El último trimestre del 2011 se caracterizó por una intensa actividad de provisión de 
asistencia técnica a las Direcciones centrales del MINEDUC y Direcciones 
Departamentales en las zonas de oportunidad, a pesar de las dificultades que se 
presentaron por el cierre de las instalaciones del MINEDUC a nivel central y en algunas 
de las Direcciones Departamentales. Entre los procesos de provisión de asistencia 
técnica destacan el apoyo para el diseño del Sistema Nacional de Acompañamiento 
Escolar –SINAE- y la construcción de la propuesta del Sistema Nacional de Formación 
del Recurso Humano Educativo –SINAFORHE que introducirán cambios significativos 
en la supervisión educativa, así como en la formación docente y de personal 
administrativo del Ministerio de Educación.  
 
El equipo técnico del proyecto y técnicos del MINEDUC a nivel central y departamental 
trabajaron en el desarrollo de un conjunto de materiales educativos enfocados en el 
aprendizaje de la lectura en grados iniciales y herramientas para la evaluación en el 
aula. Asimismo, se completó el proceso de elaboración de la serie Vivamos en armonía 
que contiene los textos y guías docentes de Medio Social y Natural, Ciencias Sociales, 
Ciencias Naturales y Tecnología para el nivel primario. 
 
Entre las actividades de posicionamiento del tema de la calidad educativa resaltan la 
serie de conferencias que brindó el Dr. Arthur Levine sobre la importancia de la 
formación de docentes y la realización del Encuentro Construyamos el futuro 
preparando a los jóvenes para la vida, organizado conjuntamente con el Ministerio de 
Educación y Empresarios por la Educación, el cual contó con la participación de 
alrededor de 350 asistentes y 40 conferencistas nacionales e internacionales de 
España, Argentina y Honduras.  
 
En cuanto a los procesos ligados a la formación docente sobresale el inicio de las 
maestrías de formación de formadores y liderazgo educativo para el acompañamiento 
pedagógico con la Universidad de San Carlos y el avance en la implementación del 
diplomado de lectoescritura y matemáticas con la Universidad Panamericana. De igual 
manera, el consorcio de universidades completó las investigaciones relacionadas con 
la formación inicial de docentes de preprimaria y primaria y la formación continua de 
docentes. La Universidad de San Carlos, en el marco de la subvención con el proyecto 
finalizó las investigaciones programadas sobre carrera pública magisterial, portal de b-
learning, propuesta del instituto de formación superior para personal de gestión 
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educativa, desarrollo de competencias de docentes bilingües y evaluación operativa del 
PADEP-D. 
  
El presente informe está organizado de la siguiente forma: en la primera sección se 
presentan los logros, avances y problemas encontrados para alcanzar los resultados 
durante el Año Fiscal 2.  En la siguiente sección se presenta un resumen de las 
principales actividades que se realizaron durante el cuarto trimestre del año, seguido 
de una matriz detallada de actividades de los cuatro componentes del proyecto: a) 
fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad; 2) mejor 
formación docente; 3) estándares, competencias básicas para la vida, currículo, 
materiales y pruebas para la adquisición efectiva de la primera y segunda lengua y 
aprendizajes de estudiantes; 4) mejorando las oportunidad de aprendizaje. 

  
El informe presenta también los problemas que se enfrentaron y las medidas de 
mitigación adoptadas, las capacitaciones realizadas, consideraciones de género, los 
indicadores de logro, las actividades de comunicación, el estatus de reportes y 
entregables y las historias de éxito.  Además, se incluyen las actividades adicionales y 
los anexos organizados en tres secciones, el Anexo A: Annual Report of Government 
Property, el Anexo B: Performance Monitoring Results y el Anexo C: Productos, 
reportes e informes. 
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IIII..  IINNFFOORRMMEE  AANNUUAALL  

  
A. Logros y avances 
 

El segundo año del Proyecto USAID/ Reforma Educativa en el Aula del 2011 tuvo 
logros significativos en las cuatro áreas que lo conforman. Los logros han sido 
organizados alrededor de los siguientes aspectos: gestión educativa, evaluación, 
monitoreo e investigación, formación y desarrollo docente, políticas y modelos 
educativos, materiales y recursos educativos, desarrollo de ambientes favorables 
para el aprendizaje, comunicación para el desarrollo.  Es importante señalar que el 
proyecto logró avanzar considerablemente  a pesar de las limitaciones que se 
presentaron considerando la coyuntura de un año electoral y la dinámica institucional 
que se genera en las dependencias del Estado por la proximidad del cambio 
gubernamental.       

 
 Gestión educativa 

 
Durante el año fiscal 2011 la intervención del proyecto fue determinante en el proceso 
de construcción de la propuesta del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar –
SINAE-, así como también en la consolidación de la comisión técnica del Sistema 
Nacional de Formación del Recurso Humano –SINAFORHE-, integrada por 
subdirectores de las direcciones sustantivas y de Recursos Humanos para la 
construcción de una propuesta consensuada del SINAFORHE.  Otro de los aspectos 
relevantes es la asistencia técnica que el proyecto brindó para la construcción del 
Sistema Nacional de Acreditación y Certificación -SINACE- a la Dirección de 
Acreditación y Certificación  -DIGEACE.   
 

 Evaluación, monitoreo e investigación 
 
Durante el segundo año fiscal se apoyó el desarrollo del recurso humano del 
Ministerio de Educación capacitando al personal de DIGEACE para el diseño y 
pilotaje de instrumentos de medición así como la capacitación del personal para la 
recolección de datos a nivel de establecimientos educativos con el propósito de iniciar 
procesos de certificación y acreditación institucional.  
 
Asimismo, se capacitaron al menos dos representantes de las siguientes direcciones: 
DIGEDUCA, DIGECADE, DIGECUR, DIGEBI y DIGEMOCA en el curso de análisis 
cualitativo facilitado por Ray Chesterfield de Mariposa Consulting.  Esta actividad 
respondió al interés latente de las direcciones para mejorar la habilidad de los 
técnicos en el área de investigación y aprovechar el uso de datos para mejorar la 
toma de decisiones en las diferentes dependencias. 
 
Hubo acompañamiento continuo del personal técnico de DIGEBI para establecer los 
descriptores que definen el perfil de docentes que se evalúan con el instrumento de 
evaluación oral en idioma K’iche’. Con el apoyo de DIGEDUCA se logró concretar un 
modelo que puede ser utilizado por un grupo de jueces que tiene la responsabilidad 
de calificar y participar posteriormente en el análisis de resultados de docentes 
evaluados.  
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En cuanto a los estudios se realizó el levantamiento de información de línea base y 
post línea base en los municipios de San Juis Jilotepeque y Monjas en el 
departamento de Jalapa y en San Pedro Jocopilas en Quiché.  Las pruebas ELGI y 
EESNAJ cuyo propósito es evaluar las habilidades de lectura de niños y niñas en los 
primeros grados están siendo adoptadas por el MINEDUC. DIGEDUCA realizó una 
aplicación nacional de ELGI y conjuntamente con el proyecto se piloteó la prueba 
EESNAJ en k’iche’ en los municipios de San Pedro Jocopilas y Joyabaj en el Quiché. 
 
El estudio de Percepción de padres y familia sobre la educación bilingüe intercultural 
fue completado y se cuenta con un informe preliminar que será finalizado durante el 
primer trimestre del 2012. El estudio sobre estado del arte del nivel medio fue también 
fue completado durante el último trimestre del año y se elaboró un informe preliminar 
que servirá de base para la formulación del requerimiento relacionado con la 
transformación del nivel secundario.  El estudio de capital social de los municipios de 
las zonas de oportunidad fue concluido en el tercer trimestre.  
 
Con respecto al análisis de política fueron finalizados dos informes sobre la edad de 
ingreso de niños y niñas a los seis grados en primer grado. Se anticipa que en el año 
2012 se realizará un plan de divulgación de los estudios concluidos.   
 

 Formación y desarrollo docente 
 
Las maestrías en Formación Docente que incorpora a 21 becados por el proyecto y 
de Liderazgo Educativo para el Acompañamiento Pedagógico que abarca a 90 
becados fueron aprobadas por el Sistema de estudios de Posgrado de la Universidad 
de San Carlos. Vale destacar que un importante número de los egresados de la 
Especialidad de Liderazgo Educativo ofrecido por el proyecto a supervisores y 
técnicos del MINEDUC se inscribieron para cursar la maestría. Estas se desarrollan 
en EFPEM de la Universidad de San Carlos de Guatemala y han iniciado las labores 
docentes en el segundo semestre del año.  
 
El diplomado universitario en lectoescritura y matemática para la escuela primaria, 
que se está desarrollando en coordinación con la Universidad Panamericana en los 
municipios de San Luis Jilotepeque, Monjas y San Pedro Pinula del departamento de 
Jalapa y en Jalapa cabecera, está siendo impartido en su segundo semestre en 
jornadas de fin de semana (viernes, sábados y domingos) según la disponibilidad de 
los alumnos-docentes participantes. 
 
El consorcio de universidades concluyó en el mes de septiembre los primeros 
productos de sus investigaciones, se espera que en el primer trimestre del año fiscal 
2012 se pueda ampliar el número de universidades participantes en el consorcio.  
 

 Políticas y modelos educativos 
 
En el primer trimestre del año fiscal 2011, el proyecto apoyó al MINEDUC con la 
organización y desarrollo del IX Congreso Internacional de Educación Bilingüe 
Intercultural, realizado en la ciudad de Antigua Guatemala. Se apoyó en dos áreas 
principales: a) organización, que consistió en la definición de temas claves, invitados 
especiales, depuración de ponencias, etc. y  b) financiamiento de la participación de 
docentes e investigadores procedentes del interior de la república.  
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Se brindó asistencia técnica para completar y asegurar que el modelo pedagógico Mi 
Escuela Progresa responda al CNB y a diferentes modalidades de entrega (escuelas 
gradadas, multigrado) y diferentes condiciones lingüísticas (intercultural bilingüe e 
intercultural monolingüe), así como para su implementación.  Esto incluyó la revisión 
y actualización del documento base, así como el desarrollo de los lineamientos 
técnicos y unidades modelo de las guías de auto aprendizaje de Comunicación y 
Lenguaje L1 y de Matemáticas para el primer ciclo de primaria.   Vinculado a esto se 
están desarrollando rotafolios didácticos para la enseñanza de la lectoescritura y 
megalibros en los cuatro idiomas mayas mayoritarios y en español. 
 
Durante este año fiscal se concluyó el Modelo de Educación Inicial y Preprimaria 
Caminemos Juntos.  Se dio asistencia técnica al MINEDUC en la preparación de las 
acciones y herramientas que permitirán la implementación del modelo de educación 
inicial (etapa 3 años) y de preprimaria coherente con la educación bilingüe e 
intercultural de Guatemala, iniciando con el pilotaje en dos comunidades de Jalapa y 
Sololá.  Esto incluye la elaboración y publicación del Acuerdo Ministerial 2492-2011 
que da el fundamento legal del CNB del nivel inicial y el Acuerdo Ministerial 2557-
2011 correspondiente al Modelo de educación inicial y preprimaria Caminemos 
juntos; la inclusión en el POA y en el presupuesto nacional lo relacionado a la 
asignación de recursos y apertura de plazas para los docentes que participarán en el 
pilotaje del mismo.  Además de iniciar los acercamientos y capacitación al personal 
de las DIDEDUC de Jalapa y Sololá se avanzó en la revisión de los materiales 
existentes y propuesta de una lista de recursos educativos para su implementación, 
que responda a modalidades monolingües y bilingües.   
 
Con el apoyo del Dr. Alfredo Artiles se realizaron una serie de conferencias para 
presentar los resultados de la investigación Evidencia internacional sobre la 
educación en el nivel inicial y preprimaria. Todo esto con el propósito de informar y 
sensibilizar a actores clave sobre la importancia del nivel inicial y preprimaria.  Por 
otro lado se realizaron los talleres y visitas de aprendizaje a los jardines infantiles de 
APPEDIBIME en Nebaj, Quiché. A la misma fueron invitados a participar técnicos de 
DIGECADE, DIGEBI, DIGEESP y DIGECUR; técnicos, supervisores y coordinadoras 
del nivel inicial y preprimaria de las DIDEDUC de Jalapa y de Sololá, representantes 
del CIEN y de los partidos políticos finalistas para la segunda vuelta electoral.  
 

Con el apoyo del Dr. Anthony Dewees se hizo un análisis de experiencias y políticas 
nacionales de textos de otros países. Se sostuvieron reuniones con las autoridades 
ministeriales y actores clave en este tema, además de la realización de una 
presentación sobre la importancia de la creación de una propuesta de política para el 
diseño, adquisición y distribución de textos y materiales educativos en Guatemala, a 
representantes de los partidos políticos, como parte de los Diálogos por la calidad 
educativa, con el objetivo de iniciar el debate sobre el tema. 
 

 Materiales y recursos educativos 
 
Durante este año fiscal se diseñó la entrega técnica de los libros de Comunicación y 
Lenguaje, se elaboraron los materiales necesarios (entre ellos un audiovisual que 
tuvo mucho éxito en la explicación del uso de los libros) y se llevaron a cabo dos 
talleres en todo el país dirigidos a personal técnico de las Direcciones 
Departamentales y maestros expertos.  En coordinación con el Proyecto USAID/ 
Alianzas se realizaron estos talleres con los docentes de las zonas de oportunidad 
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(Jalapa y Chiquimula) y se brindó acompañamiento técnico y se les proveyó de 
bibliotecas escolares.   
 
Se concluyó con la edición de los libros Medio Social y Natural 1, 2 y 3; Ciencias 
Sociales 4, 5 y 6; Ciencias Naturales y Tecnología 4, 5 y 6.  También se finalizó con 
la edición de la guía correspondiente a cada uno de los libros mencionados. Para la 
difusión sobre el uso apropiado de estos libros se elaboraron tres audiovisuales, uno 
por área curricular.   
 
Además, se inició el proceso de elaboración de cuarenta megalibros de la serie Leo y 
me Divierto: ocho en cada idioma: español, k’iche’, mam, kaqchikel y q’eqchi’ que 
serán utilizados en la promoción y fomento de la lectura.  También se ha avanzado 
en el diseño y desarrollo de rotafolios didácticos para la enseñanza de la 
lectoescritura en los mismos idiomas mayas.  Además se ha realizado el proceso de 
validación del idioma con participación de representantes de diferentes Direcciones 
Departamentales de Educación de los departamentos en donde se hablan estos 
idiomas. 
 
En coordinación con DIGEBI se elaboró una propuesta de Manual de buenas 
prácticas en EBI.  El mismo se estará validando y concluyendo en el próximo año 
fiscal. Por otra parte, se elaboraron, en cooperación con PRODESSA, un libro de 
lectura para primer grado de la serie Kemon Ch’abäl (en español y k’iche’), con sus 
respectivas guías docentes y un libro de estrategias de lectura para maestros, 
llamado Aprender a leer de forma comprensiva y crítica.    
 
Finalmente, se llevó a cabo un Estudio de disponibilidad de textos para la enseñanza 
de L1 y L2 con el propósito de contar con información sobre su existencia y uso para 
retroalimentar la política nacional de textos y materiales y otro, denominado 
Validación en aula de los textos de Comunicación y Lenguaje, y Lectura para Primer 
Grado.  
  

 Desarrollo de ambientes favorables para el aprendizaje 
 
En el año 2009 se seleccionaron cuatro municipios: Jocotán en Chiquimula, San 
Pedro Pinula en Jalapa y San Pedro Jocopilas y Joyabaj en Quiché.  En el año 2010 
se adicionaron dos municipios: Monjas y San Luis Jilotepeque en Jalapa. En cada 
municipio se realizó un diagnóstico (calidad educativa, comunicación, lectura y la 
existencia o no de bibliotecas y ambientes letrados en el municipio; además se 
hicieron estudios de capital social.  
 
Las intervenciones realizadas en las zonas de oportunidad incluyen la asistencia 
técnica para la promoción de Municipios amigables a la lectura, por medio del 
diseño e implementación de planes departamentales de lectura, formación de 
bibliotecas comunitarias, preparación de bibliotecarios y voluntarios para la 
implementación de actividades de animación a la lectura, actividades de promoción 
de la calidad educativa con énfasis en lectura y escritura que incluyen la participación 
de la familia y comunidad en actividades de animación y desarrollo a la lectura. En 
Quiché, se promovió la implementación de un programa de lectura bilingüe.  El mismo 
se ejecutó en 19 escuelas de Joyabaj y de San Pedro Jocopilas con docentes y 
estudiantes de primero a tercer grado.   
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Además se apoyó en la formación del recurso humano educativo y capacidad local, a 
través de acciones como la preparación de técnicos, supervisores y CTAs en una 
especialidad en liderazgo educativo, la implementación de un diplomado en 
lectoescritura y matemáticas dirigido a los docentes de Jalapa, la implementación de 
un programa dirigido a CTA en acompañamiento pedagógico docente.   
 
Asimismo se trabajó con miembros de la municipalidad en el desarrollo de un plan 
municipal de calidad educativa y se les brindó asistencia técnica en gestión 
estratégica de información para el uso de la plataforma integrada de información 
social. 
 

 Comunicación para el desarrollo 
 

Durante el año fiscal que se reporta se avanzó como programado la implementación 
de la estrategia de comunicación para el desarrollo. Se desarrollaron e 
implementaron las distintas tácticas, acciones y herramientas de comunicación, 
definidas en las tareas 1.5.6 Diseño y desarrollo del mecanismo de socialización de 
lectura inicial; tarea 1.5.7 Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura; y tarea 
1.5.8 Desarrollo de campaña  de concienciación sobre la educación de calidad en el 
aula. Los últimos avances en estas 3 líneas de acción de la estrategia de 
comunicación para el desarrollo se detallan a continuación: 
 

 Para la tarea 1.5.6. Diseño y desarrollo del mecanismo de socialización de 
lectura inicial se finalizó la implementación de las escuelas de lectura para 
padres, cuyo principal fin era empoderar a los padres y madres de 12 
escuelas, para que se involucraran en el aprendizaje de la lectura de sus hijos 
e hijas.  

 

 Para la tarea 1.5.7 Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura, bajo 
un enfoque estratégico de diseminación de información, sensibilización y 
comunicación participativa, se desarrollaron herramientas y acciones que 
incluyen: 1) Un audiovisual que promueve la lectura y la participación de 
padres y madres de zonas de oportunidad en este tema; 2) Diálogos 
comunitarios sobre calidad educativa y la lectura con actores clave de las 
zonas de oportunidad; 3) Ferias de la lectura donde participaron 
representantes de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, autoridades 
municipales y educativas, directores de escuela, líderes locales) de las zonas 
de oportunidad y; 4) Confección e impresión de herramientas impresas sobre 
beneficios y consejos prácticos para fomentar la lectura en la comunidad. 

 

 En la tarea 1.5.8 Desarrollo de campaña  de concienciación sobre la educación 
de calidad en el aula, basada en la estrategia de comunicación para el 
desarrollo, se concluyó la difusión de dicha campaña en radios locales y 
departamentales (Quiché, Jalapa y Chiquimula), a razón de 12 cuñas radiales 
por día, en tres versiones. En Quiché se alternó con 3 versiones en idioma 
k’iché’. La última fase de esta campaña se alternó con vallas impresas 
transportadas con autos, conocidas como “publimóviles”, los cuales se 
colocaron en lugares estratégicos de las cabeceras municipales de las zonas 
de oportunidad. 
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Asimismo, tomando como fundamento los discursos creativos (mensajes) de la 
campaña de concienciación de educación de calidad en el aula se realizaron 
acciones en zonas de oportunidad de comunicación alternativa, que consistieron en 
difusión de mensajes orales en “autos-parlantes”, distribución de volantes, “sketch” 
cómico musical de títeres, presentados estos últimos en las escuelas donde se 
desarrollaron las escuelas de lectura para padres y madres del mecanismo de 

socialización de lectura inicial, y foros alrededor de calidad educativa y la lectura, con 

actores de la comunidad educativa en medios de comunicación locales (T.V. y radio) 
de las zonas de oportunidad. 

 
B. Problemas para completar sub-resultados 

 
Las actividades en el Ministerio de Educación fueron sensiblemente afectadas en su 
desarrollo durante el año, principalmente en los meses de abril, agosto y septiembre 
por diferentes motivos. Entre los principales se pueden destacar el paro magisterial 
y la toma de las instalaciones del Ministerio a nivel central y departamental. En 
particular, la huelga magisterial en el último trimestre del año en Jocotán, 
Chiquimula afectó el desarrollo en uno de los establecimientos de la escuela de 
lectura para padres y madres. Dicha escuela fue ocupada por representantes del 
sindicato, lo que impidió el curso normal de las actividades. Cuando se reanudó la 
escuela de lectura para padres, estos ya no asistieron. Se asume que la razón fue 
que algunos de los padres y madres quedaron encerrados en la escuela cuando 
esta fue tomada por representantes del sindicato. 
 
Adicionalmente, en los últimos tres trimestres internamente se dio un cambio de 
prioridades en la agenda educativa del Ministerio de Educación como consecuencia 
del año electoral, lo que afectó el desarrollo de algunas actividades. Tal es el caso 
de algunos de los subresultados del componente uno ligados al fortalecimiento 
institucional del MINEDUC. La decisión del Vice-Despacho de Calidad de 
descontinuar el trabajo del Comité de Calidad limitó el desarrollo de la estrategia de 
acompañamiento del Grupo Gestor de la Calidad –GGC y lo relacionado con el 
diseño y funcionamiento del sistema de monitoreo de la calidad y el desarrollo del 
plan de aseguramiento de la calidad.  
 
La organización interna de DIGEBI impactó considerablemente en las actividades 
programadas con la entidad. Para la mayoría del personal técnico hizo falta el 
respaldo de las autoridades educativas en todas sus actividades en el área bilingüe. 
Sin embargo, el esfuerzo realizado por el proyecto con las autoridades, tampoco se 
tradujo en un fuerte respaldo a los procesos técnicos. Lo que se alcanzó a realizar 
fue producto del compromiso del personal de mandos medios más que de la 
dirección.  
 
En cuanto a los estudios ha habido retraso en la finalización de algunos de ellos.  En 
el caso del estudio “Escuelas Exitosas” con DIGEDUCA la rotación del personal a 
cargo del área de investigación cualitativa, afectó la completación de los procesos 
iniciados.  Los estudios del estado educativo de la población indígena en Guatemala 
y el de educación de las niñas no han sido finalizados.  Se anticipa completarlos en 
el primer trimestre del 2012. 
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C. Medidas de logro y desempeño 
 

En cuanto a los indicadores la asistencia extranjera para Centro América y México, 
para el objetivo estratégico 3, resultado intermedio Más y Mejor inversión Social en 
el Sector Social, en seis indicadores se observó progreso  respecto al año anterior, 
dos reportan incrementos (negativos) y uno no fue reportado con anterioridad.  Debe 
mencionarse que para el siguiente año, los indicadores vinculados a población no 
podrán calcularse, porque el país no cuenta con proyecciones por edad simple. 

 

Indicator Female Male Total Comment (compared to 
the previous year) 

Gross primary 
completion rate 

78.0% 82.6% 80.3% Surpassed 

Cohort primary 
education 
completion rate 

48.3% 48.7% 48.5% Surpassed 

Primary education 
budget spent on 
internal inefficiency 

NA NA Q1,870,543,513 
In first grade enrollment 
decreased. In all 
grades increased  
repetition, no promotion  
and dropout rates.     

33.8% 

Failure rates, 1st 
grade 

33.4% 37.0% 35.3% 
2% increase in female 
and 2.5% increase in 
males. 

Failures rates, 1st 
- 6th grades 

18.9% 21.1% 20.0% No reported 

Third grade in 
three years 
completion rate 

57.0% 52.6% 54.7% Surpassed 

Net enrollment in 
primary 

95.18% 96.42% 95.81% 
Instability statistical 
indicator 

Net enrollment in 
secondary 

41.41% 44.46% 42.94% Surpassed 

Net enrollment in 
upper secondary 

22.42% 22.23% 22.33% Surpassed 

Educational 
survival rate of 14 - 
15 years old 

73.77% 84.90% 79.65% Surpassed 

 

D. Reformas en el sistema 
 
Durante este año fiscal se trabajó en una propuesta de transformación del Nivel 
Medio (secundaria) en Guatemala. En la misma se han considerado los resultados 
de las reuniones con actores clave, así como el análisis documental y de los datos 
disponibles relacionados con este nivel, incluyendo la formación docente a cargo de 
las universidades y lo relacionado con la formación técnica. Además, se está 
haciendo el análisis legal de la situación actual y de posibles escenarios para la 
transformación del nivel.  
 
En coordinación con los jefes del nivel medio (básico y diversificado) de DIGECADE 
se realizó el estudio “Situación del nivel medio en Guatemala”.  En el mismo se hace 
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un análisis cuantitativo de los datos de este nivel educativo disponibles por el 
MINEDUC, así como un análisis de documentos y resultados de entrevistas con 
actores clave.  Los resultados preliminares del estudio se presentaron durante el 
encuentro Construyamos el futuro preparando a los jóvenes para la vida; el informe 
final del estudio se completará en el primer trimestre del 2012. 
 
Se realizaron reuniones con Viceministros y técnicos del MINEDUC, además de 
actores clave para presentar y discutir los retos del nivel medio en Guatemala y la 
necesidad de una transformación, con el apoyo de los consultores Donald Holsinger 
y Antje Begemann.  Esto incluyó una presentación a los partidos políticos, como 
parte de los Diálogos por la calidad educativa, con el objetivo de iniciar el debate 
sobre el tema.  Durante el encuentro Construyamos el futuro preparando a los 
jóvenes para la vida se hizo un proceso de consulta con representantes de 
diferentes sectores, con relación a cuatro temas clave para la reforma del nivel 
medio: cobertura, calidad, reorganización del sistema de educación escolar, rectoría 
del MINTRAB para la educación técnica. 
 
La reforma del nivel inicial y preprimaria se realizó mediante la formulación del 
documento base de educación inicial y preprimaria, de manera conjunta con varias 
direcciones del MINEDUC y en consulta con organizaciones que trabajan en el área 
y que tomó como base experiencias nacionales e internacionales. El modelo 
denominado Caminemos juntos fue oficializado mediante el Acuerdo Ministerial 
2557-2011 en agosto de 2011.  Además, se completó el diseño de validación del 
modelo, que el MINEDUC tiene previsto pilotear en La Ceiba, Sololá y en La Cruz, 
San Pedro Pinula, Jalapa el próximo año. 
 
El comité técnico de implementación del modelo, apoyado con asistencia técnica por 
nacional e internacional del proyecto ha iniciado la revisión de los materiales 
existentes y la preparación de  una lista básica de recursos educativos que permitan 
la implementación del modelo de educación inicial y preprimaria Caminemos juntos. 

 
E. Relación con otros donantes 

 
Se realizó un trabajo coordinado con personeros de PACE/GIZ, desde la propuesta 
inicial del Sistema Nacional de Acompañamiento Escolar –SINAE- su socialización 
con autoridades superiores del MINEDUC, sindicatos y otras organizaciones.  Así 
mismo, a raíz de la conformación de la Comisión Técnica designada por el 
Despacho Ministerial se mantuvo un trabajo conjunto en apoyo y asesoramiento a 
dicha comisión. Se apoyó en la  su inducción al trabajo en la construcción del 
SINAE, estrategias metodológicas, involucramiento de los actores clave, 
capacitación e inducción a los directores departamentales, técnicos de las 
DIDEDUC, Supervisores y CTAs, entre otros. 
 
En el marco del Modelo pedagógico Mi Escuela Progresa, en noviembre del 2010 se 
realizó una Conferencia Internacional sobre Lectura.  la misma se desarrolló en 
coordinación con USAID/Alianzas, en BID, UNICEF y el MINEDUC.  Como parte 
también de esta área de trabajo se está trabajando con el equipo de JICA para la 
alineación de las guías de autoaprendizaje con el CNB. 
 
Por otro lado, el pilotaje para la implementación del programa de lectura con valores 
Kemon Ch’ab’äl que se realizó en Quiché se hizo en coordinación con PACE/GIZ, la 
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DIDEDUC de Quiché, DIGEBI y el Viceministerio de Educación Bilingüe 
Intercultural. 
 
En el tema del Modelo de Educación Bilingüe Intercultural, se ha coordinado con el 
MINEDUC para que el Brochure y  algunos documentos clave para su 
implementación que se están desarrollando con el apoyo de USAID/Reforma 
Educativa en el Aula, se imprimirán con fondos de UNICEF. 
 
En el trabajo que se realiza en las zonas de oportunidad, se ha logrado coordinar 
con Save the Children, Plan Internacional y Cuerpo de Paz para la apertura de 
Bebetecas, ludotecas, dotación de recursos incluyendo computadoras y 
capacitación del recurso humano en bibliotecas comunitarias y animación a la 
lectura. 
 
Con Cuerpo de Paz también se ha logrado que aporten información y estrategias del 
Programa Escuelas Saludables, mismas que se han incluido en los textos y guías 
docentes de Medio Social y Natural y Ciencias Naturales y Tecnología. 
 

F. Documentos enviados al CDIE 
 

Nombre Contenido 

FY-2011 Annual Implementation 
Plan 

Plan de Implementación del año fiscal 2011.  Los anexos 
incluyen entregables: 

 Actualización de la estrategia de modalidades de asistencia 
técnica  

 Estrategia de monitoreo educativo 

 Actualización Plan de aseguramiento de la calidad educativa  

 Agenda de investigación 

FY-2010 Annual report Informe anual y cuarto reporte trimestral del año fiscal 2010. 

Manual para la creación, 
fortalecimiento, administración, uso 
y evaluación de bibliotecas 
comunitarias 

Manual elaborado por la Fundación Riecken en el marco de la 
subvención 2010. 

Guía para el acompañamiento 
pedagógico 

Elaborada por Donald Wise y Jeff Zwiers para el Diplomado en 
Liderazgo Educativo 

Aprender a leer en forma 
comprensiva y crítica 

Libro elaborado por PRODESSA con Fondos de Respuesta 
Rápida aprobados por USAID-G 

Educación inicial y preprimaria:  
síntesis de la evidencia 
internacional  

Elaborado por Alfredo Artiles, en el marco del Diseño de la 
Estrategia de Educación Inicial y Preprimaria en Guatemala 

Documento base para la 
implementación del Modelo de 
Educación inicial y preprimaria   

Elaborado en el marco del Diseño de la Estrategia de 
Educación Inicial y Preprimaria en Guatemala 

Herramientas de evaluación en el 
aula 

Elaborado por Silvia Yela y Sophia Maldonado, en el marco 
del desarrollo de herramientas de evaluación formativa en el 
aula para el docente. 

Competencias del Acompañante 
Pedagógico 

Elaborado por Leonel Morales para apoyar los diferentes 
procesos que involucran al acompañante pedagógico (SINAE, 
Maestría en Gestión y Liderazgo Educativo). 

Manual de Investigación Cualitativa Elaborado por Ray Chesterfield de Mariposa Consulting como 
parte de los procesos de desarrollo de capacidades del 
recurso humano del MINEDUC. 
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III. IINNFFOORRMMEE  TTRRIIMMEESSTTRRAALL 

  
RESUMEN DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se presenta un resumen de las principales actividades desarrolladas 
durante el cuarto trimestre del año fiscal 2. 

 
1. Fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad en el aula 
 

En el cuarto trimestre correspondiente a julio-septiembre hubo irregularidad en la 
realización de las actividades cotidianas del Ministerio de Educación, lo cual limitó de 
cierta forma cumplir con actividades previstas para ser realizadas en este período. 
Pese a lo anterior  el proyecto  continuó  dando respuesta a los requerimientos de 
asistencia técnica de las Direcciones centrales del MINEDUC, principalmente de 
DIGECADE, DIGEDUCA, DIGEBI, DIGEACE, y DIGECUR.  
 
La asistencia técnica provista a la Dirección General de Acreditación y Certificación 
(DIGEACE) se brindó en el área de sistemas de información relacionada con los 
requerimientos técnicos para la plataforma Web del SINACE.  Ello implicó la revisión 
de flujogramas y narrativas  de los siete procesos que involucra el Sistema Nacional 
de Acreditación y Certificación (SINACE), para efectos de que sean de total 
comprensión para el diseño de la plataforma por parte de los informáticos. Así mismo 
la elaboración de los formularios o formatos de entrada y salida del SINACE.  
 

También se brindó asistencia técnica para elaborar el modelo matemático de  
calificación para la acreditación y certificación de establecimientos educativos 
públicos, privados y por cooperativa del país, así como los manuales del técnico y del  
usuario para el uso del modelo matemático. Adicionalmente, se capacitó al personal 
de DIGEACE para gestionar y aplicar instrumentos de colección de datos en 
instituciones educativas con el propósito de incorporarlos a procesos de acreditación y 
certificación. Para esa capacitación se formaron tres equipos para aplicar instrumentos 
de colección de datos en igual número de establecimientos. En general el personal 
está preparado para aplicar instrumentos en una muestra mayor de establecimientos 
educativos con el propósito de pilotear procesos técnicos y administrativos del 
SINACE. El plan para completar el presente trimestre, consistía en pilotear los 
instrumentos en la Dirección Departamental Norte pero la toma de la dirección por los 
sindicalistas, truncó este proceso. 
 

       Se concluyó el proceso de capacitación en estadística descriptiva y SPSS dirigido a 
personal técnico de la DIGEBI y DIGECUR. Para el curso de SPSS se incorporaron 
técnicos de la  DIGEACE.  

 
2. Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso humano educativo 

 
Durante el trimestre se iniciaron los cursos de las Maestrías de Formación de 
formadores y Liderazgo Educativo para el Acompañamiento pedagógico. Se trabajó en 
la completación del diseño del SINAE y el inicio de la construcción de la propuesta del 
SINAFORHE.  Se ha destacado la dedicación del personal designado por el Vice-
Despacho de Calidad para conformar la Comisión Técnica.  La Mesa Técnica del 
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PADEP ha mantenido reuniones semanales para conocer los avances del proceso y 
se ha mostrado satisfecha.  La asamblea departamental de STEG-ANM ha dado su 
reconocimiento a los avances alcanzados.   
 
Durante este trimestre se contó con la participación del Dr. Arthur Levine sobre la 
importancia de la formación de docentes, en coordinación con la Embajada de 
Estados Unidos.  Se impartieron varias conferencias de los sectores político, 
académico y educativo. 
 
El consorcio de universidades completó la realización de las investigaciones sobre 
educación inicial y continua de docentes, las cuales permitirán generar un espacio de 
intercambio y enriquecimiento con el Ministerio de Educación. 
 
El Programa de Becas Frank Fairchild ha seguido su curso normal con el desempeño 
adecuado de los becarios a nivel universitario y de sus pasantías en las diferentes 
direcciones del MINEDUC, aunque estas últimas se han visto afectadas por la toma de 
las instalaciones ministeriales. 
 

3. Estándares, competencias para la vida, currículum, materiales y evaluación para 
la adquisición efectiva de L1 y L2 y el aprendizaje de los estudiantes 

 
Durante el cuarto trimestre se completó el estudio de validación en el aula de los  
textos de Comunicación y Lenguaje 1, 2 y 3, y lectura  para primer grado en español y 
K’iche’.  Este proceso fue realizado mediante tres talleres de validación de textos con 
estudiantes y maestros de la capital, Jalapa, Chiquimula y en el caso del libro de 
lectura en Quiché.  
 
Además, culminó la edición de los libros y las guías para las áreas curriculares Medio 
Social y Natural, Ciencias Sociales y Formación Ciudadana, y Ciencias Naturales y 
Tecnología. Todo este proceso en estrecha colaboración con el Ministerio de 
Educación por medio del Comité Editorial conformado para este trabajo. Además, se 
realizó la segunda fase del estudio de alineación correspondiente a estos libros con el 
propósito de garantizar la alineación temática y metodológica al Currículo Nacional 
Base de cada grado.  
 
Por otro lado, se elaboró la serie de megalibros Leo y me Divierto, que incluye 
cuarenta libros con ocho títulos diferentes en cada idioma: k’iche’, kaqchikel, mam y 
q’eqchi’ y  español. Los mismos son una herramienta para el desarrollo de la habilidad 
lectora de los alumnos en su respectiva lengua materna.  
 
Como apoyo para el aprendizaje de la lectoescritura en el idioma materno se está 
concluyendo la elaboración de rotafolios didácticos en español y en k’iche’ que 
contiene graficas, cuentos y una guía de actividades para el desarrollo del aprendizaje 
de todas las letras del alfabeto de cada. Ante el requerimiento de la DIGEBI para 
cubrir los idiomas mam, k’iche’ y q’eqchi’ con este material, el proyecto 
USAID/Reforma Educativa en el Aula está elaborando actualmente este material y 
espera la conclusión y entrega del mismo en el siguiente trimestre. 
 
Dentro del marco del Modelo Mi Escuela Progresa, el proyecto USAID/Reforma 
Educativa en el Aula, brindó asistencia al personal de Ministerio de Educación para la 
elaboración de guías de autoaprendizaje para las escuelas multigrado. Las guías 
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corresponden a las áreas curriculares de Comunicación y lenguaje y Matemática y van 
dirigidas a los tres primeros grados del nivel primario.   

 
Durante el trimestre se han realizado reuniones de coordinación con DIGECUR para 
dar seguimiento al tema.  La comisión de trabajo se ha encargado de la revisión del 
documento con información sobre metodología para el desarrollo y evaluación de las 
competencias.  En esta comisión también participan técnicos de DIGECADE y 
USAID/Reforma Educativa en el Aula.  
 
En el mes de septiembre se realizó el encuentro Construyamos el futuro preparando a 
los jóvenes para la vida, en donde uno de los ejes principales fue el tema de 
competencias básicas. Durante el mismo el MINEDUC presentó el proceso de 
definición y avances en el tema.  Como material de referencia se publicó el documento 
Competencias básicas para la vida en Guatemala, una oportunidad para enfrentar 
exitosamente los desafíos del siglo XXI y el documento Competencias básicas para la 
vida en Guatemala. 
 
Asimismo, en reuniones preparatorias se discutió el tema y los avances con 
Viceministros y técnicos del MINEDUC, así como con el comité técnico y la comisión 
de Competencias Básicas para la Vida del MINEDUC y el Dr. Antonio Bolívar. 

 
4. Mejorando las oportunidades de aprendizaje  

 
Continuando con el trabajo desarrollado en el trimestre anterior, en este, se avanzó en 
la implementación de los planes departamentales de lectura; se apoyó con un ciclo de 
conferencias en Jalapa y con la realización de una conferencia sobre lectura en 
Chiquimula. En todos los casos, los expositores son miembros del Consejo de Lectura 
de Guatemala. 
 
Del 19 al 22 de julio se realizó el Tercer Encuentro del Proyecto Bibliotecas 
Comunitarias con bibliotecarios, juntas directivas y líderes de los municipios de las 
zonas de oportunidad.  En el mismo se contó con la participación de José Aponte, 
Director Bibliotecario de San Diego, en colaboración con la Embajada de los Estados 
Unidos.   
 
Además los participantes asistieron a la Feria Internacional del Libro – FILGUA –, que 
fue una oportunidad para desarrollar habilidades para la gestión y negociación con 
editoriales, promotores y expertos en temas de libros, bibliotecas y la lectura, y en 
donde tuvieron la oportunidad de adquirir nuevos libros para sus bibliotecas con los 
recursos que ellos habían gestionado en sus comunidades, a través de diferentes 
actividades.  Al mismo tiempo, se continuó en el fortalecimiento de bibliotecas y 
promoción de actividades de animación a la lectura, capacitación a bibliotecarios, 
juntas directivas y voluntarios; de las zonas de oportunidad.   
 
En Jalapa se está llevando a cabo el Diplomado Universitario en Lectoescritura  y 
Matemáticas con la UPANA, donde se ha avanzado en la formación de los maestros 
participantes en destrezas de lectura y escritura. 
  
Como parte de esta estrategia, también se desarrollaron talleres para la elaboración 
del Plan de Desarrollo Educativo Municipal, en los municipios de Joyabaj y San Pedro 
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Jocopilas, con participación de Alcaldes, representantes de los concejos municipales, 
ONGs, OGs y otras agrupaciones con que se cuenta en cada municipio. 

  
5. Avance de las estrategias y planes desarrollados establecidos en los 

requerimientos de la orden de trabajo del proyecto 
 

 E
strategia de modalidades de asistencia técnica (Requerimiento 1.1)  
El proyecto continuó  brindando asesoría técnica especializada a los integrantes 
de las diferentes direcciones del Ministerio de Educación y a los socios con 
quienes se trabaja por medio de subvenciones o subcontratos.  La asesoría 
brindada se realizó con el equipo técnico del proyecto,  y a través de  consultores 
nacionales e internacionales. Las intervenciones del proyecto han continuado en 
función  de los requerimientos de asistencia técnica del Ministerio de Educación.  
Aún con la interferencia del cierre de las instalaciones de la planta central del 
MINEDUC  se continúo con la asistencia en las distintas direcciones aunque se 
en algunos aspectos se tuvo limitaciones.   
 
Las principales áreas de asistencia técnica provistas por el proyecto se refieren a: 

 Elab
oración de los requerimientos técnicos del SINACE, de la dirección de 
certificación y acreditación DIGEACE. Lo cual implicó trabajar en lo referente 
a la plataforma WEB, flujogramas y narrativas de los siete procesos que 
involucra el sistema, además de desarrollar un modelo matemático. 

 Se 
capacitó al personal de DIGEACE para gestionar y aplicar instrumentos de 
colección de datos en instituciones educativas con el propósito de 
incorporarlos a procesos de acreditación y certificación 

 Se 
capacitó a personal de DIGEBI, DIGECUR, y DIGECADE sobre estadística 
descriptiva y SPSS. 

 Se 
completó el estudio de validación en el aula de los textos de Comunicación y 
Lenguaje 1, 2 y 3, y lectura  para primer grado en español y K’iche’. 

 Se 
brindó asesoría técnica para la elaboración de la serie de megalibros Leo y 
me Divierto, que incluye cuarenta libros con ocho títulos diferentes en cada 
idioma: k’iche’, kaqchikel, mam y q’eqchi’ y  español.  

 Se 
dio asistencia al personal de Ministerio de Educación para la elaboración de 
guías de autoaprendizaje para las escuelas multigrado. 

 Se apoyó en el estudio de alineación correspondiente a la serie Vivamos en 
armonía de Medio social y natural, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Tecnología, en coordinación con el Comité Editorial del Ministerio de 
Educación. 

 Se proveyó de asesoría para propuesta  del plan piloto del SINAE y la 
sistematización de la construcción del SINAE. 

 Se brindó asesoría para la sistematización de la experiencia de creación y 
funcionamiento de la especialización en liderazgo educativo 
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 Asistencia técnica a la comisión nombrada por el Ministerio de Educación 
para la construcción del SINAFORHE. 

 
Las modalidades empleadas para  la entrega de conocimientos y experiencias 
combinan el aprendizaje presencial y a distancia. Varios de los programas que 
se están impulsando utilizan procesos de e-learning, b-learning y presenciales. 

 

 Estrategia de monitoreo educativo (Requerimiento 1.2) 
En el presente trimestre no fue posible desarrollar el plan acordado con las 
direcciones involucradas dado la incertidumbre que generó la toma de edificios 
públicos por los sindicalistas.  La actividad principal de implementación del plan 
de monitoreo fue el apoyo a DIGEDUCA en la logística para la colección de 
información programado anualmente en el último trimestre.  
 

 Agenda de investigación (Requerimiento 1.4) 
En el presente trimestre se apoyó a la DIGEDUCA y DIGEMOCA con la logística 
del estudio centinela, estudio adoptado por el MINEDUC. Este tiene el propósito 
de colectar información de estudiantes en una muestra de escuelas a nivel 
nacional.  
 
Se completó el pilotaje de lectura de primeros grados en idioma K’iche’ 
denominado ESSNAJ. El estudio consistió en evaluar a niños y niñas en idioma 
K’iche’ y su habilidad en lectura de fonemas, grafemas y otras áreas de 
aprendizajes. Este estudio fue realizado en escuelas del departamento del 
K’iche’. 
 
Se completó el estudio realizado con padres de familia y “percepciones sobre 
educación bilingüe intercultural”.  Este estudio pretende retroalimentar al sistema 
educativo y las razones de los padres para apoyar la formación de sus hijos en la 
modalidad L1 idioma materno y L2 español como segunda lengua. En general, 
los padres apuntan en dirección a la importancia de que sus hijos aprendan en 
dos idiomas y sobre todo demandan un mejor nivel de aprendizaje. “Ni aprenden 
bien el español y ya no quieren hablar su idioma”  decían algunos padres.  Otros 
comentan “es bueno que aprendan el español porque de esa forma no tienen 
problemas de conseguir trabajo, entender ordenes, saber qué hacer, pero que no 
olvide sus raíces” Comentan otros haciendo alusión a la importancia de 
relacionarse con el mercado laboral y fortalecer su propia identidad.  
 
Se completó la colección de datos en municipios denominados “zonas de 
oportunidad”. Este estudio tiene el propósito de evaluar estudiantes en lectura y 
matemática así como la colección de información de docentes y directores en su 
gestión educativa a nivel escolar.  
 
En coordinación con los jefes del nivel medio (básico y diversificado) de 
DIGECADE se realizó el estudio “Situación del nivel medio en Guatemala”.  En el 
mismo se hace un análisis cuantitativo de los datos de este nivel educativo 
disponibles por el MINEDUC, así como un análisis de documentos y resultados 
de entrevistas con actores clave.  Los resultados preliminares del estudio se 
presentaron durante el encuentro Construyamos el futuro preparando a los 
jóvenes para la vida; el informe final del estudio estará completo en el primer 
trimestre del 2012. 
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 Estrategia de comunicación para el desarrollo (Requerimiento 1.5) 
En el trimestre que se reporta se terminó de implementar una subvención con la 
entidad consultora, Programas y Proyectos de Desarrollo Integral (PRODI). Esta 
subvención manejó dos ejes: 1) Terminar de implementar en 12 escuelas 
seleccionadas de las zonas de oportunidad, una escuela de lectura para padres y 
madres, una de las principales acciones del mecanismo de socialización de 
lectura inicial (tarea 1.5.6) y 2) Realizar comunicación alternativa en las zonas de 
oportunidad, tomando como fundamento los discursos creativos de la campaña 
de concienciación de educación de calidad en el aula (tarea 1.5.8). Sin embargo, 
al llevar a cabo las herramientas de comunicación (folletos sobre los beneficios 
de la lectura y cómo apoyar los padres en la lectura de sus hijos, “sketch” de 
títeres difundiendo discursos sobre la calidad de la educación y la importancia de 
la lectura, unidades móviles comunicando de forma oral los temas descritos 
anteriormente) de estos dos ejes, se obtuvieron resultados en la tarea 1.5.7, 
Desarrollo de estrategias de promoción de la lectura. 
 
Finalmente, en la tarea, 1.5.8 Desarrollo de campaña  de concienciación, se 
completó la etapa de difusión en radios locales y departamentales; y se inició la 
última fase de esta campaña que consistió en colocar en puntos estratégicos de 
las zonas de oportunidad, “publimóviles”, los cuales llevaban vallas impresas con 
temas de la campaña. La campaña de concienciación de educación de educación 
en el aula, concluyó en todas sus fases en el trimestre que se reporta. 
 

 Estrategia del Sistema Nacional de Desarrollo Docente (Requerimiento 
2.1) 
 
En la primera semana de septiembre el Ministerio de Educación nombró la 
comisión para el SINAFORHE, a tiempo completo. Se espera tener un producto a 
presentar la primera semana de noviembre.  En la primera semana se trabajó con 
la colaboración del consultor internacional Donald Wise. El trabajo se ha 
continuado con la participación del consultor nacional Francisco Ureta y dos 
miembros del equipo técnico de REAULA.  
 
La Estrategia y Plan de Implementación del Sistema Nacional de la Formación de 
los Recursos Humanos Educativos -SINAFORHE- fue actualizada, la cual incluye 
un mapa de ruta que implica cinco grandes hitos: planificación, gestión, 
formación, capacitación y actualización, regulación y capacidad instalada. 
 

 Programa consorcio de universidades y Formador de Formadores 
(Requerimiento 2.2) 
 
Se socializaron las propuestas y se tienen los documentos finales.  El próximo 
trimestre se trabajará para ampliar el número de universidades participantes en el 
consorcio.  
 

 Estrategia de formación de supervisores pedagógicos (Requerimiento 2.3) 
 
Se finalizó con las tres etapas en cuanto a la formación de la Especialidad de 
Liderazgo Educativo con los Supervisores de los departamentos de las zonas de 
oportunidad, además,  se logró su inscripción en la Maestría  de Liderazgo para 
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el Acompañamiento Educativo, a través de la EFPEM-USAC, misma que se está 
desarrollando en varias sedes: Guatemala, Jalapa, Chiquimula y Quiché. 
 
Asimismo, se continúa con la construcción del Sistema Nacional de 
Acompañamiento Escolar –SINAE-, que constituye una estrategia del Ministerio 
de Educación para la transformación de la franja de Supervisión Educativa, la 
que ha abarcado la participación de los Sindicatos de Supervisores, 
Coordinadores Técnico-Administrativos, ANM-STEG, Consejo Nacional de 
Educación y los propios actores del Ministerio de Educación en sus diferentes 
niveles. (Abilio) 
 

 Programa de Liderazgo Educativo (Requerimiento 2.4) 
Se impartieron los cursos de la especialidad de Liderazgo y Acompañamiento 
Pedagógico, a 88 asesores pedagógicos del proyecto PADEPD y a 13 de los 
becados del programa Frank Fairchild.  En total la especialidad tuvo 90 horas de 
docencia directa.  De enero a marzo se realizarán las actividades de campo con 
lo que se completarán los cursos.  
 
El Programa de la Especialidad de Liderazgo Educativo, se extendió a replicarlo 
con los Acompañantes Pedagógicos que atienden el Programa de Desarrollo 
Profesional Docente – PADEP-D - que dirige la Escuela de Formación de 
Profesores de Enseñanza Media, de la Universidad de San Carlos de Guatemala, 
a la cual asistieron ochenta y cinco profesionales, quienes se desempeñan como 
Coordinadores departamentales del Programa y Acompañantes Pedagógicos 
propiamente dicho, se encuentra su réplica finalizada en su primera fase, estando 
pendientes la fase II que es el trabajo de campo y luego la III fase que consiste 
en un conversatorio sobre el desarrollo de la práctica de campo y la presentación 
de un portafolio.  Además serán considerados entre 30 a 35 de ellos para 
continuar con la Maestría.  
 

 Programa de Becas y Coaching (Requerimiento 2.5) 
Los 27 becados se encuentran realizando pasantías en diferentes unidades del 
Ministerio de Educación, todos están trabajando sus proyectos de investigación, 
muchos ya tienen protocolo aprobado por la universidad y otros ya tienen 
realizado el trabajo de campo.  Todo esto en camino a la preparación de su tesis 
de maestría.  
 

 Avance de la Estrategia de Implementación del Modelo EBI basado en 
Estándares tercer trimestre, Segundo Año fiscal (Requerimiento 3.1) 

 
La continuidad de diferentes actividades que implica la implementación del 
modelo EBI, para los trimestres correspondientes a este año fiscal fueron 
planificadas en forma conjunta con personal técnico de la Dirección General de 
Educación Bilingüe Intercultural –DIGEBI. Para la realización de las mismas se 
acordó tiempo y personal idóneo de acuerdo a las características de cada 
actividad, siendo las siguientes:  
 
1. Análisis del diseño y desarrollo de instrumentos de evaluación de 

docentes bilingües. Al inicio de esta actividad se hizo una presentación del 
historial de la elaboración de las pruebas bilingües al Viceministro de 
Educación Bilingüe y posteriormente al personal de DIGEBI, para tener mejor 
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referencia de análisis de las pruebas elaboradas hasta el momento y 
administradas por DIGEDUCA. Se revisaron las pruebas de comprensión 
lectora en idioma k’iche’ por personal especialista en este idioma designado 
por DIGEBI, específicamente la prueba para docentes para efecto de 
asignación del bono por bilingüismo. En estos últimos meses se brindó apoyo 
a un equipo conformado por un consejo de evaluación e investigación de 
DIGEBI para revisar el proceso de evaluación de los docentes candidatos a 
optar a una plaza de docencia en educación bilingüe, el propósito es mejorar 
este proceso que por años se viene realizando en las Direcciones 
Departamentales de Educación. 
 

2. Estudio de percepciones de actores locales sobre la educación bilingüe. 
Este estudio se inició sin la participación del personal de DIGEBI, al inició no 
se mostró interés para realizar este proceso. Actualmente se está analizando 
la información recopilada con padres de familia de escuelas de las zonas de 
oportunidad, San Pedro Jocopilas y Joyabaj del departamento de El Quiché 
en este estudió participaron alrededor de ochenta padres de familia. El 
orientador técnico bilingüe de San Pedro Jocopilas acompaño este proceso 
en dos reuniones de trabajo. 

 
3. Definir de mejor manera el diseño del estudio  de caracterización de las 

escuelas EBI. Para esta actividad apoyaron personal de DIGEDUCA y de 
USAID/Reforma Educativa en el Aula, a personal de DIGEBI a cargo de la 
misma, en diferentes talleres se les presentó observaciones y comentarios 
para mejorar el proceso. Así mismo se les ofreció asesoría para el ingreso y 
análisis de datos.  

 
4. Diseñar  un manual de prácticas efectivas de EBI para docentes y otros 

recursos educativos. Con el apoyo de un consultor internacional y 
posteriormente un consultor nacional, se realizaron varias reuniones de 
trabajo con personal de DIGEBI para elaborar este material de apoyo. Se 
tiene un documento borrador de este manual dirigido a los docentes 
bilingües. 

 
5. Seguimiento de los diferentes procesos del Modelo Pedagógico del 

programa “Mi Escuela Progresa”. El documento propuesto a  finales de 
primer trimestre, sufrió cambio de enfoque, actualmente se pretende dirigir las 
acciones a las escuelas multigrados y se priorizarán los 45 municipios de 
mayor pobreza, específicamente, está dirigido a los tres primero grados del 
nivel primario, particularmente escuelas multigrado. El Modelo pedagógico 
elaborado con anterioridad no ha sufrido cambios sustanciales, los 
contenidos relacionados con EBI continúan como propuestas que deben 
considerarse, tales como el abordaje del área de Comunicación y Lenguaje 
ya sea el idioma español o idioma indígena, el segundo idioma e igualmente 
el desarrollo del área de matemática. En ese sentido, se está apoyando al 
personal de DIGEBI, DIGECUR y DIGECADE, para alinear los contenidos de 
las guías de autoaprendizaje con el CNB, Texto de Comunicación y Lenguaje 
y las Evaluaciones Nacionales. Las guías a elaborarse son: Comunicación y 
Lenguaje y Matemática.  
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6. Desarrollo de instrumentos de evaluación para escolares de grados 
iniciales en idioma k’iche’ (ESSNAJ). El pilotaje de este instrumento se 
realizó en escuelas de los municipios de San Pedro Jocopilas y Joyabaj, se 
contó con la participación de personal de DIGEDUCA, se invitó a personal de 
DIGEBI nivel central y no pudieron asistir. La prueba se entregará a 
DIGEDUCA para su utilización. 

 
7. Seguimiento de la elaboración de materiales adicionales al software 

interactivo para la evaluación de docentes bilingües en idioma K’iche’ 
forma oral. En este proceso se ha involucrado personal de DIGEBI hablantes 
de los idiomas k’iche’, para elaborar los criterios de evaluación oral del idioma 
k’iche’ que servirá para la valoración de las respuestas obtenidas con cada 
docente evaluado en forma oral. El proceso tiene pendiente el análisis de los 
resultados de la aplicación piloto en donde se requerirá de nuevo del apoyo 
del personal de DIGEBI. 
 

 Plan de desarrollo y validación de libros de textos y materiales educativos 
(Requerimiento 3.2.1) 
 
Durante este año fiscal se trabajó en una versión validada con especialistas del 
libro de lectura para primer grado para español y k´iche’ con sus respectivas 
guías. Estos libros fueron presentados en Quiché,  donde fueron validados en 
aula, en Joyabaj y San Pedro Jocopilas. Además, el libro de lectura en español 
fue validado en aula en la ciudad capital, en Jalapa y Chiquimula, al igual que los 
libros de Comunicación y Lenguaje.   
 
Además,  se culminó  la  edición de los  libros y las guías para las áreas 
curriculares Medio Social y Natural,  Ciencias  Sociales, Medio Social y Natural,  
y Ciencias Naturales y Tecnología. Todo este proceso en estrecha colaboración 
con el Ministerio de Educación por medio del Comité Editorial  conformado para 
este trabajo.  Como apoyo a estos textos se elaboró un audiovisual por cada área 
curricular.   También se elaboraron megalibros (en español y tres idiomas mayas) 
para apoyar la lectura en estos idiomas y  se ha trabajado en la elaboración de 
rotafolios en varios idiomas para usarse en la enseñanza de la lectura.   
 
También se llevó  a cabo la entrega técnica de los libros Comunicación y 
Lenguaje en todo el país con personal de las direcciones departamentales de 
educación y se realizaron talleres de capacitación en los municipios de las zonas 
de oportunidad.  En  todo el país fueron llevados a cabo dos talleres.  
 
Finalmente, se ha continuado impulsando la importancia de una Política Nacional 
de Textos mediante reuniones de trabajo con un consultor internacional y 
personas clave del ámbito educativo, político y editorial.  
 
Este año se apoyó al MINEDUC, a nivel central, departamental y local en el 
pilotaje para la implementación de un programa de lectura bilingüe con enfoque 
en valores, Serie Kemon Ch’ab’äl, en 19 escuelas de San Pedro Jocopilas y 
Joyabaj en Quiché.  Esto incluyó la dotación a los alumnos de primero a tercer 
grado de primaria de un libro de lectura en idioma k’iche’ y español y una guía 
para el docente, además de talleres de formación y acompañamiento docente en 
el aula. La sistematización de este proceso se incluye en el RT 8. 
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 Estrategia de integración e implementación de competencias básicas para la 
vida (Requerimiento 3.4) 
 
Durante el año  formó una comisión de trabajo para definir la metodología y evaluación de 
las competencias.  En coordinación con este equipo del MINEDUC se elaboró el mapeo 
de las competencias básicas para la vida dentro del CNB de los diferentes niveles 
educativos, además de un documento que recoge estrategias metodológicas para el 
desarrollo y evaluación de competencias. 
 
Además, se presentó la  ponencia  Competencias básicas para la vida, una oportunidad 
para enfrentar exitosamente los desafíos del siglo XXI. Guatemala,  Esta fue presentada 
por técnicos de USAID/Reforma Educativa en el Aula  y del Ministerio de Educación, en la 
XV Conferencia del College Board, realizada en abril en República Dominicana.   
 
Al final del cuarto trimestre se realizó el encuentro Construyamos el futuro preparando a 
los jóvenes para la vida, en donde uno de los ejes principales fue el tema de 
competencias básicas.  Durante el mismo el MINEDUC presentó el proceso de definición 
y avances en el tema. Como material de referencia se publicó el documento 
Competencias básicas para la vida en Guatemala, una oportunidad para enfrentar 
exitosamente los desafíos del siglo XXI y el documento Competencias básicas para la 
vida en Guatemala. Este encuentro abrió espacios para la discusión de temas como la 
formación de jóvenes y la adquisición de competencias básicas para la vida.  Además,  
brindó la oportunidad de abordar el desarrollo de estas competencias con personal 
técnico y directivo del Ministerio de Educación.  
 

 Modelo base de educación inicial y preprimaria (Requerimiento 3.6) 
 
Durante este año fiscal se concluyó el Modelo de Educación Inicial y Preprimaria 
Caminemos Juntos.  Se dio asistencia técnica al MINEDUC en la preparación de 
acciones y herramientas que permitirán la implementación del modelo de 
educación inicial (etapa 3 años) y de preprimaria coherente con la educación 
bilingüe e intercultural de Guatemala, iniciando con el pilotaje en dos 
comunidades de Jalapa y Sololá.  Esto incluye la elaboración y publicación del 
Acuerdo Ministerial 2492-2011 que da el fundamento legal del CNB del nivel 
inicial y el Acuerdo Ministerial 2557-2011 correspondiente al Modelo de 
educación inicial y preprimaria Caminemos juntos; la inclusión en el POA y en el 
presupuesto nacional lo relacionado a la asignación de recursos y apertura de 
plazas para los docentes que participarán en el pilotaje del mismo.  Además de 
iniciar los acercamientos y capacitación al personal de las DIDEDUC de Jalapa y 
Sololá se avanzó en la revisión de los materiales existentes y propuesta de una 
lista de recursos educativos para su implementación, que responda a 
modalidades monolingües y bilingües.   

  
Con el propósito de informar y sensibilizar a actores clave sobre la importancia 
del nivel inicial y preprimaria se realizaron una serie de conferencias para 
presentar los resultados de la investigación Evidencia internacional sobre la 
educación en el nivel inicial y preprimaria. Además se realizaron talleres y visitas 
de aprendizaje a los jardines infantiles de APPEDIBIME en Nebaj, con técnicos 
de DIGECADE, DIGEBI, DIGEESP y DIGECUR; supervisores y coordinadoras 
del nivel inicial y preprimaria de las DIDEDUC de Jalapa y de Sololá, 
representantes del CIEN y de los partidos políticos finalistas para la segunda 
vuelta electoral.  
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 Estrategia del modelo municipal de excelencia educativa (Requerimiento 4.2) 

 
Durante todo el año fiscal se avanzó en la implementación de los planes 
departamentales de lectura, en todos los departamentos de las zonas de 
oportunidad.  En este  contexto fueron disertadas conferencias sobre lectura y 
formación de lectores, fueron realizados festivales de lectura, concursos de 
escritura y se dedicó tiempo del horario de clases para leer. En todos los casos, 
los expositores son miembros del Consejo Nacional de Lectura. 

 
Al mismo tiempo, se continuó en el fortalecimiento de bibliotecas y promoción de 
actividades de animación a la lectura, capacitación a bibliotecarios, juntas 
directivas y voluntarios; todo esto en las zonas de oportunidad.  Finalmente,  se 
diseñaron  los cursos de lectura y escritura para el Diplomado Universitario en 
Lectoescritura  y Matemáticas.  
 

 



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 26 - 

 

IIVV..  IINNFFOORRMMEE  DDEE  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  TTRRIIMMEESSTTRREE  JJUULLIIOO  --  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE  22001111  
 

Componente 1: Fortalecimiento institucional para una educación efectiva y de calidad en el aula. 

Resultado 1: Mayor capacidad institucional del MINEDUC y otros actores clave para diseñar, planificar, implementar, entregar 
y medir la calidad de la educación en el aula. 

 

Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.1.1.Acompañar al 
Grupo Gestor de 
Calidad (GGC) 
(conformado por 
Ministro y 
Viceministros)  y 
apoyar al Comité de 
Calidad conformado 
por las Direcciones 
Generales del 
MINEDUC para 
promover la 
coordinación 
Ministerial para la 
implementación, 
monitoreo y 
evaluación de 
procesos de calidad. 

1.1.1.1 Desarrollar 
estrategia de 
acompañamiento al 
Grupo Gestor de la 
Calidad y al Comité de 
Calidad 

El Grupo Gestor de la Calidad y el 
Comité de Calidad del MINEDUC 
continuaron sin activar durante este 
trimestre. De acuerdo a consulta 
realizada al señor Vice Ministro de 
Diseño y Verificación de la calidad 
educativa no se consideró activarlos 
en lo que resta del año 2011, dadas 
la irregularidad y las condiciones en  
las que se han desarrollado las  
actividades del Ministerio de 
Educación. 
 
Se ha planificado retomar esta tarea 
utilizando una nueva estrategia en 
el próximo año fiscal, por medio de 
la conformación de comités de 
calidad en cada una de las 
direcciones  sustantivas y 
manteniendo la conducción del 
Grupo gestor por el vice despacho. 

Amarilys Franco 
Vice-Despachos 
ministeriales 
Direcciones 
sustantivas del 
MINEDUC 

  

1.1.2 Apoyo en el 
diseño de políticas de 
información interna en 
todos los niveles del 
MINEDUC 

1.1.2.1 Diseño de 
políticas y estrategia 
de comunicación 
interna. 

Se finalizó la propuesta de 
estrategia de comunicación interna 
para el MINEDUC, la cual se trabajó 
en conjunto con la Dirección de 
Comunicación Social del MINEDUC. 

Dirección de 
Comunicación 
Social del 
MINEDUC 
Christa Bollman 

Anexo 1.1. 
Propuesta de 
estrategia de 
comunicación interna 
del MINEDUC 

Elaborado un 
documento que 
sirve como base 
para implementar 
estrategias de 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Se adjunta en este reporte una 
copia de dicha propuesta. 

Antonio Arreaga comunicación 
interna en el 
MINEDUC. 

1.1.2.2 
Implementación de 
segunda fase de 
página web MINEDUC 
(Políticas de 
comunicación en 
medios digitales y 
diseño gráfico de 
página web) 

Una vez se apruebe e implemente 
la estrategia de comunicación 
interna por parte de las autoridades 
del MINEDUC, se definirá el apoyo 
que se brindará. 

   

1.1.3. Apoyar la 
realización del análisis 
sistémico del 
MINEDUC, basado en 
resultados del aula, 
estudios previos y 
experiencias en la 
aplicación de 
intervenciones, para 
definir roles en todos 
los niveles.   

1.1.3.1 Realizar un 
análisis de funciones y 
actores del MINEDUC 
con el objeto de 
realizar un mapeo de 
funciones de 
Direcciones, mandato 
misional y traslapes. 
Para ello se debe 
coordinar y trabajar 
con el Comité de 
Calidad 

En el tercer trimestre se presentó 
una primera versión del documento 
de análisis de las funciones del 
MINEDUC, el cual se presentó al 
Vice-Despacho de Diseño y 
Verificación. Dicho documento 
podrá ser de utilidad para el 
proceso que el MINEDUC realizará 
con respecto a la modificación del 
Acuerdo Gubernativo 225, relativo a 
la estructura y funciones de cada 
una de las Direcciones del 
MINEDUC. 

Amarilys Franco  Se cuenta con un 
primer 
documento con 
el análisis de 
funciones de las 
Direcciones 
Sustantivas 
desde la 
perspectiva 
misional y 
traslapes de 
funciones. 

1.1.3.2 Finalizar el 
diagnóstico de las 
Direcciones 
Departamentales de 
Chiquimula y Jalapa 
con el propósito de 
evaluar las relaciones 
con la planta central y 
las supervisiones, 
especialmente 

Esta actividad fue completada en el 
segundo trimestre del presente año 
fiscal.  La presentación de los 
informes que contienen el 
diagnóstico de cada una de las 
Direcciones Departamentales de 
Jalapa y Chiquimula, no pudieron 
ser presentadas a las autoridades 
superiores del Ministerio de 
Educación por disposición del 

Amarilys Franco 
Abilio Girón 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con los dos 
informes de cada una 
de las Direcciones 
Departamentales 
evaluadas. 
 
 
 
 
 

Se cuenta con 
información 
sustantiva de la 
situación de las 
Direcciones 
Departamentales 
de Chiquimula y 
Jalapa, mismas 
que puede servir 
para la toma de 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

relativas a los 
procesos que implican 
llevar calidad 
educativa al aula. 

Despacho Superior, quien en varias 
ocasiones postergó la presentación. 
 
 

 
 
 

 
 
 

decisiones de las 
autoridades 
superiores. 
 

1.1.4. Apoyar al 
MINEDUC en el 
desarrollo de un 
sistema integrado de 
gestión del 
conocimiento  
(información 
estadística, gestión de 
proyectos, de 
documentos catálogo 
único) 

1.1.4.1 Identificar la 
información generada 
en investigaciones de 
tiempos anteriores 
para construir un 
inventario de 
información. 

Esta actividad fue completada en 
este último trimestre, en donde se 
hizo acopio de información 
generada en investigaciones, tanto 
internacionales como del Ministerio 
de Educación. 

Amarilys Franco Anexo 1.2 
Inventario de 
investigaciones 
generadas. 

Se cuenta con un 
inventario 
preliminar de 
información 
sobre  
investigaciones 
educativas, 
internacionales y 
nacionales. 

1.1.4.2 Elaboración de 
agenda ministerial 
para intercambio de 
estudios, datos, bases 
de datos generados 
por las diferentes 
Direcciones en el 
marco del GGC y 
Comité de Calidad. 

Se elaboró un cuestionario 
electrónico acompañado de un 
instructivo para la obtención de los 
diferentes documentos disponibles 
en las diferentes direcciones del 
MINEDUC. Esta actividad no pudo 
concluirse en su totalidad a pesar 
del compromiso asumido por el 
vice- despacho de solicitar la 
información a las direcciones 
generales. La razón se debió a  la 
irregularidad en las actividades en 
el Ministerio de Educación por la 
toma de las instalaciones por el 
sindicato magisterial. El Vice-
despacho informó que una vez 
regularizadas las actividades en el 
Ministerio de Educación se solicitará 
dicha información. 

Amarilys Franco 
Gabriela Núñez 
Victor Pérez 

Anexo 1.3 
Identificación de 
procedimientos 
informáticos basados 
en software para la 
administración de 
documentos 

Se elaboró un 
cuestionario 
electrónico y un 
instructivo para 
que cada una de 
las direcciones 
vaciara la 
información de 
documentos 
generados, que 
identifique la 
forma de 
almacenamiento 
y tipo de 
usuarios. 

1.1.4.3 Establecer un 
procedimiento 
informático basado en 

Se estableció acercamiento con la 
DINFO con el propósito de indagar 
sobre la infraestructura con la que 

Leslie Rosales 
Amarilys Franco 
Gabriela Núñez 

En proceso  
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

software de licencia 
abierta y libre para 
administración de 
documentos (reportes, 
estudios, planes, 
leyes, acuerdos, 
informes, 
audiovisuales y otros 
materiales 
documentales) que 
facilite su acceso y 
uso por parte del GGC 
(por ejemplo, 
“Greenstone”, 
disponible en español, 
http://www.greenst 
one.org/) 

cuenta el MINEDUC para establecer 
un procedimiento informático, que 
permita la administración de 
documentos. Indicaron que el 
MINEDUC cuenta con una 
herramienta que se llama 
SHAREPOINT, la cual es utilizada 
únicamente en forma interna en 
cada una de las direcciones y para 
hacer reportes al despacho. 

 

1.1.4.4 Producción de 
un manual que defina 
necesidades de 
información, 
operacionalización de 
variables, indicadores, 
productores y 
usuarios, criterios de 
oportunidad. 

Este proceso no ha sido elaborado 
aún, pues depende de la 
información que se obtenga de las 
direcciones generales.   

Fernando Rubio 
Amarilys Franco 
Gabriela Núñez 

  

1.1.4.5 Establecer la 
normativa institucional 
para la gestión de 
documentos en todas 
las dependencias del 
Ministerio. 

Esta actividad queda pendiente de 
realizarse hasta que se hayan 
desarrollado las demás actividades 
de la tarea 1.1.4.  

Fernando Rubio 
Amarilys Franco 
Gabriela Núñez 

  

1.1.6 Apoyo para 
definir proceso de 
análisis para pruebas 

1.1.6.1 Formar 
comisión de pruebas 
bilingües para definir 

El esfuerzo de conformación de la 
comisión de revisión de procesos, 
instrumentos y resultado de 

Jorge Manuel 
Raymundo 
Oscar Saquil 

Anexo 1.4  
Evaluación oral de 
docentes en idioma 

Instrumentos en 
uso. 
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Sub-Resultado 1.1: Capacidad fortalecida del MINEDUC para asegurar la efectividad y calidad en la entrega de los servicios de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

de evaluaciones 
bilingües 

los procesos. 
 

evaluaciones bilingües fue realizado 
con directores y personal técnico de 
DIGEBI, DIGEDUCA. 
Se realizaron reuniones de trabajo 
con personal de DIGEBI y 
DIGEDUCA para concluir los 
criterios de valoración de resultados 
de la evaluación oral en idioma 
k’iche’. El personal de DIGEBI 
continúa con procesos que tienen 
relación con evaluación y 
principalmente con evaluación para 
optar a una plaza de docente 
bilingüe. 

Monica Flores 
José Sanic 
Hector Rojas y 
Carlos Marcial  
DIGEBI 
DIGEDUCA 

k’iche’ 
 
Pruebas revisadas. 
Preguntas frecuentes 
contestadas 
 
Comisión conformada.  
 

 

Sub-Resultado 1.2: Sistemas claves del MINEDUC fortalecidos para garantizar la calidad y equidad de la entrega de  los servicios de 
educación, con enfoque en aulas de calidad. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.2.1. Implementar 
sistema de monitoreo 
de la entrega de 
servicios educativos y 
su calidad y equidad 
en la escuela y el aula.   

1.2.1.4 Implementar 
Estrategia de 
Monitoreo Educativo 

Durante el proceso de planificación 
para el AF12 se planteó la 
necesidad de revisar la estrategia 
de monitoreo con las direcciones 
generales del MINEDUC en el 
primer trimestre 2012. 

Amarilys Franco 
Gabriela Núñez 
Ventura Salanic 

En proceso  

1.2.1.5 Apoyo a la 
verificación de 
implementación de 
EBI en el aula y bono 
de bilingüismo 
(Proceso de 
construcción de 
indicadores sobre 
implementación de 
EBI en la aula) 

Se sugirió al personal de DIGEBI 
hacer estudios sobre la información 
existente de las pruebas de 
comprensión lectora de docentes 
para optar al bono por bilingüismo 
por lo que les recomendó elaborar 
un plan para presentarlo al 
Viceministro de Educación Bilingüe 
para su aprobación. 

Carmelina Ixcoy 
Fernando Rubio 
Justo Magzul 
Ventura Salanic 
Mariposa 
Consulting 

En proceso  
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Sub-Resultado 1.2: Sistemas claves del MINEDUC fortalecidos para garantizar la calidad y equidad de la entrega de  los servicios de 
educación, con enfoque en aulas de calidad. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.2.2. Levantamiento 
de línea base en 
nuevos municipios en 
zonas de oportunidad.                                                                                                                   

1.2.2.1 Levantamiento 
de línea de base en 
nuevos municipios. 

En este trimestre se levantó la 
información de campo para 
completar la post línea base. 

Ventura Salanic 
Aplicadores y 
supervisores de 
campo 

Datos de post línea 
base 

En proceso 

1.2.5 Revisión del 
código único de 
establecimientos para 
manejo fluido de 
información 

1.2.5.1 Facilitación de 
reunión con el Ministro 
de Educación para 
discutir sobre la 
problemática del 
código único 
(establecimiento, de 
carreras, jornada, 
modalidad, personal) 

Esta actividad ya no se completará 
puesto que se ha visto afectada 
para su desarrollo por factores 
externos al proyecto y falta de 
priorización del tema por el 
Ministerio de Educación.  

Fernando Rubio 
Amarilys Franco 

  

1.2.6 Establecer 
mecanismos de 
comunicación 
provenientes de datos 
de monitoreo 

1.2.6.1 Desarrollar 
estrategias de 
comunicación interna 
para conocer datos 
provenientes del 
sistema de monitoreo. 

La estrategia de comunicación 
interna del Ministerio de Educación 
fue completada en este trimestre.  
Sin embargo, dada la falta de 
acceso a las oficinas centrales del 
Ministerio de Educación no fue 
posible avanzar en esta actividad. 
Se ha programado para el primer 
trimestre de 2012. 

Amarilys Franco 
Antonio Arreaga 
Ventura Salanic 

  

 

Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.3.1. Implementar el 
Plan para el 
Aseguramiento de la 
Calidad.                                                                                                  

1.3.1.2 Implementar el 
Plan aseguramiento 
de la calidad en el 
MINEDUC, en función 
del Plan elaborado en 
el año fiscal anterior y 
lo discutido con el 
MINEDUC (incluye la 

Dada la situación de relativa 
actividad del MINEDUC y de 
factores asociados con el último año 
de gobierno, no fue posible avanzar 
en esta actividad.  Se reiniciará 
durante el AF 2012. 
 

Amarilys Franco   
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Sub-resultado 1.3: Sistema de Aseguramiento de la Calidad Educativa en funcionamiento para asegurar calidad, equidad, eficiencia y 
transparencia a todo nivel dentro del sistema de educación. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

revisión de estándares 
de desempeño y 
procedimientos para el 
aseguramiento de 
calidad, el desarrollo y 
entrenamiento en 
instrumentos y 
monitoreo). 

1.3.2. Establecer 
estándares de 
desempeño e 
indicadores en 
diferentes niveles del 
sistema consistentes 
con los informes de 
desempeño a nivel 
nacional (todo ello en 
el marco de la Tarea 
1.4.1).   

1.3.2.1 Realizar un 
análisis de la literatura 
internacional 

Se hizo una revisión inicial de los 
estándares de oportunidad. 

Fernando Rubio 
Ventura Salanic 

  

1.3.2.2 Realizar un 
documento base para 
la discusión 

Se cuenta con un documento base 
en revisión de los estándares de 
entrega y de oportunidades de 
aprendizaje.  La actividad se 
completará en el primer trimestre 
del 2012. 

Fernando Rubio 
Ventura Salanic 

  

1.3.3. Realizar 
autoevaluación de 
docentes y evaluación 
de pares e 
implementar medidas 
correctivas.    

1.3.3.1 Conocer 
experiencias 
internacionales sobre 
evaluación por pares 

La experiencia del Diplomado de 
lectoescritura y matemáticas 
permitirá analizar la posibilidad de 
realizar esta tarea durante el primer 
trimestre de 2012. 

Leonel Morales 
Gabriela Núñez 
Ventura Salanic 

  

 

Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.4.1. Apoyar la 
conformación del 
Instituto de 
Investigación (u otra 
figura)  para coordinar, 

1.4.1.1 Realizar un 
diagnóstico 
situacional con base 
a las minutas 
proporcionadas por 

DIGEDUCA no pudo continuar con la 
completamiento de esta tarea ya que 
se dio una fuerte rotación de personal  
en los últimos meses, que debilitó el 
liderazgo y apropiación que había 

Fernando Rubio  
Ventura Salanic 
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

identificar, seleccionar, 
administrar la agenda 
de investigación y 
asesorar a máximas 
autoridades para la 
toma de decisiones 
informada. 

MINEDUC con 
relación a las 
reuniones sostenidas 
para la conformación 
del Instituto. 

tomado en esta iniciativa. Se ha 
ofrecido retomar el apoyo en el primer 
trimestre del 2012. 

1.4.2. Construcción de 
la agenda de 
investigación del 
MINEDUC (incluye 
procesos de 
coordinación interna y 
con otros donantes -
GTZ, UNICEF, USAID 
y otros). 

1.4.2.1 Efectuar un 
acercamiento al 
Consejo Nacional de 
Educación en torno a 
la importancia de 
establecer una 
Agenda de 
Investigación. 

Durante el proceso de transición se 
anticipa realizar un acercamiento para 
abordar los temas educativos críticos, 
incluyendo la importancia de 
establecer una agenda de 
investigación del MINEDUC. 

Ventura Salanic 
Amarilys Franco 

  

1.4.2.2 Propiciar la 
discusión sobre  la 
importancia de contar 
con una agenda de 
investigación, en el 
marco del GGC 

Esta discusión no fue posible 
realizarla ya que hubo rotación de 
personal clave de  DIGEDUCA a 
cargo de este proceso. 

Ventura Salanic   

1.4.3. Programar el 
desarrollo de las 
investigaciones para 
monitorear el avance 
de la reforma 
educativa    

1.4.3.2 Rediseñar y 
validar los 
instrumentos del 
Estudio Centinela 

Los instrumentos fueron rediseñados 
para responder a las necesidades  
específicas del MINEDUC, 
especialmente de la Dirección 
Departamental del Quiché. 

Personal de la 
Departamental 
del Quiché, 
DIGEMOCA, 
Fernando Rubio 
Justo Magzul y 
Ventura Salanic 

Instrumentos 
rediseñados 

 

1.4.3.3 Realizar el 
Estudio Centinela 

El proyecto apoyó en temas de 
logística la realización de los estudios 
de graduandos del MINEDUC.  

DIGEDUCA 
DIGEMOCA 
Fernando Rubio 
 Ventura Salanic 

Datos de sub-muestra 
correspondiente al 
estudio centinela. 

 

1.4.3.4 Elaborar el 
informe del pilotaje 

Tarea concluida y transferida al 
MINEDUC/DIGEDUCA. 
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

de la Evaluación de 
Lectura en Grados 
Iniciales ELGI para 
hacer la transferencia 
al MINEDUC 

1.4.3.5 Diseñar y 
realizar el pilotaje de 
la Evaluación de 
Lectura en Grados 
Iniciales EESNAJ 

Se realizó el pilotaje de la evaluación 
de lectura en gados iniciales del 
idioma k’iche’ EESNAJ, se evaluó a 
523 alumnos distribuidos en 23 
escuelas del los municipios de San 
Pedro Jocopilas y Joyabaj, se contó 
con la participación de personal de 
DIGEDUCA especialistas en idioma 
k’iche’ para el monitoreo de la 
aplicación piloto.  

Justo Magzul  
Ventura Salanic 

Anexo 1.5 
Informe Técnico de 
aplicación piloto de la 
prueba EESNAJ 
 
 

 

1.4.3.6 Actualizar el 
estudio del estado 
educativo de la 
población indígena 
en Guatemala 

En proceso de elaboración. Fernando Rubio   

1.4.3.7 Realizar 
estudio sobre 
educación de las 
niñas en Guatemala: 
avances, dificultades 
y pasos futuros. 

Se continuó avanzando en el estudio 
sobre la educación de las niñas, pero 
aún no se ha concluido. Está previsto 
completar el estudio en el primer 
trimestre del 2012.  

Gabriela Núñez 
Fernando Rubio 
 
 

  

1.4.3.8 Realizar 
estudio de 
percepciones de 
actores locales sobre 
la educación bilingüe 
intercultural.         

Se realizó el estudio de percepciones 
en cuatro comunidades del 
departamento de El Quiché con 
madres y padres de familia a través 
de grupos focales, participaron 
alrededor de 80 padres de familia. Se  
anticipa completar el informe en el 
primer trimestre de 2012. 

Ventura Salanic 
Justo Magzul  
Estudiantes 
becados 
hablantes del 
idioma k’iche’. 

Anexo 1.6 
Informe preliminar de 
Percepción de 
actores locales sobre 
EBI  
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.4.3.9 Estudio 
comparativo de 
escuelas exitosas  y 
no exitosas. 

Rotación del personal encargado de 
investigación en DIGEDUCA aplazó el 
desarrollo completo del estudio. Se 
anticipa completarlo en el primer 
trimestre del 2012. 

Ventura Salanic 
 

  

1.4.3.11 Estado del 
arte del nivel medio 
en Guatemala 
(básico y 
diversificado). 

Se conformó un equipo de 
investigación para realizar el estudio, 
ya se trabajó en el marco referencial y 
en la recopilación de información 
correspondiente. Se hizo una 
presentación preliminar en el 
Encuentro Construyamos el futuro 
preparando a los jóvenes para la vida. 

Sophia 
Maldonado 
Bismarck Pineda 
Isabel Garcés 
(consultores) 
 

En proceso  

1.4.4. Desarrollar 
estudios estratégicos 
para toma de 
decisiones sobre 
políticas.    

1.4.4.1 Apoyar al 
MINEDUC en análisis 
de políticas 
educativas sobre 
educación de la niña.                                                                                                                                                

Dado el ambiente de política no se 
avanzó en esta actividad. 

Gabriela Nuñez   

1.4.4.1.1 Análisis de 
Indicadores de 
educación de la niña, 
en el marco de  
Millenium Challenge 
Corporation.                                                                                                                                                                                                                                                      

Las estadísticas educativas para el 
2010 no han sido aún oficializadas 
por el MINEDUC, sin embargo 
DIPLAN está preparando el informe 
para enviar a UNESCO una vez 
oficializadas.  Una vez se cuente con 
la información se procederá a 
elaborar el análisis de los indicadores.  
 

Gabriela Nuñez   

1.4.4.1.2  
Elaboración de plan 
estratégico de 
mejoramiento de los 
indicadores de 
completamiento de 
sexto grado de 
educación de la niña 

Se cuenta con una versión preliminar 
del plan estratégico, pero se requiere 
contar con la estadística educativa 
oficializada del MINEDUC para 
completarlo. 

Gabriela Nuñez   
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Sub-Resultado 1.4: Decisiones Programáticas y de Políticas basadas en resultados del sistema de monitoreo de calidad y estudios de 
investigación aplicada. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

para acceder a la 
certificación del MCC. 

1.4.4.2 Completar 
estudio sobre la edad 
de ingreso escolar en 
primer grado que 
contenga evidencia 
de la práctica de la 
edad de la 
enseñanza de la 
lectura y escritura 
alrededor del mundo, 
evidencia  sobre el 
impacto de la edad 
de ingreso en el 
rendimiento escolar y 
discusión de las 
implicaciones 
políticas de modificar 
la edad de ingreso. 

Durante el cuarto trimestre se 
procedió a realizar el análisis de la 
evidencia sobre el impacto de la edad 
de ingreso en el rendimiento escolar.  

Fernando Rubio 
Leslie Rosales 

Anexo 1.7 
Informe preliminar de 
edad de ingreso a los 
seis años. 

 

1.4.4.3 Promover la 
discusión de la edad 
de ingreso escolar en 
primer grado de 
niños y niñas a los 
seis años.  

En el marco de los diálogos hacia la 
calidad educativa realizado con 
FLACSO se abordó este tema como 
parte de la discusión de los demás 
temas claves tratados. 

FLACSO 
Representantes 
de partidos 
políticos y 
actores 
educativos clave  
Fernando Rubio 
Sophia 
Maldonado 
Gabriela Núñez 
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

1.5.1.  Continuar 
apoyando al equipo 
local de comunicación 
para el desarrollo. 

1.5.1.1 Incorporar al 
Consejo Nacional de 
Publicidad 

Se produjeron y difundieron en 
medios masivos las piezas de 
comunicación elaboradas por el 
Consejo Empresarial de la 
Publicidad (antes Consejo Nacional 
de la Publicidad). Estas piezas de 
comunicación forman parte de la 
Campaña 2021 “Guatemala: Te 
Quiero Educada”. 

María Ofelia 
Elías de CNP 
Antonio Arreaga 
USAID/Reforma 
Educativa en el 
Aula 

Producidas piezas 
audiovisuales, radiales 
e impresas de 
Campaña 2021 
“Guatemala: Te Quiero 
Educada”. 

Sensibilizada 
población 
guatemalteca 
sobre la 
importancia de 
contar con una 
mejor educación. 

1.5.2. Implementar la 
estrategia de 
comunicación para el 
desarrollo. 

1.5.2.1 Ejecutar 
estrategias de 
comunicación para el 
desarrollo de las 
tareas 1.5.6, 1.5.7 y 
1.5.8 

Ver tareas 1.5.6, 1.5.7 y 15.8 Equipo de 
comunicación 

  

1.5.3. Diseñar 
estrategia de 
comunicación con 
partidos políticos para 
el año electoral 

1.5.3.2 Implementar 
estrategia 

Durante el cuarto trimestre se 
completó la realización de los 
diálogos hacia la calidad educativa 
con representantes de partidos 
políticos y actores educativos clave.  

FLACSO 
Fernando Rubio 
Sophia 
Maldonado 
Gabriela Núñez 

Anexo 1.8 
Diálogos informados 
hacia la calidad 
educativa 

 

1.5.4. Organizar 
Congreso Nacional de 
Educación. 

1.5.4.1 Continuar 
apoyando al 
MINEDUC en la 
organización del 
Congreso. 

A finales de septiembre (20-22) se 
realizó el Encuentro Construyamos 
el futuro preparando a los jóvenes 
para la vida con el apoyo del 
Ministerio de Educación y 
Empresarios por la Educación.  
Alrededor de 350 personas 
participaron en las 36 conferencias 
que fueron presentadas por 
destacados conferencistas 
internacionales de España, 
Argentina y Honduras. Así mismo 
conferencistas nacionales 
representantes del sector público, 

MINEDUC 
Empresarios por 
la Educación 
Equipo de 
USAID/ Reforma 
Educativa en el 
Aula 

Ver www.reaula.org  
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

empresarios, organizaciones de la 
sociedad social, incluyendo a 
organizaciones de jóvenes, 
investigadores, academia, otros 
proyectos de USAID se enfocaron 
en dar a conocer experiencias 
exitosas a favor de la juventud, la 
situación actual, propuestas de 
estrategias y soluciones.   

1.5.5 Apoyar al 
MINEDUC en la 
realización de un video 
institucional sobre 
calidad educativa 

1.5.5.1 Brindar 
asesoría técnica al 
MINEDUC en el 
desarrollo del video 
institucional 

La Dirección de Comunicación 
Social del MINEDUC indicó a 
USAID/Reforma Educativa en el 
Aula que no cuenta con fondos ni 
con el apoyo de recurso humano de 
la Secretaría de Comunicación 
Social de la Presidencia para hacer 
el video. En vista que USAID/ 
Reforma Educativa únicamente 
cuenta con fondos para realizar el 
guión de dicho audiovisual está 
tarea no se podrá completar en este 
año fiscal. Será necesario retomarla 
con las nuevas autoridades 
educativas en el 2012. 

Antonio Arreaga 
Dirección de 
Comunicación 
MINEDUC 

  

1.5.6. Diseño y 
desarrollo del 
mecanismo de 
socialización de 
lectura inicial. 

1.5.6.4 Implementar 
escuela para padres 

Durante el trimestre que se reporta 
se concluyó la escuela de lectura 
para padres y madres, la cual se 
ejecutó en 12 escuelas de las zonas 
de oportunidad donde trabaja el 
proyecto. En cada escuela se 
desarrollaron 6 talleres, lo que hace 
un total de 72 talleres realizados.  
 
En este último trimestre, por medio 
de la subvención con la consultora 

Entidad 
consultora 
PRODI 
Antonio Arreaga-
Liza Alvarado 

Anexo 1.9  
Informe de 
Comunicación 
alternativa en los 
municipios de 
oportunidad (PRODI) 
 

Los talleres 
realizados de 
escuela de 
lectura 
contribuyeron a 
introducir 
cambios para 
involucrar a 
padres y madres 
en el aprendizaje 
de la lectura de 
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Programas y Proyectos de 
Desarrollo Integral –PRODI– se 
realizó la implementación de la fase 
final de la escuela de  lectura para 
padres y madres. 

sus hijos e hijas. 

1.5.7. Desarrollar 
estrategias de 
promoción de la 
lectura. 

1.5.7.1 Crear 
herramientas para 
promoción de lectura 
en zonas de 
oportunidad. 

Se terminó de hacer la post-
producción de un audiovisual que 
promueve la lectura y la 
participación de padres y madres de 
zonas de oportunidad en este tema. 
 
Se elaboraron calendarios 2012 con 
consejos prácticos para padres y 
madres para apoyar la lectura de 
sus hijos y con beneficios de la 
lectura. 
 
Se realizaron diálogos sobre calidad 
de la educación y lectura con 
actores claves de la comunidad 
educativa de las zonas de 
oportunidad. 
 
Se llevaron a cabo ferias de la 
lectura en cabeceras municipales 
de zonas de oportunidad. 

Antonio Arreaga 
Entidad 
consultora 
PRODI 
 

Anexo 1.10 
Audiovisual sobre 
promoción de la 
lectura y participación 
de padres y madres en 
esta área. 
 
Anexo 1.11 
Calendarios 2012 
promocionando 
beneficios de la 
lectura. 
 
12 diálogos sobre 
calidad educativa y 
sobre la importancia 
de la lectura (Ver 
Anexo 1.9). 
 
6 ferias de lectura en 
zonas de oportunidad 
(Ver Anexo 1.9) 

Realizadas 
diversas 
herramientas de 
promoción que 
informan e 
inciden para 
concienciar 
sobre la 
importancia de la 
lectura en el 
proceso de 
aprendizaje y en 
la comunidad. 

1.5.8 Desarrollo de 
campaña  de 
concienciación sobre 
la educación de 
calidad en el aula, 
basada en la 
estrategia de 
comunicación para el 

1.5.8.1 Desarrollo de 
campaña de 
concienciación y 
medios masivos 
locales.  Lanzamiento 
enero 2011. 

Se finalizó la difusión en radios 
municipales y departamentales que 
penetran en las zonas de 
oportunidad, de campaña de 
concienciación de educación de 
calidad en el aula. Asimismo, en el 
último mes de la campaña, se 
utilizaron “publimóviles” que de 

Radios locales y 
departamentales 
 
Agencia de 
Publicidad 
Creativos y 
Medios 
 

Difusión de campaña 
(3 cuñas radiales de 
60 y 30 segundos). 
 
Difusión en puntos 
estratégicos de 
“publimóviles” con 
campaña de 

Difundida etapa 
final de campaña 
de 
concienciación 
de educación de 
calidad en radios 
que penetran en 
zonas de 
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Sub-Resultado 1.5: Comunicación para el desarrollo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

desarrollo forma impresa circularon en las 
zonas de oportunidad un 
mensaje/discurso sobre educación 
de calidad y lectura. 
Además, en las zonas de 
oportunidad, utilizando la base 
discursiva de esta campaña se 
realizó comunicación alternativa 
sobre educación de calidad y 
lectura (foros con actores de 
comunidad educativa en medios 
locales (T.V. y radio), móviles con 
spots de formato radial, volantes, y 
funciones de títeres en las escuelas 
donde se desarrolló la escuela de 
lectura de padres y madres. 

Entidad 
consultora 
(PRODI) 
 
Unidad de 
comunicación de 
USAID/Reforma 
Educativa en el 
Aula 
 

educación. 
 
 

oportunidad 
Implementada 
campaña de 
comunicación 
alternativa sobre 
educación de 
calidad. 
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Componente 2: Mejoramiento del desarrollo profesional del recurso humano educativo 

Resultado 2: Un sistema de formación  del recurso humano educativo diseñado, negociado e implementado 

 

Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.1.1. Elaborar 
estrategia y plan de 
implementación sobre 
Unidad del 
SINAFORHE. 

2.1.1.1 Completar el 
diseño y plan de 
implementación del 
SINAFORHE, 
incluyendo su Unidad 
de administración. 
Esto incluye readecuar 
el Requerimiento 2.1 
enviado a USAID 

Se reelaboró el documento base 
considerando los acuerdos 
establecidos en marzo con el 
MINEDUC.  
 
Al final del trimestre se sostuvieron 
varias reuniones para dar 
seguimiento a la solicitud reiterada 
de los Vice-Despachos Bilingüe y 
de Diseño de la Calidad sobre el 
apoyo técnico y financiero para el 
diseño de SINAFORHE. Se contó 
con la asesoría de un consultor 
internacional y uno nacional para la 
elaboración y la comisión técnica 
nombrada por el Ministerio de 
Educación integrada por 
representantes de varias 
direcciones para la elaboración de 
la propuesta del SINAFORHE.   
 
En el marco de la subvención con 
ANM-STEG la asamblea de 
representantes departamentales 
recibió a la Comisión técnica y por 
unanimidad aprobó los avances 
alcanzados. 

Amarilys Franco 
Leonel Morales 
Julio Estrada 
Donald Wise 
Francisco Ureta 
Comisión 
Técnica: 
DIGEDUCA 
DIGEACE 
DIGEBI 
DIGECUR 
DIGECADE 
Dirección de 
Recursos 
Humanos y 
Asesor del 
viceministro de 
Verificación de 
la Calidad.  
ANM-STEG 
EFPEM-USAC 

Anexo 2.1 
Actualización de la  
Estrategia y Plan de 
Implementación  
del SINAFORHE 
 
Anexo 2.1.1 
Propuesta para 
implementar el 
Sistema Nacional de 
Formación del 
Recurso Humano 
Educativo 
(SINAFORHE) 
 
Anexo 2.1.2 

Informe ANM-STEG 
 

Mesa técnica 
constituida y  
estructura del  
documento 
elaborado 
conjuntamente 
con la Comisión 
Técnica del 
SINAFORHE del 
Ministerio de 
Educación y 
sindicato 
magisterial 

2.1.1.2 Socializar 
documento con 
MINEDUC 

Como parte de la metodología para 
la  construcción del documento, se 
socializará cada ocho días el  

Ibídem En proceso   
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

avance de la misma con la mesa 
técnica del  SINAFORHE integrada 
por representantes del sindicato 
magisterial, EFPEM-USAC y 
viceministros de EBI y Diseño y 
Verificación de la Calidad.  

2.1.1.3 Puesta en 
marcha del plan con 
MINEDUC 

El proceso de socialización del 
documento en construcción ha 
permitido brindar retroalimentación 
constante  y oportuna del Ministerio 
de Educación por medio de los vice 
ministerios Bilingüe y de Diseño y 
Verificación de la Calidad y demás 
participantes.  

Ibídem En proceso  

2.1.2 Adecuar estudio 
del impacto fiscal de 
profesionalización 
docente y crear 
visibilidad del tema 

2.1.2.1 Promover la 
socialización del 
documento, con la 
finalidad de trabajar en 
el diseño del 
subsistema de 
dignificación 
magisterial del 
SINAFORHE 

Se anticipa finalizar el documento a 
mediados de noviembre, para ser 
presentado al Consejo Nacional de 
Educación y otros actores 

Ibídem   

2.1.3.  Ampliar la 
definición actual de 
competencias que se 
apliquen a docentes  
bilingües. 

2.1.3.1 Investigación 
sobre competencias 
de docentes bilingües 

Este trabajo se desarrolló dentro de 
la subvención de EFPEM- USAC.  
Se ha socializado y está lista la 
primera versión del documento. 

EFPEM 
Leonel Morales 
Julio Estrada 

Anexo 2.2  
Competencias del 
docente bilingüe  

Se cuenta con 
una definición de 
las competencias 
de los docentes 
bilingües. 

2.1.4. Definir criterios 
para orientar la 
formación de docentes 
en servicio, su 
evaluación y 
monitoreo y el 
desarrollo de criterios 

2.1.4.1 Diseño de un 
sistema de formación 
continua de profesores 
en servicios, que 
incluya mecanismos 
de entrega, materiales, 
capacitación de los 

El consultor internacional Donald 
Wise preparó un documento de 
revisión de literatura del tema de 
Formación Continua, el cual servirá 
para apoyo bibliográfico a la 
Comisión Técnica del SINAFORHE. 
 

Donald Wise 
Leonel Morales 
 
 
 
 
 

Anexo 2.3 
Formación continua y 
acompañamiento 
pedagógico –Revisión 
de la literatura 
 
 

Se distribuirá el 
documento para 
su estudio y base 
de la propuesta 
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

para la certificación y 
acreditación de los 
programas de 
formación. 

formadores e 
incentivos docentes 
(Subsistema de 
Actualización 
sistematizada 
SINAFORHE) 

El consultor nacional dentro de la 
subvención de EFPEM, Dr. Oscar 
Hugo López entregó investigación 
sobre la carrera pública magisterial. 
 
La comisión técnica del 
SINAFORHE, nombrada por el 
MINEDUC está trabajando a tiempo 
completo 5 días a la semana, para 
elaborar la propuesta del 
SINAFORHE. Los resultados se 
esperan para mediados de 
noviembre. 
 
Se completó la evaluación operativa 
del PADEP-D, la cual identifica los 
procesos claves para asegurar su 
funcionamiento. 

Leonel Morales 
Julio Estrada 
Amarilys Franco 
 
 
 
 
Leonel Morales, 
Amarilys Franco 
Francisco Ureta 
Comisión 
Técnica 
 
 
Evelyn Espinoza 
Isabel Garcés 
EFPEM/ USAC 

Anexo 2.4   
Carrera pública 
magisterial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2.5 
Sistematización – 
evaluación operativa 
del PADEP-D 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.4.2 Propuesta de 
metodología para 
certificación de la 
calidad a las 
instituciones de 
educación post 
secundaria que 
desarrollan programas 
de formación continua 
de docentes 
(Subsistema de 
Acreditación 
SINAFORHE) 

Ibídem 
 

Leonel Morales, 
Amarilys Franco 
Francisco Ureta 
Comisión 
Técnica 

  

2.1.5.  Apoyar al 
MINEDUC en el plan 
de formación de 
docentes en servicio 

2.1.5.2 Puesta en 
marcha del Diplomado 

El diplomado ya concluyó el primer 
semestre de estudios y el segundo 
semestre ya inició en los municipios 
de San Luis Jilotepeque, San Pedro 

UPANA 
Leonel Morales 
Gabriela Núñez, 
Sophia  

Anexo 2.6 
Informe trimestral de 
UPANA junio- 
septiembre 2011 

Los maestros 
participantes del 
diplomado están 
muy motivados e 
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

particularmente en las 
zonas de oportunidad.     

Pinula, Monjas y Jalapa (cabecera) Maldonado  
Anexo 2.6.1 
Anexos Informe 
(digital) 

introduciendo 
cambios en su 
práctica docente. 

2.1.5.3 Monitorear su 
implementación. 

Se mantiene comunicación 
periódica y se revisan documentos 
de los cursos de lectoescritura y de 
matemática.  Se han hecho visitas 
de campo. 
  

Leonel Morales 
Raquel 
Montenegro 

 En proceso   

2.1.6 Apoyo con 
registro de procesos 
de formación docente 
en una misma base de 
datos 

2.1.6.1 Hacer términos 
de referencia para 
consultoría 
 

Está incluido en la Subvención con 
EFPEM/ USAC. 

Leonel Morales 
Julio Estrada 

  

2.1.6.2 Análisis de 
datos y bases para 
brindar sugerencias 
técnicas (catálogo de 
maestros, registro de 
personal técnico 
administrativo). 

La política de la USAC no permite 
compartir las bases de datos por lo 
tanto esta parte de la consultoría no 
pudo ser completada.  

Leonel Morales 
Julio Estrada 

Anexo 2.7 
Desarrollo del portal b-
learning 

 

2.1.7. Apoyo en la 
creación del 
subsistema de 
acreditación del 
SINAFORHE 

2.1.7.1 Apoyar en la 
coordinación entre 
DIGEACE y 
DIGECADE en lo 
correspondiente al 
SINACE y 
SINAFORHE 

Ver tarea 2.1.1 
 

Leonel Morales 
Amarilys Franco 

En proceso  

2.1.7.2 Apoyar a 
DIGEACE en el diseño 
del subsistema de 
acreditación 

La asistencia técnica a DIGEACE 
se brindó mediante dos consultores 
nacionales. Uno es especialista en 
sistemas de información para 
completar los requerimientos para el 
desarrollo del sistema que permita 
la automatización del modelo de 

Amarilys Franco 
Bayron López 
Carlos Díaz 
Ventura Salanic 
DIGEACE 

Anexo 2.8 
Requerimientos 
integrados del 
SINACE  
 
Anexo 2.9  
Manual del modelo 
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Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

evaluación de entidades 
certificadas. 
 
El segundo consultor, especialista 
matemático, a cargo de la 
elaboración de un modelo 
matemático de calificación para la 
acreditación y certificación para los 
establecimientos educativos 
públicos, privados y por cooperativa 
del país, así como los manuales del 
técnico y del usuario para el uso del 
modelo matemático. Se concretó el 
diseño, desarrollo y pilotaje de 
instrumentos para certificar 
entidades educativas. 

matemático para 
calificación de 
instituciones 
educativas 
 
Anexo 2.9.1 
Presentación power 
point del modelo 
matemático  
 
Anexo 2.9.2  
Base de datos del 
modelo matemático 
(digital) 
 
 

2.1.8 Apoyar al 
MINEDUC en el 
diseño del programa 
de inducción docente 
dentro del Subsistema 
de Formación 
Continua del 
SINAFORHE 

2.1.8.1 Apoyo en el 
diseño del programa 
de inducción 
profesores de 
preprimaria y primaria 

Esta actividad se ha visto afectada 
por factores asociados con el último 
año de gobierno.  El MINEDUC no 
dio indicaciones para el seguimiento 
de manera independiente de esta 
actividad. 
 
Esta actividad está relacionada con 
la tarea 2.1.1, que está siendo 
trabajada en el marco del 
SINAFORHE.  

Leonel Morales En proceso  

2.1.8.2 Apoyo en la 
formación de los 
inductores/tutores 

Pendiente de decisión superior. Leonel Morales   

2.1.8.3 Apoyo técnico 
al MINEDUC para la 
implementación del 
Programa de 
inducción (Diseño de 

Esta actividad se ha visto afectada 
por factores asociados con el último 
año de gobierno.  El MINEDUC no 
dio indicaciones para el seguimiento 
de esta actividad, que quedó 

Leonel Morales   



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 46 - 

 

Sub-resultado 2.1: Unidad para administrar el Sistema Nacional de Desarrollo del Recurso Humano Educativo establecida  en el MINEDUC 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

ruta a seguir) pendiente de decisión superior. 
 
A pesar de haber presentado una 
propuesta inicial de mapa de ruta a 
los delegados del Ministerio de 
Educación ante la mesa del 
PADEP, no se obtuvo ninguna 
reacción por parte de los delegados. 

2.1.8.4 Apoyo para el 
diseño del monitoreo y 
evaluación del 
programa de inducción 

Ibídem 
 

   

 

Sub-resultado 2.2: Títulos de Educación Superior en educación desarrollados e implementados para fortalecer  capacidades en el país, 
siguiendo el modelo de “Formación de Formadores de Docentes” o un Grupo de Expertos en Desarrollo Docente. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.2.1. Conformar un 
consorcio de 
universidades para 
ofrecer maestrías en 
áreas que fortalezcan 
el SINAFORHE, 
especialmente la 
formación Pre-
Servicio. 

2.2.1.3 Trabajar  
conjuntamente con el 
MINEDUC y 
representantes del 
magisterio, con el fin 
de investigar, 
proponer, y socializar 
modelos curriculares 
de formación pre-
servicio (todos los 
niveles) de  docentes 
que se encuentre a la 
altura de los 
estándares de 
América Latina y 
satisfaga las 
necesidades 
educativas del país. 

Los consultores nacionales, 
propuestos por las Universidades 
que participan en el consorcio, 
completaron las propuestas 
académicas en los temas de 
“formación inicial de docentes de 
preprimaria y primaria” y el tema 
“Formación continua de docentes”. 
Las propuestas fueron socializadas 
en el consorcio.   

Leonel Morales 
Julio Estrada 
UVG 
URL 
UMG 
USAC 
UPANA 

Anexo 2.10   
Propuesta de 
formación inicial y 
formación continua de 
docentes de 
preprimaria y primaria 

 

2.2.2. Establecer 2.2.2.1 Completar el Diseño completo y autorizado por Leonel Morales   
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Sub-resultado 2.2: Títulos de Educación Superior en educación desarrollados e implementados para fortalecer  capacidades en el país, 
siguiendo el modelo de “Formación de Formadores de Docentes” o un Grupo de Expertos en Desarrollo Docente. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

programa de 
formación de 
formadores 

diseño de la Maestría 
en Formación 
Docente.    

SEP de la USAC 
 

Julio Estrada 

2.2.2.2 Trámites en 
USAC y en MINEDUC 
para aprobación y 
asegurar participantes. 

Diseño completo y autorizado por 
SEP de la USAC 
 

Leonel Morales 
Julio Estrada 

  

2.2.2.3 Inicio de la 
primera cohorte en 
enero 2011, a 
personal de EFPEM y 
MINEDUC 

Los becados ya fueron 
seleccionados y las clases ya 
iniciaron. Se impartieron el curso 
Lectura y comprensión de textos a 
los candidatos a la beca para cursar 
la maestría. 
 

Leonel Morales 
Julio Estrada 

Anexo 2.11 
Informe de 
capacitación de curso 
de lectura y 
comprensión de textos 

Se tienen 21 
estudiantes 
becados por el 
proyecto 

 

Sub-resultado 2.3: Supervisores Pedagógicos formados 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.3.1. Establecer un 
proceso de desarrollo 
de competencias de 
acompañamiento 
pedagógico desde el 
nivel central hasta el 
nivel local.                                              

2.3.1.2 Realizar 
consulta con expertos 
para validar 
competencias de 
acompañamiento 
pedagógico 

Se realizó una tercera consulta 
sobre Competencias de 
Acompañamiento Pedagógico con 
supervisores educativos y técnicos 
de las Direcciones Departamentales 
de Educación de Quiché, Jalapa y 
Chiquimula que finalizaron la 
Especialidad de Liderazgo 
Educativo y a los asistentes del 
Taller sobre visión de la calidad 
educativa desde la visión del 
acompañamiento pedagógico, con 
participación de personal de la 
planta central del  MINEDUC, 
Comisión Técnica del SINAE, 
Consejo Nacional de Educación y 
acompañantes pedagógicos de la 

Leonel Morales 
54 participantes 
de la 
Especialidad de 
Liderazgo 
Educativo. 
12 participantes 
de planta central 
del MINEDUC. 
5 miembros de 
la Comisión 
Técnica del 
SINAE. 
1  participante 
del Consejo 
Nacional de 
Educación. 

Talleres de consulta y 
construcción de 
Competencias del 
acompañamiento 
pedagógico realizadas 
con personal 
involucrado en la 
práctica de las 
actividades de 
acompañamiento. 
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Sub-resultado 2.3: Supervisores Pedagógicos formados 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

Universidad Panamericana. 
Consulta ya realizada (incluido en 
informe del II trimestre) y se 
incorporaron las sugerencias 
recibidas. 

5 A.P de la 
Universidad 
Panamericana 

2.3.1.3 Construcción 
del documento final 
que defina las 
competencias del 
acompañante 
pedagógico. 

Documento completado.   
 

Leonel Morales Anexo 2.12 
Competencias del 
acompañante 
pedagógico 
 

 

2.3.4. Diseñar e 
implementar un 
modelo de 
acompañamiento/ 
coaching. 

2.3.4.1 Elaborar 
modelo de 
acompañamiento 
pedagógico/ coaching, 
con base a los cursos 
de la especialidad en 
liderazgo educativo en 
el marco del modelo 
pedagógico del 
MINEDUC (vinculado 
con 2.4.1) 

Con el diseño e implementación de 
la Especialidad de Liderazgo 
Educativo se estableció la base 
para el diseño de un modelo que 
contribuya a mejorar las prácticas 
pedagógicas en el aula y la 
concreción del currículum. 
Con base en lo anterior se elaboró 
la propuesta de implementación de 
acompañamiento en el modelo 
pedagógico “Mi escuela progresa”, 
el cual sufrió cambios con la nueva 
modalidad de atención a escuelas 
multigrado. 

Leonel Morales 
Abilio Girón 
Justo Magzul 
Raquel 
Montenegro 
Sophia 
Maldonado 
Personal 
Técnico de las 
DIDEDUC 
Supervisores 
educativos. 
 
 

En proceso  

 2.3.4.2 Monitorear la 
puesta en práctica de 
lo aprendido en la 
Especialidad en 
Liderazgo Educativo 
en las zonas de 
oportunidad.  

Se realizó la entrega presencial de 
los primeros cuatro cursos de la 
Maestría con especialidad de 
liderazgo educativo para el 
Acompañamiento Educativo, que se 
está haciendo con EFPEM/ USAC, 
dirigidos a 85 profesionales que se 
desempeñan como acompañantes o 
que aspiran serlo en el marco de la 
franja de acompañantes 

85 
acompañantes 
pedagógicos de 
EFPEM-USAC 
Raquel 
Montenegro 
Julio Ortiz 
Justo Magzul 
Abilio Girón 
Leonel Morales 

Anexo 2.13 
Informe de 
capacitación de 
Especialidad de 
Liderazgo Educativo 
EFPEM/ USAC 
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Sub-resultado 2.3: Supervisores Pedagógicos formados 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

pedagógicos del Programa de 
Desarrollo Profesional Docente –
PADEP-D.  

 

 
 
 

Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.4.1. Elaborar 
propuesta de 
desarrollo profesional 
de personal técnico 
del MINEDUC 
mediante la creación 
de un Instituto de 
Formación Superior 
del MINEDUC 

2.4.1.2 Dar 
seguimiento al estudio  

El documento ha sido completado y 
formará parte de las bases para el 
diseño de SINAFORHE. 

Leonel Morales 
Julio Estrada 
EFPEM/USAC 
Amarilys Franco 
 
 

Anexo 2.14 
Propuesta de 
estructura operacional 
del Instituto de 
Formación Superior 
para personal de 
Gestión Educativa del 
Ministerio de 
Educación. 

 

2.4.1.3 Socialización 
del estudio con 
MINEDUC. 

Se programará para el segundo 
trimestre del 2012. 

Amarilys Franco, 
Julio Estrada y 
Leonel Morales 

En proceso  

2.4.2. Apoyar al 
MINEDUC en 
necesidades de corto 
plazo de formación de 
recurso humano 

2.4.2.1  Formación en 
procesos de alineación 
CNB. 

Se realizó el proceso de alineación 
de textos de la serie Vivamos en 
armonía con personal de DIGEBI, 
DIGEACE, DIGECADE y 
DIGECUR, con el propósito de crear 
capacidad instalada para la 
realización de estos estudios. 

Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 

Estudio realizado Personal de 
direcciones 
capaz de realizar 
estudios de 
alineación 

2.4.2.3 Establecer 
proceso de formación/ 
actualización en 
desarrollo de 
instrumentos de 
certificación 

Se completó el diseño de 
instrumentos de certificación y se 
capacitó al personal de DIGEACE 
para la recolección de datos en 
centros educativos.  
 
Además, el especialista en 

Personal de 
DIGEACE  
 
 
 
 

Provisión de 
orientaciones para la 
revisión final de los 
instrumentos de 
certificación. 
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Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

matemáticas capacitó al personal 
de DIGEACE en uso del modelo 
matemáticas para calificación de 
instituciones educativas. 

2.4.2.4  Establecer 
procesos de formación 
a personal técnico del 
MINEDUC en 
acompañamiento 
pedagógico 

Se completó el documento con la 
sistematización de la especialidad 
de liderazgo educativo.   
 
 
 
Se completó el diseño del modelo 
del SINAE y el informe de 
sistematización del diseño del 
SINAE.  
 
Asimismo, en el marco del Sistema 
Nacional de Acompañamiento 
Escolar –SINAE se brindó 
capacitación sobre el tema de 
acompañamiento pedagógico a 
supervisores  y  CTAs de nueve 
departamentos del país: San 
Marcos, Huehuetenango, 
Totonicapán,  Quiché, Alta Verapaz,  
Baja Verapaz, Sololá, Chiquimula y 
Petén. 
 
 

Leonel Morales 
Amarilys Franco 
Francisco Ureta 
 
 
 
Personal  de las 
Direcciones 
Generales del 
MINEDUC  
Comisión Técnica 
DIGECADE 
DIBEBI  
DIGEACE 
DIGEPSA 
DIGEMOCA 
Directores 
Departamentales, 
Subdirectores o 
Jefes de 
Departamento 
Técnico 
Pedagógico de 
las DIDEDUC. 
Supervisores, 
CTAs, 
Directores 
Escolares. 

Anexo 2.15 
Informe de 
sistematización de 
especialidad en 
liderazgo educativo 
 
Anexo 2.16 
Diseño del modelo del 
SINAE 
 
Anexo 2.17 
Informe de 
sistematización del 
diseño del SINAE 

Documento será 
de suma utilidad 
para establecer 
un proceso de 
formación de 
personal del 
MINEDUC. 
 
 
 
 
 
 
 

2.4.2.5 Establecer Ver 2.1.7.2    
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Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

programas de 
Monitoreo y captura de 
datos 

2.4.2.6 Asesoría en 
diseño de 
instrumentos, software 
para procesamiento de 
datos (módulos de 
SPSS de data entry) y 
elaboración de 
informes, publicación 
de reportes y bases de 
datos de manera 
oportuna. 

Se completó el curso de estadística  
descriptiva y SPSS a técnicos de 
DIGEBI y DIGECUR. 

Leslie Rosales 
Cristina Upún 
Amarilys  Franco 

Anexo 2.18 
Informe de Curso de 
estadística descriptiva 
y SPSS. 

 

2.4.2.9 Apoyar en la 
identificación de 
mandato estratégico 
de la Unidad de 
Género. 

La modificación sobre la estructura 
y funciones de cada una de las 
Direcciones del MINEDUC del 
Acuerdo Gubernativo 225 prevista 
por el Despacho Superior 
contempla incorporar a la Unidad de 
Género en la estructura organizativa 
ministerial.  Sin embargo, las 
condiciones en el Ministerio de 
Educación no han sido las más 
apropiadas para impulsar con 
fuerza suficiente esta modificación.   

Gabriela Núñez   

2.4.3. Evaluar 
anualmente la 
efectividad y calidad 
de la AT (enfocada en 
procesos de 
formación), 
permanencia, 
miembros del grupo, 
sostenibilidad, 

2.4.3.1 Implementar 
los procesos de 
evaluación. 

Se procederá a realizar en el primer 
trimestre 2012. 

Fernando Rubio 
Ventura Salanic 
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Sub-Resultado 2.4: Estrategia de  desarrollo de capacidades institucionales desarrollada e implementada para la administración efectiva y 
la implementación de reformas a nivel central, departamental, municipal, escolar y de  aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

aplicación y gestión de 
conocimientos hasta el 

nivel distrito escolar.      
 
 

Sub-resultado 2.5 Programa de Becas establecido para formar a profesionales en  desarrollo educativo 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.5.1. Continuar 
implementación del 
programa de becas. 

2.5.1.1 Dar 
seguimiento a 
pasantías, cursos 
extracurriculares, y 
rendimiento en la 
universidad 

Actividad en desarrollo continuo, 
hasta la graduación de los becados 
noviembre 2012. 
 
Los becados de las dos cohortes 
continúan teniendo un buen 
desempeño en sus cursos en la 
Universidad y en los cursos de 
inglés.   
 
Asimismo, los becados han 
continuado haciendo rotación en las 
dependencias del MINEDUC para 
realizar sus pasantías.  El cierre de 
las instalaciones centrales del 
MINEDUC tuvo repercusiones 
negativas en la regularidad del 
trabajo realizado. 

Leonel Morales 
Amarilys Franco 

 Becarios 
viviendo 
diferentes 
experiencias que 
les permiten el 
desarrollo de 
capacidades. 

 
 

Sub-resultado 2.6: Programas de Formación Inicial implementados con nuevos contenidos y estrategias de formación que cumplan con 
los requerimientos para una educación de calidad, particularmente EBI y experiencia directa con reformas escolares y a nivel del aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.6.1. Apoyar al 
MINEDUC en 
formación docente 
inicial (Ligado a Tarea 

2.6.1.1 Desarrollo del 
Consorcio para  
trabajar  
conjuntamente con el 

Ver 2.2.1 
 
 
 

Leonel Morales 
Julio Estrada 

Ver Anexo 2.10 
 
 

Los 
investigadores y 
las universidades 
experimentaron 
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Sub-resultado 2.6: Programas de Formación Inicial implementados con nuevos contenidos y estrategias de formación que cumplan con 
los requerimientos para una educación de calidad, particularmente EBI y experiencia directa con reformas escolares y a nivel del aula. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

2.2.1)                                                                                                                                                                                                                                   MINEDUC y 
representantes del 
magisterio, con el fin 
de investigar, 
proponer, y socializar 
modelos curriculares 
de formación pre-
servicio (todos los 
niveles) de  docentes 
que se encuentre a la 
altura de los 
estándares de 
América Latina y 
satisfaga las 
necesidades 
educativas del país. 

una nueva forma 
de investigación 
al compartir con 
colegas de otras 
Universidades. 
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Componente 3: Estándares, competencias para la vida, currículum, materiales y evaluación para la adquisición efectiva de L1 
y L2 y el aprendizaje de los estudiantes 

Resultado 3: Currículo de Comunicación y Lenguaje, libros de texto, materiales de enseñanza- aprendizaje y evaluaciones 
continuas y formación docente alineada a estándares y efectiva para la adquisición de L1 y L2. 

 

Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lecto-escritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.1.1 Diseñar una 
estrategia para la 
socialización y entrega 
técnica del CNB con el 
personal de las 
direcciones generales, 
direcciones 
departamentales, 
supervisores y 
docentes del 
MINEDUC.   

3.1.1.1 Fortalecimiento 
a Direcciones 
generales del 
MINEDUC en 
procesos, técnicas y 
métodos para alinear 
el CNB con los 
modelos y materiales 
educativos que se 
crean. 

Se completó la provisión de 
asistencia técnica al MINEDUC en 
el uso del programa de Curriculum 
Designer. Por tanto, durante el año 
fiscal se realizó la capacitación al 
personal técnico de DIGECUR en el 
uso de este programa.  Esta fue 
entregada en tres fases: dos 
presenciales y una a distancia;  en 
total se cumplieron 40 horas.  Los 
participantes realizaron alineaciones 
entre diferentes elementos del 
Currículo Nacional Base  e  
ingresaron áreas curriculares como 
Educación Física y Expresión 
artística que no estaban 
introducidas en las bases de datos 
del programa.  

Personal técnico 
de DIGECUR  
Lorena 
Castellanos 
consultora   
Raquel 
Montenegro 
Sophia 
Maldonado  

Anexo 3.1 
Informe de 
capacitación en el uso 
del programa 
currículum designer.   

Personal de 
DIGECUR 
capacitado en el 
uso del programa 
CURRÍCULUM 
DESIGNER.    

3.1.1.2 Dar asistencia 
técnica en el diseño de 
la estrategia de trabajo 
con las direcciones 
generales y direcciones 
departamentales para la 
socialización y entrega 
del CNB, así como del 
nuevo reglamento de 

En julio se apoyó a DIGECUR en la 
organización de un taller para la 
socialización y consulta sobre la 
aplicación del nuevo reglamento de 
evaluación.  

MINEDUC  
Organizaciones 
indígenas y 
otros sectores 
que trabajan en 
educación 
Sophia 
Maldonado 

Anexo 3.2 
Informe de 
sistematización del 
taller sobre la 
aplicación del 
reglamento de 
evaluación de los 
aprendizajes 
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lecto-escritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

evaluación. 
 

3.1.1.3 Asistencia 
técnica para 
desarrollar la 
estrategia de  
implementación del 
CNB en el aula con el 
apoyo de recursos 
educativos para la 
implementación 
curricular (Ej. guías 
docentes o módulos 
para planificación, 
desarrollo y evaluación 
de competencias 
tomando en cuenta el 
material ya elaborado 
por DIGECUR). 

Relacionado con las actividades 
3.3.3.3, 3.4.1.2, 3.4.1.1 y 3.4.1.3. Se 
trabajó con el MINEDUC en la 
revisión de los elementos del CNB 
vinculados al desarrollo y 
evaluación de competencias 
básicas. 
 

DIGECADE, 
DIGEBI, 
DIGECUR 
DIGEDUCA 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro  
Justo Magzul 
Consultoras: 
Ruth Núñez  
Silvia Yela 
 

  

3.1.2 Asistencia 
técnica para completar 
y asegurar que el 
modelo pedagógico 
responde al CNB y a 
diferentes 
modalidades de 
entrega (escuelas 
gradadas, multigrado) 
y diferentes 
condiciones 
lingüísticas 
(intercultural bilingüe e 
intercultural 
monolingüe), así como 
para su 

3.1.2.1 Asistencia 
Técnica para alinear el 
modelo pedagógico 
con distintos 
elementos que 
permitan su 
implementación en el 
aula (procesos de 
formación docente y 
de acompañantes 
pedagógicos, los 
materiales y la 
evaluación, etc.) 

Como parte del trabajo ligado al 
modelo pedagógico se brindó 
asistencia técnica al MINEDUC para 
actualizar el documento base del 
modelo y para el desarrollo de los 
lineamientos técnicos para la 
elaboración de las guías de 
autoaprendizaje de 1º. a 3er. Grado 
de Comunicación y Lenguaje y de 
Matemáticas para escuelas 
multigrado.  Esto incluye la 
realización del plan de páginas y de 
la unidad modelo.  
 
 

DIGECADE, 
DIGEBI y 
DIGECUR 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro  
Justo Magzul 

Anexo 3.3 
Documento base 
sobre el modelo 
pedagógico 
actualizado  
 
Anexo 3.4 
Lineamientos técnicos 
para la alineación de 
guías de aprendizaje 
para escuelas 
multigrado (1, 2 y 3) 
con el currículo 
nacional base de 
Guatemala 
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lecto-escritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

implementación. Anexo 3.4.1 
Unidad modelo de 
guía de 
autoaprendizaje de de 
Comunicación y 
Lenguaje para 
escuelas multigrado. 
Primer grado  
 
Anexo 3.4.2 
Unidad modelo de 
guía de 
autoaprendizaje de 
Comunicación y 
Lenguaje  para 
escuelas multigrado. 
Segundo grado 
 
Anexo 3.5 
Lineamientos técnicos 
para la alineación de 
guías de aprendizaje 
para escuelas 
multigrado (1, 2 y 3) 
con el currículo 
nacional base de 
Guatemala, pruebas 
nacionales y 
estándares 
educativos. 
Unidad modelo de las 
guías de 
autoaprendizaje de 
Matemáticas 
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lecto-escritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.1.2.2 Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas y 
herramientas para la 
enseñanza efectiva de  
Comunicación y 
Lenguaje con énfasis 
en lectura y escritura 
en el aula. 

Durante el último trimestre se 
finalizó el desarrollo de ocho 
megalibros en cuatro idiomas 
mayas: k’iche’, mam, kaqchikel, 
q’eqchi’ y en español, con la 
respectiva guía docente para su 
utilización en el aula. 
  
Asimismo se están desarrollando 
rotafolios didácticos para la 
enseñanza de lectoescritura en 
primer grado de primaria. Los 
mismos estarán finalizados en el 
primer trimestre del 2012. 
 
Tanto los megalibros como los 
rotafolios didácticos se han 
desarrollado con personal técnico 
del MINEDUC y principalmente con 
la participación de docentes en 
servicio de las cinco comunidades 
lingüísticas.  Además, se ha 
realizado el proceso de validación 
del idioma con participación de 
representantes de diferentes 
Direcciones Departamentales de 
Educación de los departamentos en 
donde se hablan los respectivos 
idiomas.  

DIGECADE, 
DIGEBI 
Docentes en 
servicio de las 
cinco 
comunidades 
lingüísticas,  
Justo Magzul 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro  
 
 
 
Consultores: 
Alan Crawford 
Jeff Zwiers 
Hipólito 
Hernández 
Matías Gutiérrez 

Anexo 3.6 
Descripción de 
megalibros en cinco 
idiomas 
 
Anexo 3.6.1 
Megalibros en español 
(8) (digital) 
 
Anexo 3.7  
Descripción de 
rotafolio en k’iche’ 
 
 
 
 
 

MINEDUC 
cuenta con las 
artes para 
reproducción de 
material para la 
enseñanza de la 
lectoescritura en 
español  

3.1.2.3 Asistencia 
Técnica para diseñar 
un manual de 
prácticas efectivas de 
EBI para la escuela y 
otros recursos 

Se elaboró una propuesta de 
manual de Buenas Prácticas en 
EBI, con la participación del Dr. 
Porfirio Loeza, personal de DIGEBI 
nivel central, personal de la 
Dirección Departamental de 

Sophia 
Maldonado 
Justo Magzul 
Raquel 
Montenegro  
Hipólito 

Anexo 3.8 
Manual de estrategias 
de buenas prácticas 
en la EBI (versión 
preliminar) 
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Sub-resultado 3.1: Un modelo nacional basado en estándares para educación bilingüe intercultural (enfocado a lecto-escritura para pre 
primaria hasta 3er.grado), consolidado, negociado, validado e implementado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

educativos. Sacatepéquez y un consultor 
nacional, el documento está en 
carácter de borrador. 

Hernández 

3.1.2.4 Elaboración del 
plan de formación del 
asesor pedagógico y 
del docente para el 
modelo pedagógico 
(vinculado al sub-
resultado 2.1).   

Esta actividad es parte de la 
estrategia del SINAE (Ver 2.1). 

Abilio Girón 
Amarilys Franco 

  

 
 
 

Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.2.1 Asistencia 
técnica para la 
elaboración del plan 
ministerial para el 
desarrollo, distribución 
y uso de materiales y 
textos. 

3.2.1.1 Apoyar al 
MINEDUC en la 
elaboración de un plan 
y lineamientos 
técnicos para el 
desarrollo, distribución 
y uso de materiales y 
textos. 

Vinculado al subresultado 3.1.2.1 se 
desarrollaron los lineamientos 
técnicos para el desarrollo de las 
guías de autoaprendizaje para las 
escuelas multigrado.  Asimismo se 
continuó con el proceso de 
fortalecimiento al comité editorial y 
técnicos del MINEDUC relacionados 
con el desarrollo, distribución, uso y 
validación de materiales educativos 
por medio de las diferentes 
actividades que se reportan en el 
subresultado 3.2. 

Técnicos de 
DIGECADE, 
DIGEBI, 
DIGECUR y 
DIGEACE 
Raquel 
Montenegro 
Justo Magzul 
Sophia 
Maldonado 
Gabriela Núñez 
 

  

3.2.2 Apoyar en la 
entrega técnica de los 
textos de 
Comunicación y 
Lenguaje L1 (español) 

3.2.2.2 Asistencia 
técnica para la 
implementación de la 
estrategia de la 
entrega pedagógica de 

Durante este trimestre se 
sostuvieron reuniones de 
seguimiento y evaluación del 
proceso de entrega técnica y 
acompañamiento pedagógico para 

MINEDUC  
DIDEDUC 
Chiquimula 
FUNCAFÉ 
Sophia 

Anexo 3.9 
Informe de FUNCAFE 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

los textos el uso de los textos de 
Comunicación y lenguaje, con el 
MINEDUC, FUNCAFE y Alianzas.   
 
Debido a los paros magisteriales en 
Jocotán, Chiquimula se 
suspendieron las visitas a las 
escuelas y USAID/ Alianzas, quien 
está financiando esta parte de la 
subvención, acordó que se 
reiniciaría en próximo año. 

Maldonado 
Raquel 
Montenegro  
 

3.2.2.3.Validación de 
los textos de 
Comunicación y 
Lenguaje L1 (español) 

Durante el trimestre se completó el 
estudio de validación en aula de los 
textos de Comunicación y Lenguaje 
de 1º, 2º, y 3º primaria, y lectura 
para primer grado.  Esto se hizo con 
la participación de técnicos del 
MINEDUC (DIGECADE, DIGEBI, 
DIGECUR, DIGEACE) y de las 
Direcciones Departamentales de 
Educación de Chiquimula, Jalapa y 
Quiché, en coordinación con el 
Consejo de Lectura de Guatemala y 
de PRODESSA. 
   
 

Técnicos de 
DIGECADE, 
DIGEBI, 
DIGECUR, 
DIGEACE. 
DIDEDUCs 
Maestros y 
directores de 12 
escuelas de 
primaria de la 
capital, San 
Pedro Pinula y 
Jocotán 
PRODESSA  
Consejo de 
lectura de 
Guatemala 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 
Silvia Yela, 
(consultora).  

Anexo 3.10  
Informe del estudio de  
validación en aula de 
textos de 
Comunicación y 
Lenguaje.  
 
Anexo 3.11 
Informe del estudio de  
validación en aula de 
los libros de lectura de 
primer grado en 
español y en k’iche’  
 
 

Textos de 
Comunicación y  
lenguaje  de 
primero a tercero 
primaria 
validados con 
estudiantes y 
docentes de 
estos grados.  
 
Personal del 
Ministerio de 
Educación con 
experiencia en 
validación de 
textos.  

3.2.3 Promover el .2.3.3 Continuar la Se finalizaron los libros y guías   Técnicos de Anexo 3.12 El Ministerio De 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

desarrollo de nuevos 
textos y materiales 
educativos que se 
requieran (preprimaria, 
1o. 2o. 3o. en español 
e idioma maya)   

Asistencia Técnica en 
la elaboración de 
textos y guías 
docentes de Medio 
Social y Natural, 
Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales y 
Tecnología. 

docentes de Medio Social y Natural, 
Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales y Tecnología. Además, se 
diseñó el DVD con la versión digital 
de estos materiales y los 
audiovisuales, uno por cada área 
curricular, para el uso de estos 
materiales. El mismo estará 
finalizado durante el primer 
trimestre del 2012. 

DIGECADE, 
DIGEBI, 
DIGECUR, 
DIGEACE 
ACUDE 
Sophia 
Maldonado 
Omar Hurtado 
 

Libros y guías de 
Medio Social y 
Natural, Ciencias 
Sociales y Ciencias 
Naturales y 
Tecnología 
 
DVD en proceso 

Educación 
cuenta con las 
artes de los 
libros para poder 
realizar  la 
impresión de los 
textos y apoyar 
el aprendizaje de 
los niños y niñas 
de las escuelas 
públicas, en las 
áreas 
curriculares 
Medio Social y 
Natural, Ciencias 
Sociales y 
Ciencias 
Naturales y 
Tecnología 

3.2.3.4 Elaboración de 
estudios de alineación 
de textos y guías 
docentes de Medio 
Social y Natural, 
Ciencias Sociales y 
Ciencias naturales y 
Tecnología con el 
CNB. 

Durante este trimestre de realizó la 
segunda fase del estudio de 
alineación de los textos y guías 
docentes de Medio Social y Natural, 
Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales y Tecnología con relación 
al CNB.  Los resultados y el informe 
final estarán listos durante el primer 
trimestre del año fiscal 2012. 

MINEDUC 
Docentes en 
servicio 
Especialistas de 
instituciones 
privadas 
ACUDE 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 

Informe del estudio en 
proceso 

3.2.3.5 Dar asistencia 
técnica al MINEDUC 
para el desarrollo de 
materiales digitales, 
incluyendo materiales 
bilingües y buenas 
prácticas de EBI) 

Se está trabajando con PRODESSA 
en la preparación de una versión 
digital para docentes sobre el uso 
de la metodología del programa de 
lectura Kemon Ch’abäl’.  Asimismo 
se incluirá la grabación de lecturas 
en k’iche’ que los docentes podrán 
utilizar como recurso didáctico en el 
aula. 
 
Se realizó la aplicación del piloto del 
programa de lectura de Kemon 
Ch’ab’äl, así como la 
sistematización del mismo. 

PRODESSA 
 Enlace Quiché 
Justo Magzul  
Sophia 
Maldonado 

Anexo 3.13 
Aplicación piloto del 
programa de lectura 
bilingüe Kemon 
Ch’ab’äl 
 
Anexo 3.14  
Sistematización de la 
aplicación piloto del 
programa de lectura 
bilingüe Kemon 
Ch’ab’äl 
 
Anexo 3.15 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

 Contenido del DVD 
didáctico para el uso 
de docentes 
 
Anexo 3.15.1 
Audio con lecturas en 
k’iche’ Ver  
http://enlacequiche.org/cuentos/ 

3.2.3.6 
Completamiento  del 
corpus léxico para L-1 
(preprimaria, 1o. 2o., 
3o., en español e 
idioma maya) que 
sirva como referente 
para la creación de 
nuevos materiales. 

El análisis del corpus léxico para L1 
se completará en el primer trimestre 
del 2012. 

Fernando Rubio 
y Cristina Upún 

  

3.2.4.2 Revisión de los 
procesos y asistencia 
técnica para fortalecer 
los equipos técnicos 
del MINEDUC en 
diseño, producción o 
adquisición, 
alineación, 
certificación y 
distribución de textos, 
materiales y medios 
audiovisuales, así 
como en lineamientos 
para la reducción de 
estereotipos y 
prácticas 
discriminatorias 
étnicas y de género. 

Durante este trimestre se continuó 
brindando asistencia técnica al 
equipo técnico del MINEDUC que 
ha sido nombrado para el diseño, 
producción y alineación de 
materiales educativos. 

Sophia 
Maldonado 
Justo Magzul 
Raquel 
Montenegro 
Gabriela Núñez 
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Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.2.4.3 Asistencia 
Técnica para la 
implementación de 
SINACE en lo que se 
refiere a la elaboración 
de instrumentos para  
la certificación de  
textos y materiales 
educativos. 

Se brindó asistencia técnica para 
que, dentro del diseño del sistema 
nacional de acreditación y 
certificación –SINACE-, se 
incluyeran los requerimientos 
específicos para el funcionamiento 
de la acreditación y certificación de 
textos, materiales educativos, y 
medios audiovisuales. Los 
requerimientos incluyen: 

 La convocatoria y  (llenada de 
boleta  en el portal del 
Ministerio de Educación). 

 Selección del tipo de 
certificación que el usuario 
requiera. 

 Estatus  del proceso 
(convocatoria, evaluación y 
acreditación, certificación y 
seguimiento de la impresión ) 

 Procesos para re-certificación 
de los textos y  materiales 
educativos. 

Bayron López 
Amarilys Franco 

Ver Anexo 2.8  

3.2.4.5 Elaborar una 
propuesta de política 
para el diseño, 
adquisición y 
distribución de textos y 
materiales educativos 
en Guatemala. 

Durante este trimestre se realizó 
una presentación sobre la 
importancia de la creación de una 
propuesta de política para el diseño, 
adquisición y distribución de textos 
y materiales educativos en 
Guatemala, a representantes de los 
partidos políticos, como parte de los 
Diálogos por la calidad educativa 
realizados en coordinación con 
FLACSO, con el objetivo de iniciar 

Sophia 
Maldonado 
 

  



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 63 - 

 

Sub-resultado 3.2: Materiales para L1 y L2 para niños, niñas y docentes, incluyendo guías de docentes, libros de texto y materiales 
suplementarios, desarrollados y validados.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

el debate sobre el tema.  Asimismo 
se está participando en las mesas 
organizadas por el CIEN 
relacionadas con el tema. 

 
 
 
 

Sub-resultado 3.3: Mecanismo para medir fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales desarrollado.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.3.1 Adaptación de 
EGRA para 
Guatemala, en 
español e idiomas 
mayas 

3.3.1.3 Pilotaje de 
EESNAJ 

Se concluyó el análisis de los datos 
del pilotaje de la prueba EESNAJ en 
escuelas de San Pedro Jocopilas y 
Joyabaj, Quiché y se preparó el 
informe sobre el mismo. 

DIGEDUCA 
Justo Magzul 
Víctor Pérez 

Ver Anexo 1.5  

3.3.2 Implementación 
de ELGI  y ESSNAJ 
para uso en el aula 

3.3.2.1 Ajuste de ELGI 
y EESNAJ para uso en 
el aula incluyendo guía 
y material asociado. 
 

Como parte de la Evaluación 
Basada en Currículo se concluyó el 
desarrollo de 282 lecturas con tres 
niveles de dificultad.  Las mismas 
fueron editadas y están listas para 
su pilotaje.   

Leslie Rosales 
Silvia Yela 
(consultora) 
Becarios de la 
maestría en 
Liderazgo 
educativo 
Consejo de 
Lectura de 
Guatemala 

Anexo 3.16 
Banco de lecturas 
listas para su pilotaje 

 

3.3.2.2 Pilotaje de la 
versión para uso en el 
aula de  ELGI  y 
EESNAJ. 

Esta actividad está programada para 
el tercer año fiscal. 

DIGEDUCA 
Justo Magzul 

  

3.3.3.2 Asistencia en 
la definición de 
lineamientos para el 
diseño y desarrollo de 
procesos de 

Se continuó el apoyo a DIGEDUCA  
en el diseño de nuevos cuadernillos 
de lectura (intención del autor) y de 
matemáticas (resolución de 
problemas y estadística) de 

Justo Magzul 
Raquel 
Montenegro 

En proceso  
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Sub-resultado 3.3: Mecanismo para medir fluidez y comprensión de lectura en grados iniciales desarrollado.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

evaluación formativa: 
Ej. Cuadernos de 
situaciones de 
aprendizaje, 
cuadernillos con los 
resultados de las 
evaluaciones 
nacionales, rúbricas y 
otros. 

primaria.   
 
 

3.3.3.3 Revisar y 
actualizar el 
documento de 
Herramientas de 
evaluación en el aula, 
que incluya EBI.        

Se elaboró la tercera edición del 
libro “Herramientas de evaluación 
en el aula”, con la participación de 
técnicos de DIGEDUCA, DIGEBI, 
DIGECADE, DIGECUR y 
USAID/Reforma Educativa en el 
Aula.   

MINEDUC 
(DIGECADE, 
DIGEBI, 
DIGECUR, 
DIDEDUCA) 
Silvia Yela 
(consultora) 
Sophia 
Maldonado  
Justo Magzul 
 

Anexo 3.17 
Libro Herramientas de 
Evaluación en el aula 
(digital) 

MINEDUC cuenta 
con una versión 
actualizada de un  
material docente 
para evaluación 
formativa 

 
 

Sub-resultado 3.4: Integración e Implementación de competencias básicas para la Vida bajo un Enfoque de Reforma de la Educación 
Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.4.1 Apoyar al 
MINEDUC en el 
desarrollo de la 
transformación 
curricular del ciclo 
diversificado con un 
enfoque basado en 
competencias básicas 
para la vida. 

3.4.1.1 Asistencia 
Técnica para socializar 
lo realizado por 
MINEDUC sobre el 
tema de competencias 
básicas para la vida, 
con apoyo de los 
comités (Nacional, 
técnico y de AGRH) 

En el cuarto trimestre se realizó el 
encuentro Construyamos el futuro 
preparando a los jóvenes para la 
vida, en donde uno de los ejes 
principales fue el tema de 
competencias básicas.  Durante el 
mismo el MINEDUC presentó el 
proceso de definición y avances en 
el tema.  Como material de 
referencia se publicó el documento 
Competencias básicas para la vida 

Comité Técnico de 
Competencias 
Básicas para la 
Vida 

Anexo 3.18 
Documento 
Competencias 
básicas para la vida 
en Guatemala, una 
oportunidad para 
enfrentar 
exitosamente los 
desafíos del siglo 
XXI. 
 

Comunidad 
educativa y 
actores clave 
informados sobre 
el desarrollo de 
competencias 
básicas para la 
vida en 
Guatemala 
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Sub-resultado 3.4: Integración e Implementación de competencias básicas para la Vida bajo un Enfoque de Reforma de la Educación 
Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

en Guatemala, una oportunidad 
para enfrentar exitosamente los 
desafíos del siglo XXI y el 
documento Competencias básicas 
para la vida en Guatemala. 
 
Asimismo, en reuniones 
preparatorias se discutió sobre el 
tema y los avances con 
Viceministros y técnicos del 
MINEDUC, así como con el comité 
técnico y la comisión de 
Competencias Básicas para la Vida 
del MINEDUC y el Dr. Antonio 
Bolívar. 

Anexo 3.18.1 
Competencias 
Básicas para la 
Vida Guatemala 
 
Ver presentaciones 
del encuentro 
Construyamos el 
futuro preparando a 
los jóvenes para la 
vida. 
http://www.reaula.org/
encuentro/presentacio
nes.php 
 

3.4.1.2 Asistencia 
Técnica al MINEDUC 
para dosificar el grado 
de desarrollo de 
competencias básicas 
para la vida por 
niveles (socialización 
del mapeo de currículo 
nacional y 
competencias básicas 
para la vida. 
establecimiento de 
niveles de 
competencia) 

Durante este período se completó el 
mapeo de competencias básicas 
para la vida en el CNB de todos los 
niveles educativos.  Asimismo se 
trabajó en una propuesta de los 
niveles de competencia por cada 
nivel de escolaridad, con la 
Comisión de Competencias Básicas 
del MINEDUC.  

Técnicos de 
DIGECUR, 
DIGECADE Y 
MINEDUC 
Ruth Núñez 
(consultora) 
Sophia Maldonado 
Raquel 
Montenegro  
 

Anexo 3.19 
Mapeo  del 
Currículo Nacional 
Base  con relación a 
competencias 
básicas para la 
vida.  
 
Anexo 3.20 
Dosificación de las 
competencias 
básicas para la vida 
por niveles 
educativos 
(Propuesta). 

MINEDUC 
cuenta con 
evidencia de la 
relación entre las 
competencias 
básicas para la 
vida y las 
competencias del 
Currículo 
Nacional Base.  

3.4.1.3 Definición y 
desarrollo de 
metodologías para el 
desarrollo de 
competencias básicas 

Se elaboró un documento preliminar 
que recoge sugerencias 
metodológicas y de evaluación que 
permitan a los docentes llevar al 
aula las competencias básicas para 

Técnicos de 
DIGECUR, 
DIGECADE Y 
MINEDUC 
Sophia Maldonado 

Anexo 3.21 
Documento 
preliminar de 
prácticas para el 
desarrollo y 

 

http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
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Sub-resultado 3.4: Integración e Implementación de competencias básicas para la Vida bajo un Enfoque de Reforma de la Educación 
Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

para la vida (revisión y 
contextualización de 
las mejores prácticas, 
revisión y diseño de 
una propuesta de 
materiales y recursos 
incluyendo los que ya 
se están trabajando 
con MINEDUC). 

la vida. El mismo está sirviendo de 
base para elaborar el documento 
final para docentes, que se está 
desarrollando con el apoyo del Dr. 
Antonio Bolívar en donde se presta 
particular énfasis a las 
competencias transversales. 

Antonio Bolívar 
Raquel 
Montenegro 
Ruth Núñez 
(consultora) 

evaluación de 
competencias 
básicas para la 
vida.  

3.4.1.4 Revisar  
opciones para  
evaluación de 
competencias básicas 
para la vida a 
diferentes niveles, 
incluyendo análisis 
específicos de las 
evaluaciones de 
DIGEDUCA (referente 
para evaluaciones de 
graduandos, entre 
otros). 

Ibídem    

3.4.1.5 Apoyar al 
MINEDUC en la 
estrategia de difusión 
de resultados del 
ICCS de la IEA en el 
que Guatemala 
participa. 

Como parte del encuentro 
Construyamos el futuro preparando 
a los jóvenes para la vida”, 
DIGEDUCA presentaron los 
resultados de la participación de 
Guatemala en el ICCS. 

DIGEDUCA 
 

Ver presentaciones 
del encuentro 
Construyamos el 
futuro preparando a 
los jóvenes para la 
vida. 
http://www.reaula.org/
encuentro/presentacio
nes.php 

Actores clave 
informados sobre 
la participación 
de Guatemala en 
la evaluación de 
formación cívica 
y ciudadana. 

 
 
 

http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
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Sub-Resultado 3.5: Diseñar y desarrollar un Enfoque de Reforma a la Educación Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.5.1 Investigación del 
Estado del Arte del 
nivel medio en 
Guatemala 
(incluyendo los ciclos 
básico y  diversificado) 

3.5.1.1 Asistencia 
Técnica para realizar 
un estudio sobre el 
estado actual del nivel 
medio: oferta y 
demanda, 
actualización de 
currículo de las 
carreras, resultados de 
las evaluaciones 
dependiendo de la 
carrera, alineación de 
modalidades en el 
ciclo básico con el 
CNB, etc. 

En coordinación con los jefes del 
nivel medio (básico y diversificado) 
de DIGECADE se realizó el estudio 
“Situación del nivel medio en 
Guatemala”.  En el mismo se hace 
un análisis cuantitativo de los datos 
de este nivel educativo disponibles 
por el MINEDUC, así como un 
análisis de documentos y resultados 
de entrevistas con actores clave.  
Los resultados preliminares del 
estudio se presentaron durante el 
encuentro Construyamos el futuro 
preparando a los jóvenes para la 
vida; el informe final del estudio 
estará completo en el primer 
trimestre del 2012. 

Sophia Maldonado 
DIGECADE: 
Delfo Cetino 
Marvin Ramírez 
 
Consultores: 
Bismark Pineda 
Isabel Garcés de 
Fernández 
 

Anexo 3.22 
Informe preliminar 
del estudio del 
Estado del Arte del 
nivel medio en 
Guatemala  
 
Ver presentaciones 
del encuentro 
Construyamos el 
futuro preparando a 
los jóvenes para la 
vida. 
http://www.reaula.org/
encuentro/presentacio
nes.php 
 

 

3.5.2 Diseñar y 
desarrollar un Enfoque 
de Reforma a la 
Educación 
Secundaria. 

3.5.2.1 Propiciar 
reuniones (mesas de 
diálogo) con actores 
clave para analizar la 
situación del nivel 
medio y realizar 
propuestas de 
transformación. 

Durante este trimestre se realizaron 
reuniones con Viceministros y 
técnicos del MINEDUC, además de 
actores clave para presentar y 
discutir los retos del nivel medio en 
Guatemala y la necesidad de una 
transformación, con el apoyo de los 
consultores Donald Holsinger y 
Antje Begemann. Esto incluyó una 
presentación a los partidos políticos, 
como parte de los Diálogos por la 
calidad educativa, con el objetivo de 
iniciar el debate sobre el tema. 
 
Durante el encuentro Construyamos 
el futuro preparando a los jóvenes 
para la vida se hizo un proceso de 
consulta con representantes de 

Consultores: 
Antje Begemann 
Donald Holsinger 
 
Sophia Maldonado 
 
 

Anexo 3.23 
Documento 
“Aprendizaje para 
todos los 
guatemaltecos: 
Tres Escenarios 
para Reestructurar 
la Educación Básica 
y Secundaria en 
Guatemala”  
 
 
 
 
Anexo 3.24 
Informe de 
sistematización del 
proceso de consulta 

 

http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
http://www.reaula.org/encuentro/presentaciones.php
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Sub-Resultado 3.5: Diseñar y desarrollar un Enfoque de Reforma a la Educación Secundaria. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

diferentes sectores, con relación a 
cuatro temas clave para la reforma 
del nivel medio: cobertura, calidad, 
reorganización del sistema de 
educación escolar, rectoría del 
MINTRAB para la educación 
técnica. 

sobre la 
transformación del 
nivel medio en 
Guatemala 
 

3.5.2.2 Diseñar un 
enfoque de reforma a 
la Educación 
secundaria con base 
en el desarrollo de 
competencias básicas 
para la vida. 

Se está trabajando en una 
propuesta de transformación del 
nivel medio (secundaria) en 
Guatemala.  En la misma se han 
considerado los resultados de las 
reuniones con actores clave, así 
como el análisis documental y de 
los datos disponibles relacionados 
con este nivel, incluyendo de la 
formación docente a cargo de las 
universidades y lo relacionado con 
la formación técnica.  Además se 
está haciendo el análisis legal de la 
situación actual y de posibles 
escenarios para la transformación 
del nivel. 
 
La propuesta de transformación del 
nivel medio en Guatemala se 
completará en el primer semestre 
del 2012. 

Consultoras: 
Antje Begemann 
María Isabel 
Bonilla 
 
Sophia Maldonado 
 

Anexo 3.25 
Informe preliminar 
de la propuesta de 
transformación del 
nivel medio 
(secundaria) en 
Guatemala 
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Sub-Resultado 3.6: Modelo de Educación Inicial coherente con la educación bilingüe e intercultural desarrollado y validado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

3.6.1 Análisis de 
modalidades y  
experiencias de 
programas del nivel 
inicial y de preprimaria 

3.6.1.1 Realizar 
talleres y visitas de 
aprendizaje con el 
equipo técnico del 
MINEDUC y actores 
clave de la sociedad, a 
entidades que tienen 
modelos exitosos en el 
nivel inicial y pre-
primario en Guatemala 
para profundizar el 
debate sobre el tema. 

Durante este trimestre se realizó el 
segundo taller de capacitación 
sobre educación inicial y 
preprimaria y la experiencia de 
APPEDIBIME. Al mismo asistieron 
el comité de implementación del 
MINEDUC y representantes de las 
DIDEDUC de Jalapa y de Sololá 
que son los departamentos en 
donde el MINEDUC iniciará el 
pilotaje del modelo Caminemos 
juntos. 
 
Además se realizó  una visita de 
aprendizaje a los jardines infantiles 
de APPEDIBIME en Nebaj. A la 
misma fueron invitados a participar 
técnicos de DIGECADE, DIGEBI y 
DIGECUR; técnicos, supervisores y 
coordinadoras del nivel inicial y 
preprimaria de las DIDEDUC de 
Jalapa y de Sololá, representantes 
del CIEN y de los partidos políticos 
finalistas para la segunda vuelta 
electoral.   Durante esta visita se 
tuvo la oportunidad de conocer 
tanto la modalidad escolarizada 
como la no escolarizada y el trabajo 
con voluntarias y madres de familia.  
 
En coordinación con Empresarios 
por la Educación, se hizo una  
presentación sobre la evidencia 
internacional sobre el nivel inicial y 
preprimaria con representantes de 

MINEDUC 
DIDEDUC de 
Jalapa y de 
Sololá 
APPEDIBIME 
Sophia 
Maldonado 
 Mayra de 
Alonzo 
(consultora) 
 
 

Anexo 3.26 
Informe de 
capacitación de 
APPEDIBIME 
 
Anexo 3.27 
Informe de visita de 
aprendizaje de 
APPEDIBIME 
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Sub-Resultado 3.6: Modelo de Educación Inicial coherente con la educación bilingüe e intercultural desarrollado y validado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

fundaciones nacionales.  Asimismo, 
como parte de los diálogos para la 
calidad educativa que se han 
realizado con representantes de los 
partidos políticos en coordinación 
con FLACSO, se profundizó el 
debate sobre la importancia de la 
educación inicial y preprimaria con 
el apoyo del Dr. Alfredo Artiles. 

3.6.1.2 Realizar un 
análisis sobre la edad 
de ingreso a primer 
grado. 

Se completó el segundo informe 
sobre la edad de ingreso a primer 
grado.  Los dos informes serán 
divulgados y socializados a fin de 
dar orientaciones sobre política 
educativa Esta actividad se 
realizará en el primer semestre del 
año fiscal 2012. 

Fernando Rubio 
Leslie Rosales 

  

3.6.2 Trabajar con 
MINEDUC para el 
desarrollo de un 
modelo 
contextualizado para 
los niveles inicial (3 
años) y preprimario (4, 
5 y 6 años) 

3.6.2.1 Finalizar el 
modelo de educación 
inicial de preprimaria. 

Durante este trimestre se finalizaron 
y se publicaron el Acuerdo 
Ministerial 2492-2011 que da el 
fundamento legal del CNB del nivel 
inicial y el Acuerdo Ministerial 2557-
2011 correspondiente al Modelo de 
educación inicial y preprimaria 
Caminemos juntos. 

MINEDUC 
Sophia 
Maldonado 
Mayra de 
Alonzo 
 

Anexo 3.28 
Acuerdo Ministerial 
2492-2011 
Anexo 3.29 
Acuerdo Ministerial 
2557-2011 

 

3.6.2.2 Diseñar el 
proceso de validación 
del modelo de 
educación inicial y 
preprimaria. 

Se completó el diseño de validación 
del modelo de educación inicial y 
preprimaria Caminemos juntos, que 
el MINEDUC tiene previsto pilotear 
en La Ceiba, Sololá y en La Cruz, 
San Pedro Pinula, Jalapa. 
 

Mayra de 
Alonzo 
Sophia 
Maldonado 
Justo Magzul y 
Ventura Salanic 

Anexo 3.30 
Diseño del estudio de 
validación del modelo 
de educación inicial y 
preprimaria 

 

3.6.2.3 Revisión de los 
materiales existentes y 
propuesta de una lista 

Se ha brindado asistencia técnica al 
MINEDUC, quien a través del 
comité técnico de implementación 

MINEDUC 
Sophia 
Maldonado 

Anexo 3.31 
Lista de recursos 
educativos para la  
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Sub-Resultado 3.6: Modelo de Educación Inicial coherente con la educación bilingüe e intercultural desarrollado y validado. 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

de recursos 
educativos para su 
implementación (que 
responda a 
modalidades 
monolingües y 
bilingües).   

ha iniciado la revisión de los 
materiales existentes y la 
preparación de  una lista básica de 
recursos educativos que permitan la 
implementación del modelo de 
educación inicial y preprimaria 
Caminemos juntos. 
 
Asimismo se inició el desarrollo de 
algunos materiales educativos, 
incluyendo el trifoliar informativo, el 
manual con los lineamientos 
metodológicos e instrumentos para 
técnicos y docentes.  Estos 
materiales, así como los recursos 
para niños, tanto de la modalidad 
escolarizada como no escolarizada 
se estarán completando durante el 
primer semestre del 2012. Para el 
desarrollo y contextualización de los 
materiales bilingües se estará 
coordinando con la DIDEDUC 
Sololá. 

Mayra de 
Alonzo 
(consultora) 

implementación del 
modelo de educación 
inicial y preprimaria 
Caminemos juntos. 
 
 
Anexo 3.32 
Trifoliar informativo 
sobre el modelo de 
educación inicial y 
preprimaria 
Caminemos juntos 

3.6.2.4 Diseñar 
herramientas prácticas 
y materiales para la 
aplicación del modelo, 
alineadas con el CNB. 



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 72 - 

 

 

Componente 4: Mejorando las oportunidades de aprendizaje 

Resultado 4: Oportunidades de Aprendizaje Mejoradas 

 
 

Sub-Resultado 4.1: Desarrollo de capacidad institucional local 

Sub-Resultado 4.1.1: Desarrollo de capacidad institucional local para mejorar las oportunidades de aprendizaje a nivel municipal, escolar 
y de aula.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.1.1.2 Implementar la 
estrategia de 
desarrollo de 
capacidades locales. 

4.1.1.2.3 Apoyar a los 
municipios en la 
elaboración  o 
fortalecimiento de su 
plan participativo de 
calidad educativa 
brindando 
lineamientos 
generales y 
acompañamiento 
técnico integrado con 
el plan departamental. 

Se ha iniciado a fijar el tema por 
medio de la implementación de la 
estrategia relacional en los 
municipios de las zonas de 
oportunidad. Durante el cuarto 
trimestre se desarrolló una 
estrategia intensiva en dos 
municipios del Quiché en los 
municipios de San Pedro Jocopilas 
y Joyabaj.  Se desarrollaron talleres 
para trabajar en los planes de 
Desarrollo Educativo Municipal con 
actores claves identificados 
mediante reuniones de trabajo, con 
un esquema predeterminado que 
incluye los puntos críticos a ser 
incluidos en los planes municipales.  
Así mismo se logró  hacer alianzas 
estratégicas con organizaciones 
que actúen en forma directa en 
estas zonas de oportunidad. 

Alcaldes 
Municipales y 
Representantes 
del Concejo 
Municipal 
CTAs 
CONALFA 
Save The 
Children 
Iglesia Católica 
Iglesia. 
Evangélica 
Directores 
escolares 
Amarilys Franco 
Abilio Girón 
 

Anexo 4.1 
Documento que 
contiene propuesta del 
plan de desarrollo 
educativo municipal de 
Joyabaj y de San 
Pedro Jocopilas, 
Quiché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes 
de las Concejos 
Municipales, 
ONGs, OGs y 
otros actores de 
desarrollo en los 
municipios de las 
zonas de 
oportunidad 
participan 
activamente en 
la construcción 
del Plan de 
Desarrollo 
Educativo 
 

4.1.1.3 Establecer la 
naturaleza, alcance y 
disposición del capital 
social local existente 
para apoyar la 

4.1.1.3.2 
Acercamiento a 
elementos del capital 
social que puedan ser 
útiles en el plan de 

Vinculado a la actividad 4.1.1.2.3   Grupo Gestor 
para la calidad 
educativa en los 
municipios de 
Joyabaj y San 
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Sub-Resultado 4.1: Desarrollo de capacidad institucional local 

Sub-Resultado 4.1.1: Desarrollo de capacidad institucional local para mejorar las oportunidades de aprendizaje a nivel municipal, escolar 
y de aula.  

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

educación (analizar 
redes sociales en 
zonas de oportunidad). 

calidad educativa. Pedro Jocopílas 
en proceso de 
organización. 

4.1.1.3.3 Diseñar una 
estrategia y formar 
comunidades de 
aprendizaje en las 
zonas de oportunidad 

En el marco de la subvención con 
UPANA se elaboró una propuesta 
de abordaje de comunidades de 
aprendizaje, clubes de matemáticas 
y círculos de lectura para atender a 
los docentes que están cursando el 
diplomado de lecto-escritura y 
matemáticas en Jalapa.  
 
 

UPANA  
Leonel Morales 
Gabriela Núñez 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 
 

En proceso  

 
 

Sub-Resultado 4.1.2: Zonas de oportunidad / evaluación seleccionadas 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.1.2.2 Elaborar una 
estrategia para la 
implementación de 
intervenciones a 
realizar en las zonas 
de oportunidad 
/evaluación (lectura L1 
y L2, formación de 
maestros y 
supervisores 
pedagógicos, 
materiales educativos, 
monitoreo). 

4.1.2.2.3 Elaborar 
informes de resultados 
de intervenciones 
realizadas en zonas 
de oportunidad 
/evaluación. 

En el último trimestre del AF2 el 
equipo técnico del proyecto 
sistematizó la información de las 
intervenciones realizadas en las 
zonas de oportunidad en el AF 2010 
y 2011. 

Equipo técnico 
de Reforma 
Educativa en el 
Aula 

Anexo 4.2 
Informe de actividades 
realizadas en las 
zonas de oportunidad. 
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Sub-resultado 4.2 Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión nacional, que promueva la lectura y 
conduzca a un mejor aprendizaje de pre-primaria hasta tercer grado 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

4.2.1 Completar el 
proceso de 
sistematización de la 
implementación de 
CETT en Guatemala 

4.2.1.1 Elaborar el 
informe final de la 
implementación de 
CETT en Guatemala, 
incluyendo: 
metodología, 
identificación de 
buenas prácticas para 
la enseñanza de 
lectura y escritura, el 
proceso y nombre de 
escuelas participantes 
y graduadas. 

La Universidad del Valle presentó el 
informe final de sistematización de 
la implementación de CETT en 
Guatemala. 

UVG 
Fernando Rubio 
Gabriela Núñez 
Sophia 
Maldonado 

Anexo 4.3 
Informe de 
sistematización de la 
implementación de 
CETT en Guatemala. 
 
Anexo 4.4 
Informe de evaluación 
de CETT 
 

 

4.2.2 Facilitar el 
desarrollo de un 
ambiente municipal de 
lectura para fomentar 
"Municipios amigables 
para la lectura" 

4.2.2.1 Apoyar a las 
autoridades 
educativas locales 
para el diseño e  
implementación de los 
planes 
departamentales de 
lectura en las zonas 
de oportunidad. 

Durante el trimestre se 
implementaron los planes 
departamentales de lectura.  Como 
parte de estos se promovió la 
lectura en el aula, se realizaron 
concursos de escritura, etc.   
 
Asimismo  en coordinación con el 
Consejo de lectura de Guatemala 
se realizaron conferencias con 
docentes en Jalapa, Chiquimula y 
Quiché.    

Técnicos de los 
departamentos 
técnico 
pedagógicos de 
Quiché, Jalapa y 
Chiquimula.  
Consejo de 
lectura de 
Guatemala 

Anexo 4.5 
Informe del avance y 
resultados de la 
implementación de los 
planes 
departamentales de 
lectura 
 
Anexo 4.6 
Informe de 
capacitación en Jalapa 
del Consejo de lectura 
de Guatemala. 
 
Anexo 4.7 
Informe de 
Capacitación en 
Chiquimula del 
Consejo de Lectura 

Técnicos de las 
direcciones 
departamentales 
de educación 
trabajando en la 
ejecución de 
planes 
departamentales 
de lectura.  

4.2.2.2 Seguir 
apoyando el 
establecimiento y 

En este período se continuó con la 
promoción de la lectura desde las 
bibliotecas comunitarias por medio 

Bibliotecarios y 
voluntarios de 
bibliotecas de 

Anexo 4.8 
Informe de Fundación 
Riecken  

Bibliotecas 
comunitarias  de 
Jocotán, San 
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Sub-resultado 4.2 Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión nacional, que promueva la lectura y 
conduzca a un mejor aprendizaje de pre-primaria hasta tercer grado 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

funcionamiento de 
bibliotecas 
comunitarias en las 
zonas de oportunidad. 

del voluntariado que organizó, entre 
otras La hora del cuento. También 
se llevaron a cabo capacitaciones 
del personal de las bibliotecas, de 
los voluntarios y de las 
municipalidades  

Jocotán, San 
Pedro Pinula, 
San Luis 
Jilotepeque, 
Monjas, San 
Pedro Jocopilas 
y Joyabaj.  
Fundación 
Riecken 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 
 
 
 

 
Anexo 4.9 
Informe de talleres de 
animación a la lectura 
en zonas de 
oportunidad 
 
Anexo 4.10 
Informe técnico de 
Tercer Encuentro de 
bibliotecas 
comunitarias   
 
Anexo 4.11 
Informe técnico de 
evaluación del 
Proyecto de 
bibliotecas 
comunitarias 

 

Pedro Pinula, 
San Luis 
Jilotepeque, 
Monjas, San 
Pedro Jocopilas 
y Joyabaj, 
contribuyendo a 
la construcción 
de municipios 
amigables a la 
lectura.  

4.2.2.3 Capacitar a la 
bibliotecaria, junta 
directiva y líderes 
comunitarios de las 
zonas de oportunidad 
en temas gestión, 
administración y 
desarrollo de 
bibliotecas 
comunitarias. 

Del 19 al 22 de julio se realizó el 
Tercer Encuentro del Proyecto 
Bibliotecas Comunitarias con 
bibliotecarios, juntas directivas y 
líderes de los municipios de las 
zonas de oportunidad. En el mismo 
se contó con la participación de 
José Aponte, Director Bibliotecario 
de San Diego, en colaboración con 
la Embajada de los Estados Unidos.   
 
Además los participantes asistieron 
a la Feria Internacional del Libro – 
FILGUA –, que es una oportunidad 
para desarrollar habilidades para la 
gestión y negociación con 
editoriales, promotores y expertos 
en temas de libros, bibliotecas y la 
lectura, y en donde tuvieron la 
oportunidad de adquirir nuevos 
libros para sus bibliotecas con los 
recursos que ellos habían 
gestionado en sus comunidades, a 
través de diferentes actividades. 

4.2.2.4 Apoyar el 
establecimiento de un 
plan municipal 
/actividades que 
promuevan el 

Como parte de las actividades 
4.2.2.2 y 4.2.2.3 se implementaron 
actividades de animación a la 
lectura a través de las bibliotecas 
comunitarias. 

Municipalidades 
y líderes locales 
Fundación 
Riecken 
PRODI 

Ver Anexo 1.9  
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Sub-resultado 4.2 Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión nacional, que promueva la lectura y 
conduzca a un mejor aprendizaje de pre-primaria hasta tercer grado 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

desarrollo de 
actividades de 
enriquecimiento y de 
animación a la lectura 
en cada municipio de 
las zonas de 
oportunidad. 

 
Durante este trimestre se continuó 
la implementación de la estrategia 
de comunicación alternativa, que 
incluyó la escuela de padres y 
madres, foros y diálogos con 
actores locales, comunicación a 
través de medios alternativos y 
actividades de animación a la 
lectura en cada municipio.  

Antonio Arreaga 
Liza Alvarado 
Sophia 
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 
 

4.2.2.5 Establecer 
acuerdos y/o alianzas 
con entidades afines a 
la lectura para 
desarrollo y promoción 
de la misma, así como 
de otras acciones de 
calidad educativa. 

Durante este trimestre se lograron 
acuerdos y alianzas con entidades 
locales y ONGs relacionadas para 
la promoción de la lectura.  Esto 
incluye la apertura de una bebeteca 
y el salón de computación en 
Joyabaj, Quiché. 
 
Además, como parte de las 
actividades de comunicación 
alternativa en las zonas de 
oportunidad se establecieron a 
acercamientos con resultados con 
positivos con medios locales para la 
realización de foros sobre temas de 
calidad educativa. 

Municipalidades 
Fundación 
Riecken 
Save the 
Children 
Sophia 
Maldonado 
 
PRODI 
Antonio Arreaga 
Liza Alvarado 
 
 

Ver anexo 4.6 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.2.2.6 Promover la 
provisión de material 
de lectura en español 
e idiomas locales, 
junto con estrategias 
para docentes y 
padres de familia para 
fomentar la lectura. 

Durante este trimestre se 
completaron los talleres y visitas de 
acompañamiento en el aula a las 19 
escuelas de Joyabaj y de San 
Pedro Jocopilas, que se realizó en 
apoyo a la DIDEDUC de Quiché 
para el pilotaje en la 
implementación de un programa de 
lectura bilingüe. Además se finalizó 

PRODESSA 
DIGEBI 
DIDEDUC de 
Quiché 
Justo Magzul 
Sophia  
Maldonado 
Raquel 
Montenegro 

Ver Anexo 3.13  
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Sub-resultado 4.2 Desarrollo y validación de un modelo a nivel municipal y viable para expansión nacional, que promueva la lectura y 
conduzca a un mejor aprendizaje de pre-primaria hasta tercer grado 

Tareas Actividades Descripción Participantes Productos Resultados 

el informe de sistematización de 
esta experiencia, la cual se tiene 
previsto socializar con las actuales y 
las nuevas autoridades del 
MINEDUC a nivel central y 
departamental. 

 

4.2.2.7 Promover 
actividades que 
incentiven la 
publicación de 
creaciones propias 
(materiales 
curriculares, cuentos, 
etc.) de estudiantes, 
maestros y actores 
locales en las zonas 
de oportunidad. 

Vinculado a la actividad 3.1.2.2 Raquel 
Montenegro 
Justo Magzul 
Sophia 
Maldonado 
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V. PPRROOBBLLEEMMAASS,,  AACCCCIIOONNEESS  CCOORRRREECCTTIIVVAASS  YY  CCOOSSTTOOSS  AASSOOCCIIAADDOOSS  

 

Durante el cuarto trimestre del año fiscal se presentaron cambios que afectaron el 
desarrollo de ciertas actividades, los que se enumeran a continuación:  
 
Suspensión de labores en oficinas centrales del MINEDUC y DIDEDUCs: Por 
aproximadamente dos meses, las oficinas centrales del Ministerio de Educación y algunas  
Direcciones Departamentales de Educación fueron cerradas por miembros del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación STEG, exigiendo al gobierno el cumplimiento de 
acuerdos.  La acción impidió que los empleados ingresaran a sus áreas de trabajo, por lo 
que se utilizaron sedes temporales en diversos lugares. La oficina del proyecto 
USAID/Reforma Educativa en el Aula se utilizó para atender diversas comisiones con 
Direcciones sustantivas y Comisiones con las que se tiene relación: Comité Editorial, 
SINAE, SINAFORHE, reuniones de trabajo con DIGEBI, DIGEACE, DIGECADE, 
DIGECUR. 
 
Competencias básicas para la vida: Durante el trimestre, se evidenció resistencia de la 
Dirección General de Currículo hacia el tema, por una interpretación errónea de 
contradicción con el CNB, esto retrasó el cumplimiento de tareas programadas. Para 
superarlas, se promovieron reuniones de trabajo con el experto Antonio Bolivar, logrando 
al final del período que avanzara el trabajo.  Esta dirección participó activamente en el 
Encuentro Construyamos el futuro preparando a nuestros jóvenes para la vida. 
 
Educación secundaria: A pesar de que las autoridades superiores del Ministerio de 
Educación manifestaron que no promoverían ningún cambio en el nivel, durante el 
período se avanzó en procesos tendientes a posicionar el tema. 
 
Agenda de investigación: Se completó la mayor cantidad de procesos de recopilación y 
procesamiento de datos de los temas de investigación propuestos para el año fiscal; sin 
embargo no se logró avance significativo en los reportes respectivos, por lo que se 
deberán reprogramar para el año fiscal 2012. 
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VVII..  CCAAPPAACCIITTAACCIIOONNEESS  DDEENNTTRROO  DDEELL  PPAAÍÍSS  

  
5.1    Nombre del evento: Lectura y comprensión de textos, curso propedéutico para 

los aspirantes a la  maestría formador de formadores.  
 

5.1.1  Fecha de realización: 26 de julio al 22 de agosto de 2011 (24 horas). 

 
5.1.2 Objetivo: Que los participantes utilicen la redacción y la lectura para procesar   

información de su área de trabajo o de especialidad.  
 
5.1.3  Componente al que está referido el evento: Componente 2: Mejoramiento del 

desarrollo profesional del recurso humano educativo.  
 
5.1.4 Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1 x  Evelyn Argentina  Rivera Pérez 

2  x Rosendo  Ordoñez 

3  x Edgar H.  Marroquín López 

4  x José Alfredo  Marroquín Azurdia  

5 x  Brenda  Morales 

6  x Oscar Saquil 

7  x José Enrique  Cortez Sic 

8  x José Benedicto  Cuá Xicay 

9 x  Olga Elizabeth  Argueta M 

10 x  Ilma  Gregorio de Roldán 

11  x Erick  Ruedas 

12 x  Evelyn  Ortiz 

13  x Daniel  Alarcón Osorio 

14 x  Evelyn Chávez 

15  x Magda Lorena  Cifuentes de Ureta 

Total: 15 
Mujeres: 6 
Hombres: 9 

 

5.1.5 Costo desglosado: 
 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

26 de julio  22 de 
agosto  

6 9 Ninguno  Ninguno  
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5.2  Nombre del evento: 
Capacitación al personal de DIGECUR en el uso de Curriculum Designer. 

 
5.2.1  Fecha de realización: 

El total de técnicos de DIGECUR  se conformó en dos grupos de trabajo que 
pasaron por tres fases de capacitación, como se anota a continuación.   

 

Fase y grupo  Fechas  

Primera fase, grupo 1             5, 6 y 7 de octubre de 2010 

Primera fase, grupo 2              27, 28, y 29 de junio de 2011 

Actualización del primer grupo 6 horas el 29 de junio  

Segunda fase, grupo 1 2 de septiembre de 2011 

Segunda fase, grupo 2 9 de septiembre de 2011 

Tercera fase del grupo 1 y 2.  
Actividades a distancia  

5 al 16 de septiembre de 2011  
 

 
Nota.  La primera etapa se realizó en octubre de 2010 y se esperaba realizar muy 
pronto la siguiente, sin embargo, debido a las múltiples actividades de los 
participantes esta se realizó en junio de 2011.  Por esta razón, el grupo 1 pasó por 
un período adicional de actualización.  

 
Número de horas: 

Fase Horas de capacitación  

1. Presencial 20 

2. Presencial 06 

3. A distancia 14 

Total  40 

 
5.2.2  Objetivo: 

Capacitar al personal de DIGECUR en el  manejo del programa Curriculum 
Designer y  lo apliquen en sus áreas de trabajo. 

 
5.2.3  Componente al que está referido el evento: 

Componente 3: Estándares, competencias para la vida, currículum, materiales y 
evaluación para la adquisición efectiva de L1 y L2 y el aprendizaje de los 
estudiantes. 

 
5.2.4  Participantes: Grupo 1 
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1  X Javier Baten 

2 X  Idania López 

3 X  Victoria Monzón 

4 X  Aura Ortiz 

5 X  Dayanara Ramos 

6 X  Beatriz Ramos de 

7 X  Hilda Marina Rodríguez Quiñónez 
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No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

8  X Erick Francisco Ruedas Reynosa 

9 X  Leticia Sicán Gaitán 

Total:   9  
Mujeres:  7 
Hombres:  2  

 

Participantes: Grupo 2 
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1 X  Magalí Aguilar González 

2 X  Evelyn Amado de Segura 

3 X  Olga Elizabeth Argueta Michicoj 

4 X  Sandy García Gaitán 

5 X  Fabiola Juárez López 

6 X  Gloria Azucena Quinteros Figueros 

7 X  Evelyn Argentina Rivera Pérez 

8 X  Mariela Ruedas 

 

Total:   8  
Mujeres:  8  
Hombres:  0 

 
5.2.5  Costo desglosado: Grupo 1 

 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

27 y 28 
junio, medio 
día del 29 

2 de 
septiembre 

7 2 Ninguno  Ninguno 

 

 
Costo desglosado: Grupo 2 

 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

29 de junio, 
medio día 

9 de 
septiembre 

8 0 Ninguno  Ninguno 
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5.3    Nombre del evento: Capacitación de personal técnico de Dirección General de  
Acreditación y Certificación (DIGEACE) en actividades de monitoreo y 
evaluación. 

 
5.3.1   Fecha de realización: 8, 9, 10 y 11 de agosto de 2011 (28 Horas). 
 
5.3.2  Objetivo: Capacitar al personal técnicos de DIGEACE para actividades de 

monitoreo y evaluación, quienes tendrán a su cargo la planificación, la gestión, 
y supervisión de colección de datos en establecimientos educativos, 
componente esencial del SINACE. 

 
5.3.3  Componente al que está referido el evento: Fortalecimiento institucional para 

una educación efectiva y de calidad en el aula. 
 
5.3.4    Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1  X Silvia  Castro de Arriaza * 

2  X Lilian  Castillo * 

3  X Julieta  de Franco* 

4  X María  Teresa Paz     

5  X Velvet  Perez 

6  X Silvia  Lorena Paz     

7  X Lidia  Sam 

8  X Victoria  Armirez 

9  X  Miriam  Recinos    

10  X Karla     López     

11  X Dora  Regina Lemus 

12  X Emilsa  Solares 

13  X Gloria  Luna 

14  X Lucrecia  Contreras 

15  X  Aracely  Lemus 

16  X Edna  Penagos 

17  X Karina  Mejía 

18  X Analucía  Toledo 

 
*Directora, subdirectora y coordinadoras de DIGEACE. 

 
Total: 18 
Mujeres: 18 
Hombres: 0 

 
5.3.5 Costo desglosado 
 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

8 de 
agosto 

11 de 
agosto 

18 0 Ninguno  Ninguno 
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5.4       Nombre del evento: Capacitación sobre uso de la PISI 
 
5.4.1 Fecha de realización: 27-28/julio y 19-20/septiembre/2011 (16 horas 

presenciales y 8 horas de práctica). 
 
5.4.2  Objetivo: Capacitar a personal de la Supervisión Educativa y delegados 

municipales sobre el uso de la PISI (24 horas). 
 
5.4.3     Componente al que está referido el evento: Dos 
 
5.4.4     Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1.  x  Nudvia  Siomara Solares Morales 

2.   x Edwin Antonio Cardona Vega 

3.   x Juan Jubencio López Matías 

4.  x  Sara María Colindres Roque 

5.   x Samuel de Jesús García 

6.   x Jorge Alberto Monroy 

7.  x  Nilda Maritza Arroyo Rodríguez 

8.   x Edgar Aníbal Menéndez 

9.   x César Adalberto Noguera Jácome  

10.  x  María Isabel Aldana 

11.   x Fredy Neftalí Urrutia Guerra 

12.   x Sergio Medina Gudiel 

13.   x Francisco Guerra Pazos 

14.  x  Emma de María Girón Guerra 

15.   x Oscar Escobar 

 
Total:  15 
Mujeres:   5 
Hombres:  10 
 
5.4.5:   Costo desglosado: 

 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

27-28/julio 19-20/ 
septiembre 

5 10 $296.85 $19.79 

 
 
 



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 84 - 

 

 

5.5    Nombre del evento: Programa de Especialidad en Liderazgo Educativo 

 
5.5.1  Fecha de realización: Del 28 de agosto al 14 de septiembre de 2011 (80 horas). 
 
5.5.2  Objetivo: Formar a los Acompañantes Pedagógicos de la EFPEM-USAC en la 

Especialidad de Liderazgo Educativo. 
 
5.5.3  Componente al que está referido el evento: Dos 
 
5.5.4  Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1 x  Elfa Floridalma  Ruíz Portillo 

2 x  Miriam Jacinta  Barrios López 

3  x Leonel Alfaro Gualín Valdés 

4  x Gustavo Joel Orellana Ruíz 

5 x  Vicenta Albertina  Azurdia Mejía 

6  x Juan Carlos  Reyes García 

7 x  María teresa Miriam Sánchez 

8  x José Manuel  Coloch Xocop 

9  x Víctor Manuel Mazariegos de León 

10  x Enrique Santiago Díaz Lainez 

11 x  Idalia Haydeé Aguilar López 

12  x Jorge Saúl Espinoza Pivaral 

13 x  Ana Lissett Rodríguez de García 

14 x  Reyna Judith Jordán Chigua 

15  x Lis Felipe Soto Franco 

16  x Demetrio Morales Román 

17  x David Ramiro Tirado romero 

18  x José Vicente Reyes García 

19 x  María Mercedes Elizabeth Mendizábal 

20  x Alfredo Tohom Castro 

21 x  María Esperanza  López  Miranda 

22  x Fredy Leodegario González Vásquez 

23  x Adolfo Marino Bernardo Tomás 

24  x Domingo Pérez y Pérez 

25 x  Aura María Urízar Chávez 

26  x Maynor Leonel Sierra Romero 

27 x  Miriam Aracely Caballeros García 

28  x Rigoberto Armando  Sierra Tarot 

29 x  Nora Lilian Figueroa Hernández 

30  x Nelson Leonel Pop Yat 

31  x Erick Noé Mollinedo Chen 

32  x Carlos Humberto Leal  Leal 

33  x Hugo Rolando Catún 

34  x José Efraín Narciso 

35  x Luis Francisco De Paz Alvarado 

36 x  Marta Nohemí  Ortíz Porres 

37 x  Nora Elizabeth Menéndez Castañeda 

38  x Edgar René Andrade 
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No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

39  x Lucas Alfredo Morán González 

40  x Otoniel Aparicio Martínez Recinos 

41  x José Fernando Joaquín Canú Recinos 

42  x Antonio Urbano  Mendoza Silvestre 

43  x José Alfonzo Ríos Zambrano 

44 x  Ana María Jiménez García 

45  x Margarito Granados Ramos 

46  x Reynaldo Cardona Jiménez 

47  x Enrique Juárez 

48  x Hugo Nery  Vásquez  Ramírez 

49  x Alfonso  Pacay Marín 

50  x Ysaú Saúl Franco Iglesias 

51  x Efrén Portillo 

52 x  Alba Luz Reinoso Cano 

53  x Ricardo Nicolás Uluán Aceituno 

54  x Manuel León Francisa 

55  x Reyneri Frayneer Santos Flores 

56 x  Sisy Janeth Quiroa 

57 x  Ana María Urízar Chávez 

58  x José Rodrigo Vicente Ajcot 

59 x  Amalia  Adelina Fernández 

60  x Huber Adán Sánchez González 

61  x Luciano Isaías Villatoro 

62  x Carlos Ariel De león Rodríguez 

63  x Nicolás Chuy Morales 

64  x Miguel Angel Campañaza Mazariegos 

65 x  Ada Lilian Cifuentes Gálvez 

66  x Conrado García Batres 

67 x  María de los Ángeles Hernández 

68  x Santos Jairo García Matzar 

69  x Faustino Patal Chocoj 

70  x Daniel Campa Rosales 

71  x Juan Victoriano Bulux  Pacheco 

72  x Héctor Leonel Castillo Molina 

73  x Jorge Luis Funes Villatoro 

74  x Telésforo Ramírez Miranda 

75  x Francisco Aquilino Robledo Tomás 

76 x  Eva Nidia Maldonado Gavarret 

77 x  Olga Macaria Ordóñez Puac 

78  x Augusto Agustín Vásquez Vicente 

79 x  Priscila Hortencia Orozco Godínez 

80  x Elfego Mardoqueo Godínez Vásquez 

81  x Nixon Rubén Soto Maldonado 

82 x  Lidia Esperanza  Esperanza Poou 

83 x  Silvia Haydeé Castillo Castillo 

84  x José Luis Soberanis Gálvez 

85  x Manuel Enrique  Campos Paiz 

 

Total:  85 
Mujeres:  27 
Hombres:  58 
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5.5.5: Costo desglosado: 
 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

28 de 
agosto  

14 de 
septiembre 

27 58 Ninguno Ninguno 

  

5.6.5   Nombre del evento: Curso introductorio de Estadística Descriptiva y SPSS 

5.6.1  Fecha de realización: Del 16, 22 y 29 de junio de 2011 (Estadística descriptiva); 
7, 14, 21 y 28 de julio (SPSS).  Total de 28 horas. 

 
5.6.2  Objetivo:  

1. Distinguir variables por su tipo: cuantitativa, cualitativa, dicotómica, discreta, 
continua entre otras. 

2. Organizar y describir un conjunto de datos aplicando los conceptos básicos 
de la estadística descriptiva. 

3. Explicar la probabilidad de ocurrencia de un evento. 
4. Crear una base de datos en SPSS. 
5. Utilizar SPSS para reportar la estadística descriptiva de un conjunto de 

datos. 
6. Crear gráficas en SPSS. 
7. Interpretar resultados obtenidos en un output de SPSS. 
8. Crear una sintaxis en SPSS. 

 
5.6.3  Componente al que está referido el evento: Dos 
 
5.6.4  Participantes:  
 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
F M 

1.  x  Delfina  Arcón  

2.  x  Mariela  Ruedas 

3.  x  Ana  de Ortiz 

4.  x  Azucena  Gutiérrez 

5.   x Edgar H  Marroquín 

6.  x  Cecilia  Mazariegos 

7.   x Carlos  Marcial 

8.   x Lucas  López 

9.  x  Evelyn  Chávez 

10.  x  Rita Josefina  Lainez Pérez 

11.  x  Azucena  Quinteros 

12.  x  Magdalena  Ajú 

13.  x  Virginia  Orantes 

14.  x  Estela  Alonso 

15.  x  Celia Luisa  Mazariegos 

16.   x Orlando  Escobar 

17.   x Adrian  Mejía 

Total:  17 
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Mujeres:   12 
Hombres:  5 

5.6.5: Costo desglosado: 
 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

6/ junio 28/ julio 12 5 Ninguno Ninguno 

 
5.7  Nombre del evento: Taller de capacitación para la construcción de Plan 

Educativo Municipal. 
 
5.7.1 Fecha de realización: 11 de agosto  y 1 de septiembre en San Pedro Jocopilas, 

Quiché y  12 y 19 de agosto/2011 en Joyabaj, Quiché (16 horas). 
 
5.7.2  Objetivo: Capacitar a las autoridades locales y organizaciones de la sociedad 

civil para la construcción del Plan Educativo Municipal. 
 
5.7.3 Componente al que está referido el evento: Cuatro. 
 
5.7.4 Participantes:  
 
a) Participantes en el municipio de San Pedro Jocopilas: 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
Dependencia que 

representa F M 
1 x  Imelda de Jesús Azurdia de Gramajo Directora EOUM JV 

2  x Carlos Armando Hernández Osorio Director EOUM JM 

3 x  Dany Colón Bibliotecaria 
Municipal 

4  x Mohamed Girón Coordinador Técnico 
Administrativo-
MINEDUC 

5  x Edy Fernando Peña Girón Coordinador 
Programa Escuelas 
Abiertas. 

6  x Higinio  Samayoa Concejal de la 
municipalidad. 

7  x Carlos Reynoso Presidente 
COCODE 

8  x Armando René Herrera Coordinador Técnico 
Administrativo-
MINEDUC 

9  x Edgar Hugo Ixcoy us Director MIPAFRO 

10  x Hugo Fernando Morales López OTEBI-MINEDUC 

11  x Candelario Ordóñez Reinoso OTEBI-MINEDUC 

Mujeres:  2 
Hombres:   9 
Total:  11 

 
b) Participantes en el municipio de Joyabaj: 

No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
Dependencia que 

representa F M 
1  x Pedro  Mejía Diócesis Quiché 

2  x Arnoldo Morales Girón Pastor Iglesia 
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No. 
Sexo 

Nombres Apellidos 
Dependencia que 

representa F M 
Evangélica 

3  x Próspero  Yac Junta Parroquial. 

4  x Florencio  Carrascoza Alcalde Municipal 

5  x Edgar Benjamín  Ramos CONALFA 

6  x Noé   Soto Juez de Asuntos 
Municipales. 

7  x Víctor Leonel  López Flores The Save Children 

8  x Rudy Ottoniel  Soberanis Quezada Asesor Pedagógico 

9  x Clemente  Sánchez Marroquín Coordinador Técnico 
Administrativo-MINEDUC 

10  x Guillermo  Tax Alvarado The Save Children 

11  x Jorge Misael  Ramos Pérez Coordinador Técnico 
Administrativo-MINEDUC 

12 x  Ana Ester  Urízar Gil Asesora Pedagógica 

13  x Arnoldo  Sánchez Asesor Pedagógico 

14 x  Egdy Maribel  Ramírez CONALFA 

15  x Julio César  Mastzul Sacerdote 

Total: 15 
Mujeres:   2 
Hombres: 13 
 

5.7.5: Costo desglosado: 
 

Fechas # de participantes Costo total de 
alimentación 

Costo por 
participante Inicio Final Mujeres Hombres 

11/12 
agosto 

19 agosto/ 1 
septiembre 

4 22 Ninguno Ninguno 
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VVIIII..  CCOONNSSIIDDEERRAACCIIOONNEESS  EESSPPEECCÍÍFFIICCAASS  DDEE  GGÉÉNNEERROO  
 

Durante este trimestre se completó la edición de la serie Vivamos en armonía 
correspondiente a los textos escolares y guías docentes de Medio Social y Natural, 
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Tecnología para el nivel primario.  La Unidad de 
Género del Ministerio de Educación realizó una revisión a algunos de los textos e hizo 
observaciones y sugerencias.  El Comité Editorial del MINEDUC procedió a hacer una 
revisión de las recomendaciones proporcionadas e incorporó aquellas que consideró 
pertinentes. 
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VVIIIIII..  PPEERRFFOORRMMAANNCCEE  IINNDDIICCAATTOORRSS  
OPERATIONAL PLAN INDICATORS 
PROGRAM AREA:   EDUCATION 
PROGRAM ELEMENT:   BASIC EDUCATION 
PARTNER/PROGRAM:   Juárez & Associates/Education Reform in the Classroom 
 

 

REPORTING PERIOD:  FY11 

QUARTER JULY- SEPTEMBER 2011 

INDICATOR Target Q1 Q2 Q3 Q4 
Cumulative 

FY 
Fulfilment % Comments 

Education system laws, policies, 

regulations or guidelines developed or 

modified with USG assistance to improve 

equitable access to or the quality of basic 

education services. 

7 0 0 0 2 2 28 Acuerdo Ministerial 2492- 2011   

Acuerdo Ministerial 2557- 2011   

 

 

Number of people trained in strategic 

information management 

15 0 0 0 15 15 100   

Number of people trained in monitoring 

and evaluation 

15 0 0 0 15 15 100   

Number of education administrators and 

officials trained: directors, supervisors 

and department personnel. 

10 0 0 0 11 11 110  

Number of textbooks and other teaching 

and learning materials provided with USG 

assistance. 

20 1 0 0* 24 24 

 

120  
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IIXX..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  
 
 

8.1  Presencia en la prensa escrita  
 
 
8.2  Fotografías 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Anuncio sobre el Encuentro: “Construyamos el futuro preparando a los jóvenes para 
la vida”. En Prensa Libre, miércoles 14 de septiembre de 2011. 
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8.2  Fotografías

Conferencia virtual y presencial dirigida a docentes y técnicos del MINEDUC sobre 
evaluación formativa. La conferencia fue realizada por Jeff Zwiers consultor del proyecto. 
Julio 2011. 

Inducción con 
facilitadores y 

replicadores  
de segunda fase 

de escuela  
de lectura para 

padres y madres 
en zonas de 
oportunidad 

(Quiché, 
Chiquimula y 

Jalapa). 
Julio 2011. 
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Finalización de talleres de escuela de lectura para padres y madres. En la gráfica, 
el último taller realizado en la escuela urbana del barrio la Democracia de Joyabaj, 
Quiché. 

Promoción de la lectura y de temas de calidad educativa en el aula en las zonas de 
oportunidad por medio de comunicación alternativa. Las imágenes muestran la 
presentación y animación de dichos temas, utilizando como medio un “sketch” con títeres. 
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Visita del Dr. Arthur Levine a Guatemala quien trabajó en una estrategia de 
incidencia bajo el tema:”Formación docente en el siglo XXI”. 
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Taller con consultor internacional, Alan Crawford, sobre creación de 
cuentos para megalibros.  
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Planificación con el Ministerio de Educación en 
agosto. Izquierda, Miguel Franco, Viceministro, 
durante su intervención en una de las sesiones de 
trabajo. 

Apoyo al 
Ministerio de 

Educación en la  
consolidación 

del Sistema 
Nacional de 

Formación del 
Recurso 
Humano 

Educativo 

(SINAFORHE). 
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Encuentro: “Construyamos el futuro 
preparando a los jóvenes para la vida”, 
celebrado del 20 al 22 de septiembre del 
2011. Participaron alrededor de 300 
personas y hubo 36 conferencias sobre de 
la educación de jóvenes en Guatemala. 
Arriba, izquierda, Kevin Kelly, director de 
USAID/Guatemala, durante su intervención 
en la inauguración. A la izquierda, Marcos 
Andrés Antil, joven empresario 
guatemalteco de origen kanjobal que 
radica en California, EE.UU. quien brindó la 
conferencia inaugural: “Educación de los 
jóvenes para el Siglo XXI”. 
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XX..  AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  AADDIICCIIOONNAALLEESS  
 

Actividad adicional 1: Indicadores del Millenium Challenge Corporation 
 
La solicitud de oficialización de las estadísticas educativas del año 2009 ante UNESCO no 
se realizó por parte del MINEDUC en el 2010 como se anticipó. Asociado a ello, en ese 
mismo año el Gobierno de Guatemala tomó la decisión de no presentar informe sobre los 
indicadores del Millenium Challenge Corporation. Por estas razones no fue posible 
realizar el informe respectivo.  
 
El MINEDUC publicó en este trimestre las estadísticas educativas para el año 2010, las 
cuales están accesibles en la Plataforma de Información Social Integrada (PISI).  La 
oficialización de las estadísticas está aún pendiente. DIPLAN programó contar con el 
informe estadístico oficial a enviarse a UNESCO en el mes de octubre.  Será a partir de 
contar con la oficialización que se podrá enviar el informe. 
 

Actividad adicional 2: Fondo de respuesta Rápida (RRF) 
 

Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

Asesoría para Ministro de 
Educación: Congreso 
Pedagógico Nacional / 
Pacto Educativo; acciones 
con Cooperación 
Internacional, Metas del 
Milenio y MCC. 
Noviembre 24, 2009; 
Ampliacion 
Mayo 6, 2010 
 

$22,560.00 $ 21,301.20 
 

 Concluido 
 

Participación en All 
Children Reading by 2015: 
From Action to 
Assessment, Washington 
Marzo 26, 2010 
 

$9,427.79 
 
 

$9,427.79 
 

 Concluido 

Desarrollo de recursos y 
materiales educativos.  
Abril 6, 2010 
 

$38,000.00 $35,030.16 
 

 Concluido  

  

Apoyo a MINEDUC para el 
estudio Incentivos para la 
profesionalización docente. 
Abril 14, 2010 
 

$19,642.30 $19,642.30  Concluido 

Evaluación del 
funcionamiento de dos 
direcciones 
Departamentales de 
Educación 
Junio 10, 2010 

$13,600.00 $11,928.83  Concluido  
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado 

Desembolsado Resumen de avances 

Dotación de textos y guías 
docentes de Comunicación 
y Lenguaje, español en 
zonas de oportunidad 
Diciembre 2, 2010 
 

$93,000.00 $84,626.15 
 

 Concluido 

Comunicación de 
evaluaciones DIGEDUCA 
Junio 14, 2011 

 

$31,151.00 

 
$31,151.01  Concluido 

Date: September 30, 2011 
 

  

RReessuummeenn  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  FFoonnddooss  ddee  SSuubbvveenncciioonneess  
 

Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto aprobado   Desembolsado Resumen de avances 

REAULA-001-2009. 
Transición del Programa 
CETT al Ministerio de 
Educación de 
Guatemala. 
Universidad del Valle. 
Octubre 29, 2010 
 

 
$380,000.00 

 

 
$295,292.75 

 
 
 

 

 Proyecto concluido.  

REAULA-002-2010 
Creación o 
fortalecimiento, 
administración y uso de 
bibliotecas comunitarias 
Fundación Riecken 
Mayo 19, 2010 
 

 
$35,000.00 

 
$35,000.00 

 

 Concluido 

REAULA-003-2010 
"Apoyar al MINEDUC en 
difundir a través de 
radios guatemaltecas la 
Campaña del Programa 
Nacional de Lectura "A 
Leer se ha dicho" 
Cámara Guatemalteca 
de Radiodifusión 
Julio 7, 2010 
 

 
$30,093.91 

 

 
$30,079.59 

 

 

 Concluida 
 

REAULA-004-2010 
Apoyo a ANM-STEG 
para el diseño y 
monitoreo del 
SINAFORHE del 
Ministerio de Educación. 
ANM-STEG 
Julio 9, 2010. 

 
$18,750.00 

 
$16,825.00 

 

 Concluida  

REAULA 005-2010    
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto aprobado   Desembolsado Resumen de avances 

"Apoyar al MINEDUC en 
el desarrollo de Textos y 
Guías docentes para 
Medio Social y Natural, 
Ciencias Naturales y 
Tecnología, y Ciencias 
sociales, alineados con 
el CNB de primero a 
sexto grado primaria" 
ACUDE 
Julio 23, 2010 
 

$90,800.00 $90,800.00 
 
 
 

 Concluida 
 

REAULA 006-2010 
Formación de docentes 
en servicio; Formación 
de formadores de 
docentes; y áreas afines 
 
Universidad de San 
Carlos de Guatemala 
USAC 
Noviembre 15, 2010 
 

 
$278,000.00 

 

 
$196,500.00 

 
 

 

 USAID aprobó reprogramar 
fondos para el FY-2012 

 Investigaciones concluidas, 
Programas de Formación de 
Formadores y Liderazgo 
Educativo realizándose. 

REAULA 007-2010 
Validación de materiales 
educativos, 
evaluaciones y 
realización de la VIII 
Conferencia 
Internacional de Lecto-
Escritura 
Consejo de Lectura 
Diciembre 2, 2010 
 

 
$8,000.00 

 
$4,911.62 

 

 Concluida. 

REAULA 008-2011 
Capacitación a equipos 
técnicos del MINEDUC 
para la entrega técnica 
de los textos y Guías 
Docentes de 
Comunicación y 
Lenguaje, español 
FUNCAFE 
05-01-2011 
 

 
$50,250.00 

 

 
$48,822.39 

 

 

 Concluida. 
 

REAULA 009-2011 
Creación o 
fortalecimiento, 
administración y uso de 
bibliotecas comunitarias 
Fundación Riecken II 
Phase 
31/01/2011 

 
$35,000.00 

 
$35,000.00 

  

 Concluida. 
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto aprobado   Desembolsado Resumen de avances 

 

REAULA 010-2011 
Diplomado Universitario 
en lectoescritura y 
matemática para 
escuela primaria, Jalapa 
Universidad 
Panamericana 
01/02/02011 
 

 
$194,175.00 

 
 

 

 
$132,675.00 

 
 

 
 
 

  

 USAID aprobó reprogramar 
fondos gastos para el FY-2011. 

REAULA 011-2011 
 Pilotaje de la 
implementación del 
programa de lectura  
Kemon Ch’ab’äl, en 
escuelas de municipios 
de oportunidad en 
Quiché 
PRODESSA 
28/02/2011 
 

 
$58,800.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
$46,958.74 

 

  

 Concluida. 

REAULA 012-2011 
Asociación para el 
Desarrollo Integral y 
Multidisciplinario 
APPEDIBIMI 
18/04/2011 
 

 
$11,105.00 

 
$9,041.81 

 

 

 Concluida. 

REAULA 013-2011 
Diálogo informado hacia 
la calidad educativa 
FLACSO, Guatemala 
18/04/2011 
 

 
$12,157.00 

 
$12,058.24 

 

 

 Concluida. 

REAULA 014-2011 
Comunicación 
Alternativa zonas de 
oportunidad 
PRODI 
02/06/2011 
 

 
$35,000.00 

 
$35,000.00 

 
 
 

 

 Concluida.  

REAULA 015/2011 
Apoyo en el diseño de la 
Campaña 2011 
«Guatemala te quiero 
feliz» 
Consejo Nacional de la 
Publicidad 
27/06/2011 

 

 
$30,000.00 

 
$27,161.37 

 

 Concluida 

REAULA 016/2011 
Consorcio de 
universidades para 

$30,000.00 
 
 

 
$26,357.55 

 

 

 Concluida 
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Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto aprobado   Desembolsado Resumen de avances 

fortalecer la formación 
docente 
Universidad del Valle 
de Guatemala 
01/08/2011 
 

 
 
 
 

REAULA 017/2011 
Apoyo al Ministerio de 
Educación de 
Guatemala, en la 
producción de material 
para primer grado 
primaria en idioma 
español y k´iche´ 
ACUDE 
29/09/2011 
 

 
$25,000.00 

 
$24,855.00 

 

  

 Concluida. 

Date:  September 30, 2011. 
 

RReessuummeenn  ddee  uuttiilliizzaacciióónn  ddee  FFoonnddooss  ddee  SSuubbccoonnttrraattooss  LLooccaalleess  
 

Proyecto y fecha de 
aprobación 

Monto 
aprobado   

Desembolsado   Resumen de avances 

Desarrollo de una 
campaña de 
concienciación sobre 
educación de calidad en el 
aula.  DIECO, S. A. 
Marzo 18, 2010 
 

$31,990.00 $25,343.39 
 

 Concluido 

Diseño y Producción de 
piezas de comunicación 
para la campaña de 
concienciación sobre 
Educación de Calidad en 
el Aula 
Creativos y Medios, S.A. 
Noviembre 5, 2010 
 

US$24,507.88 
 

$24,507.88 
 

 Concluido 

Pauta en medios de 
piezas de comunicación 
para la campaña de 
concienciación sobre 
Educación de Calidad en 
el Aula 
Creativos y Medios, S.A. 
Marzo 16, 2011 
 

$19,780.00 
 

$20,037.52 
 

 Concluido. 

Date: September 30, 2011. 
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Actividad Adicional 3: Cátedra Bloom 
 

Universidad de San Carlos 
13 de agosto de 2011 
 
Patrick Scott, Ph. D., profesor emérito de la Universidad Estatal de Nuevo México dictó la 
conferencia titulada ¿Cómo sabemos lo que saben? Evaluación y matemáticas.  La 
audiencia se conformó con aproximadamente 300 profesores y estudiantes de la Escuela 
de Formación de Profesores (EFPEM). 
 
Universidad de San Carlos 
11 de agosto de 2011 
 
Patrick Scott, Ph. D., profesor emérito de la Universidad Estatal de Nuevo México realizó 
el diálogo académico, como parte de las cátedras Benjamín Bloom dirigido  que se tituló 
“El continuo desarrollo profesional de maestros en los Estados Unidos y China: 
Consideraciones para Guatemala”.  La audiencia  se conformó con aproximadamente 50 
profesores  de la Escuela de Formación de Profesores (EFPEM). 
 
Dr. Arthur Levine 
8 al 11 de agosto de 2011 
 
El Dr. Arthur Levine fue invitado por la Embajada de los Estados Unidos para realizar una 
serie de actividades académicas sobre formación docente en coordinación con el 
Proyecto USAID/ Reforma Educativa en el Aula.  El Dr. Levine actualmente preside la 
junta de Woodrow Wilson Foundation de la Universidad de Princeton.  En Guatemala 
realizó cuatro conferencias dirigidas a diferentes audiencias.  La primera actividad se 
desarrolló en el campus de la Universidad del Valle de Guatemala en Sololá donde dictó 
una conferencia sobre el tema de Implicaciones de política de la formación docente y fue 
dirigida a alrededor de 100 profesores y estudiantes de la maestría en educación bilingüe, 
a profesores del departamento de Sololá y autoridades educativas del área.   
 
La segunda actividad consistió en una conferencia sobre las “Tendencias y Desafíos para 
la formación docente en el siglo XXI: Lecciones de alrededor del mundo”, que se 
desarrolló en la ciudad de Guatemala, dirigida a 300 personas del ámbito académico, 
educativo y político.  La tercera actividad se realizó con los investigadores del Consorcio 
de Universidades, directores y técnicos del MINEDUC y algunos miembros del Consejo 
Nacional de Educación.  La última actividad se desarrolló en la Universidad de San Carlos 
(EFPEM) con la asistencia aproximada de 80 docentes universitarios. 
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Actividad adicional 4: Estrategia del año electoral 
 
Durante el trimestre actual se completaron los cuatro Diálogos hacia la calidad educativa 
programados que se realizaron bajo la subvención con la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales (FLACSO).  En estos participaron representantes de los órganos de 
decisión de las organizaciones político- partidistas que están en la contienda electoral y 
tienen la capacidad o posibilidad de influir en la toma de decisiones en sus respectivos 
partidos.  Los temas abordados fueron la política nacional de textos y materiales 
educativos, la transformación de la educación secundaria, la formación y desarrollo 
docente y los avances acerca de la calidad educativa.   
 
En seguimiento a este proceso de diálogos se realizaron dos sesiones de intercambio con 
representantes de la Coordinación de Inclusión Social y de la Comisión de Educación del 
Partido Patriota sobre algunos de los temas educativos críticos para darles continuidad y 
ser tomados en cuenta durante la transición política. 
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XXII..  RREEPPOORRTTEESS  YY  EENNTTRREEGGAABBLLEESS  
 

A. REPORTES 
 

Report Due Date Delivery date Status 

Annual 
Implementation Plan 

December 30, 2009 
August 30, 2010 
August 30, 2011 

December 24, 2009 
October 1, 2010 
September 2, 2011 

Approved 
Approved 
Approved 

Performance 
Monitoring Plan 
(PMP) 

January 30, 2010 
February 2, 2010 
June 30, 2011 

Approved 
Approved 

Quarterly Progress 
Reports 

January 15, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
January 15, 2011 
April 15, 2011 
July 15, 2011 
October 15, 2011 

January 30, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
January 14, 2010 
April 18, 2011 
July 20, 2011 
October 14, 2011 

 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Approved 
Submitted for 
Approval 

Annual Performance 
Reports 

October 15, 2010 
October 15, 2011 

October 15, 2010 
October 14, 2011 

Approved 
Submitted for 
approval 

Success stories 

January 15, 2010 
April 15, 2010 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
(minimum of 8 per year) 
January 15, 2011 
April 15, 2011 
July 15, 2011 
October 15, 2011 

 
 
July 15, 2010 
October 15, 2010 
 
 
January 14, 2011 
April 18, 2011 
July 20, 2011 
October 14, 2011 

 
 
Approved 
Approved 
 
 
Approved 
Approved 
Approved 
Submitted for 
Approval 

Consultant reports 
As appropriate and within 
2 weeks after finishing 
consultancy 

  

Miscellaneous 
Reporting 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 106 - 

 

 

B. ENTREGABLES 
 

Resultado 1 

Report Due Date Delivery date Status 

1.1. Technical Assistance 
Modalities Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

1.2. Educational Quality 
Monitoring Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

1.3 Quality Assurance Plan  
June 29, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 
October 1, 2010 

Approved  
Approved 

1.4. Research Agenda  
December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved   
Approved 

1.5 Development 
Communications Strategy  

June 29, 2009 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 
 

 
Resultado 2 

Report Due Date Delivery date Status 

2.1. National Teacher 
Career Development 
System Strategy and 
Implementation Plan  

March 31, 2010 
March 1, 2011 
 

March 31, 2010 
June, 2011 

Approved 
Approved 

2.2. Higher Education 
Partnership Program  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.3 Pedagogical 
Supervisors Training 
Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.4 Supervision, Coaching, 
and Accompaniment Plan  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

 
October 1, 2010 

 
Approved 

2.5 Education Scholarship 
and Coaching Program  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

2.6 Pre-Service 
Implementation Proposal  

December 30, 2009 
August 31, 2010   
 

December 24, 2009 
April 30, 2011 

Approved 

 

Resultado 3 

Report Due Date Delivery date Status 

3.1.Standardsbased IBE 
Model and Implementation 
Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

3.2.1 Text Books and 
Materials Development and 
Validation Plan 

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
Pending 
 

Approved 

3.2.2. Text Books, Materials 
Procurement and 
Distribution Plan  

August 31, 2010  Pending  

3.3. Early Grade Reading 
Assessment (EGRA) 

October 15, 2010   October 15, 2010 Approved 

3.4. Early Reading June 30, 2010 June 29, 2010 Approved 
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Report Due Date Delivery date Status 

Socialization Mechanism  August 31, 2010   

3.5. Reading Development 
and Promotion Strategy and 
Implementation Plan  

June 30, 2010 
 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

3.6. Education Quality in the 
Classroom Awareness 
Campaign  

June 30, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

 
 

Resultado 4 

Report Due Date Delivery date Status 

4.1.1 Cross Sector 
Approach Strategy  

March 31, 2010 
August 31, 2010   

March 31, 2010 
October 1, 2010 

Approved 
Approved 

4.1.2 Local Capacity 
Building Strategy  

June 30, 2010 
August 31, 2010   

June 29, 2010 Approved 

4.2 Municipal Model of 
Educational Excellence 
Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
 
Approved 

4.3. Life Competencies 
Integration and 
Implementation Strategy  

December 30, 2009 
August 31, 2010   

December 24, 2009 
October 1, 2010 

Approved 
 
Approved 

4.4 Secondary Education 
Reform Approach  

August 31, 2010 Pending  

4.5. Early Childhood 
Education Model  

August 31, 2010  February 11, 2011 Approved 

Millennium Challenge 
Corporation (MCC) 
Indicators  

June 1, 2010  Pending  

Election Year Strategy March 31, 2011 March 18, 2011 Approved 
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XXIIII..  HHIISSTTOORRIIAASS  DDEE  ÉÉXXIITTOO  

En el año fiscal 2011 se destacó la provisión de asistencia técnica al Ministerio en 
varias áreas.  Durante este último trimestre se elaboraron cinco historias de éxito que 
dan cuenta de este apoyo. 
 
1. Fomento de la lectura en cinco idiomas mayas 

Se produjeron megalibros en idiomas k’iche’, mam, q’eqchi’, kaqchikel y español 
para propiciar el aprendizaje de la lectura en su idioma materno en niños de cuatro 
a seis años. 
 

2. Padres y madres apuestan por la calidad 
Se estableció una escuela de lectura para padres a fin de involucrar a padres y 
madres en el aprendizaje de la lectura con sus hijos e hijas. Se trabajó con 
voluntarios comunitarios como facilitadores en doce escuelas en las zonas de 
oportunidad. 
 

3. Docentes reciben formación a nivel universitario 
En coordinación con la Universidad Panamericana se está desarrollando el 
Diplomado de lectoescritura y matemáticas, dirigido a docentes con más de 
trescientos docentes del departamento de Jalapa, con el decidido involucramiento 
de la Dirección Departamental de Educación. 
 

4. Consolidan sistema que apoyará la calidad 
El Proyecto USAID/ Reforma Educativa en el Aula está brindando asesoría técnica 
al Ministerio de Educación para la elaboración de la propuesta de Sistema 
Nacional de Formación del Recurso Humano Educativo –SINAFORHE.  Dicha 
propuesta se convertirá en el marco para el desarrollo de de políticas y acciones 
que fortalezcan la formación de docentes y de personal administrativo del 
Ministerio de Educación. 
 

5. Los más pequeños también necesitan educación 
Como parte de un aunado esfuerzo colaborativo entre varias direcciones del 
MINEDUC se elaboró el modelo de calidad educativa para la niñez de 0 a 6 años 
bajo las modalidades escolarizada y no escolarizada, el cual fue oficializado por 
medio de Acuerdo Ministerial.  
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AANNEEXXOOSS 

 
Anexo A. Annual Report of Government Property in Contractor’s Custody 
 

ANNUAL REPORT OF GOVERNMENT PROPERTY 
IN CONTRACTOR'S CUSTODY 

(JUAREZ Y ASOCIADOS/PROYECTO REFORMA EDUCATIVA EN EL AULA) 

As of September, 30 of 2011 

          

  
Motor 

Vehicles 

Furniture and Furnishings Other  
non-

expendable  
property 

  Office Living Quarters 

A. Value of property as of last 
     report 

$75,000.00 $74,483.45   $193,397.08 

B. Transactions during this 
     reporting period. 

        

1. Acquisitions (add):         

a. Purchase by contractor 
    1/ 

$0.00 $53,250.13   $0.00 

b. Transferred from USAID  
    2/ 

  $0.00     

c. Transferred from others  
    Without  reimbursement  
    3/ 

  $0.00     

2. Disposals (deduct):   $0.00     

a. Returned to USAID   $0.00     

b. Transferred to USAID- 
    Contractor Purchased 

  $0.00     

c. Transferred to other  
    Government agencies 3/ 

  $0.00     

d. Other disposals 3/   -$3,207.55     

C. Value of property as of  
     reporting date. 

$75,000.00 $124,526.03   $193,397.08 

D. Estimated average age of  
     contractor held property 

Years Years Years Years 

     
1/ Property which is complete in itself, does not lose its identity or become a component part or 
another article when put into use; is durable, with an expected service life of  two years or more; 
and which has a unit cost of more than $500. 
2/ Government furnished property listed in this Contract as non-expendable. 
3/ Explain if transactions were not processed through or otherwise authorized by USAID. 

     
Explanation: The initial balance of the present reports it's bigger to the final balance of the previous 
report on the office column because we are incorporated the value of the phone equipment in the 
total amount of the Telephone System 
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VALUE OF PROPERTY AS OF LAST REPORT 

          
DATE CANT. DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

18/02/2008 1 
Laptop Dell Latitude E5500 
(Replicador de Puertos) Q10,074.62 $1,271.66       4DQ17J1 EQC-02.4.1 

28/07/2010 1 Laptop DELL, modelo 1545 Q4,999.11 $626.85       D7C79L1 EQC-02.5.1 

28/07/2010 1 Laptop DELL, modelo 1545 Q4,999.11 $626.85       38C79L1 EQC-02.5.2 

21/09/2010 1 
Laptop Toshiba, modelo 
C655 SP6008 Q5,316.96 $665.45       7A035517Q EQC-02.6.1 

21/09/2010 1 
Laptop Toshiba, modelo 
C655 SP6008 Q5,316.96 $665.45       7A031733Q EQC-02.6.2 

01/03/2005 1 

Impresora C760N 25 PPM 
color/mono LEXMARK Q8,478.40 $1,120.00       940K04G EQC-08.2.2 

17/01/2008 1 

Impresora Multifuncional 
Brother MFC-8460N Q4,553.57 $599.15       U61508J7J51749 EQC-09.3.1 

30/07/2007 1 

Scanner SideKick 1200 Bowe 
Bell + Howell Q13,440.00 $1,747.72       7406ZDC2153 EQC-11.2.1 

05/02/2009 1 Proyector Dell 2400MP Q10,009.00 $1,276.66       5SXVJD1 EQC-13.4.1 

25/10/2006 1 

Camara Digital Canon Rebel 
Xti (CD's, Manuales, Cables, 
Bateria, Cargador, Lente, 
Flash) Q7,250.98 $958.49       DS126151 EQC-20.2.1 

16/05/2000 1 

Cámara de Video/ Digital 
Video DCR-TRV-310 Sony 
(incluye cables y maletín) Q9,100.64 $1,362.00       20191 EQC-27.1.1 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFVML1 EQC-01.1.1 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGWML1 EQC-01.1.2 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGYML1 EQC-01.1.3 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFWML1 EQC-01.1.4 



Informe Anual AF 2011 y Cuarto Informe Trimestral (RT-4) 

 

USAID/Reforma Educativa en el Aula 
- 116 - 

 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFTML1 EQC-01.1.5 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFXML1 EQC-01.1.6 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGVML1 EQC-01.1.7 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGTML1 EQC-01.1.8 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFSML1 EQC-01.1.9 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGXML1 EQC-01.1.10 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VGSML1 EQC-01.1.11 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFZML1 EQC-01.1.12 

22/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,431.24 $896.41       9VFYML1 EQC-01.1.13 

12/04/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 380DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q7,775.79 $974.41       H1J3QL1 EQC-01.1.14 

20/01/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 
780SFF (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Q9,624.69 $1,161.00       FFRMVL1 EQC-01.2.1 

02/03/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 780DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q9,085.84 $1,096.00       67BM3M1 EQC-01.3.1 

13/04/2010 1 

Desktop Dell Optiplex 780DT 
(CPU, Monitor, Teclado, 
Mouse) Q9,187.53 $1,151.32       7QPGBM1 EQC-01.3.2 

14/01/2010 1 
Desktop iMac 21" (Teclado y 
Mouse Wireless) Q19,986.75 $2,399.37       W89425UZB9U EQC-01.4.1 

14/01/2010 1 
Desktop Mac Pro (CPU, 
Teclado, Mouse) Q34,080.36 $4,091.28       H09470JE4PC EQC-01.5.1 
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17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 
(Doking Station) Q10,406.19 $1,255.27       497HYJ1 EQC-02.4.2 

17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 
(Doking Station) Q10,406.19 $1,255.27       597HYJ1 EQC-02.4.3 

17/01/2010 1 
Laptop Dell Latitude E5500 
(Doking Station) Q10,406.19 $1,255.27       697HYJ1 EQC-02.4.4 

15/04/2010 1 Laptop Dell Latitude E5500 Q9,009.10 $1,128.96       GVNMYJ1 EQC-02.4.5 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412473 EQC-03.2.1 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417136 EQC-03.2.2 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417134 EQC-03.2.3 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417147 EQC-03.2.4 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00417144 EQC-03.2.5 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00421042 EQC-03.2.6 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00421044 EQC-03.2.7 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412588 EQC-03.2.8 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home Q5,262.68 $658.43       QB00411843 EQC-03.2.9 
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Premium 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412542 EQC-03.2.10 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412602 EQC-03.2.11 

14/05/2010 1 

Minilaptop S10-3t Lenovo 
Touch Screen de 10.1" 2GB 
de RAM, Win 7 Home 
Premium Q5,262.68 $658.43       QB00412633 EQC-03.2.12 

23/12/2009 1 

Impresora HP Designjet 
130NR con Base (stand & 
bin) Q16,850.05 $2,032.58       MY8B30801G EQC-06.1.1 

23/12/2009 1 
Impresora Láser a Color HP 
CP3525DN Q7,892.12 $952.00       CNCC97Q031 EQC-08.1.1 

24/09/2010 1 
Impresora Láser a Color HP 
5550dn Q26,220.54 $3,287.84         EQC-08.6.1 

01/06/2010 1 
Proyector Epson PowerLite 
S8 Q5,134.82 $645.89       M4SF035185L EQC-13.5.1 

01/06/2010 1 
Proyector Epson PowerLite 
S8 Q5,134.82 $645.89       M4SF035137L EQC-13.5.2 

28/07/2010 1 Proyector Epson Powerlite S8 Q5,000.00 $626.96       M4SF04B068L EQC-13.5.3 

07/09/2010 1 
Proyector Optoma HD20 DLP 
Full HD Q7,742.31 $969.00         EQC-13.6.1 

31/08/2010 1 

Cámar de Video Sony HVR-
HD1000U (Incluye baterias 
adicionales y micrófono) Q15,085.12 $1,888.00         EQC-27.2.1 

28/06/2010 1 

Cámara de Video de Alta 
Definición, modelo HDR-
CX100 Q5,801.79 $727.50       961287 EQC-27.2.1 

28/06/2010 1 

Cámara de Video de Alta 
Definición, modelo HDR-
CX100 Q5,801.79 $727.50       1961402 EQC-27.2.2 

    
$58,746.08 
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DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 
Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40 

Q58,125.00 $7,003.01 

      N/A MOB-12.1.1 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.2 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.3 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.4 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.5 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.6 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.7 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.8 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.9 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.10 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.40       N/A MOB-12.1.11 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.1 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.2 
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28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.3 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.4 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.5 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.6 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.7 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.8 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.9 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
0.60 X 1.40       N/A MOB-12.2.10 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.1 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.2 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.3 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.4 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.5 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.6 
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28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.7 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.8 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
1.50 X 1.30       N/A MOB-12.3.9 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.1 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.2 

28/10/2009 1 

Panel con forro de vinil y 
estructura de aluminio de 
2.45 X 1.30       N/A MOB-12.4.3 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30 

Q5,000.00 $602.41 

      N/A MOB-12.5.1 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.2 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.3 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.4 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.5 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.6 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.7 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.8 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 1.50 X 0.30       N/A MOB-12.5.9 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.1 
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28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.2 

28/10/2009 1 
Panel de vidrio con estructura 
de aluminio de 2.45 X 0.30       N/A MOB-12.6.3 

    
 $      7,605.42  

     

          
DATE CANT. DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

18/11/2009 1 

Planta Telefónica Panasonic 
KX-TDA100 (incluye 7 
teléfonos digitales con 
pantalla, 23 teléfonos 
sencillos y software 
tarificador SACET para 24 
extensiones) Q42,974.73 $5,177.68       8GAS0020806 EQO-01.1.1 

30/10/2009 1 

Fotocopiadora Konica 
Minolta, modelo BH-211 Q24,520.43 $2,954.27       603032 EQO-28.1.1 

    
 $      8,131.95  

     

          
DATE CANT. DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

07/04/2000 1 Teleform Standard Q11,937.55 $1,550.33        451765 SOFT-04.1.1 

06/11/1998 1 SPSS Q14,820.00 $2,280.00          SOFT-07.1.1 

25/07/2006 1 
Adobe Creative Suite 2 
Premium para Windows Q8,583.48 $1,134.63        

1131-1007-2614-9328-
8558-6296 SOFT-08.2.1 

25/07/2006 1 
Adobe Creative Suite 2 
Premium para Windows Q5,853.48 $1,134.63        

1131-1007-2576-9384-
9632-7894 SOFT-08.2.2 

24/03/2006 1 

Ebeam System3 Complete 
Kit (4 pen, eraser, receptor, 
USB cable, CD) Q7,397.09 $977.81        100020076 SOFT-09.1.1 

24/03/2006 1 

Ebeam System3 Complete 
Kit (4 pen, eraser, receptor, 
USB cable, CD) Q7,397.09 $977.81        100020069 SOFT-09.1.2 

02/06/2006 1 Curriculum Designer Q912,000.00 $120,000.00        30610 SOFT-10.1.1 

04/03/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 
Standard para Mac Q11,653.67 $1,399.00        

1327-0952-7957-6809-
8551-3963 SOFT-08.3.1 
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04/03/2010 1 
Adobe Creative Suite 4 
Standard para Mac Q11,653.67 $1,399.00        

1327-0952-7957-6809-
8551-3963 SOFT-08.3.2 

07/05/2010 1 Stata Release 11 SE Q6,356.03 $795.00       40110547271 SOFT-12.1.1 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536352 SOFT-12.2.1 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536353 SOFT-12.2.2 

07/05/2010 1 Stata Release 11 IC Q5,156.78 $645.00       30110536354 SOFT-12.2.3 

07/05/2010 1 
SPSS Statics 18 + 
Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374282 / 
C26A506204B3974D4A22 SOFT-14.1.1 

07/05/2010 1 
SPSS Statics 18 + 
Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374283 / 
FE084320DDFAA5C61D52 SOFT-14.1.2 

07/05/2010 1 
SPSS Statics 18 + 
Regression Q21,186.59 $2,649.98       

15374284 / 
DD6396DAE0612300C443 SOFT-14.1.3 

05/05/2010 1 
MAXQDAplus Single-User 
License + Backup CD Q5,876.33 $735.00       

YEDSO-73QC0-j4F3R-
8Yg7O-pgn3k-0U6EI SOFT-15.1.1 

05/05/2010 1 
MAXQDAplus Single-User 
License Q5,756.40 $720.00       

gPDSS-73QC0-j4F3L-
8Yg7O-Zgn3k-0j6Ea SOFT-15.1.2 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base 
Program Single-User License 
w/ User's Guide Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001210 SOFT-16.1.1 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base 
Program Single-User License 
w/ User's Guide Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001310 SOFT-16.1.2 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base 
Program Single-User License 
w/ User's Guide Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001410 SOFT-16.1.3 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base 
Program Single-User License 
w/ User's Guide Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001510 SOFT-16.1.4 

14/05/2010 1 

Mplus Version 6 Base 
Program Single-User License 
w/ User's Guide Book Q4,187.69 $523.79       SCBA60001610 SOFT-16.1.5 

27/05/2010 1 TeleForm v10.4.1 Q379,930.50 $47,790.00       809400 SOFT-17.1.1 

    
 $   193,397.08  
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DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 
Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

01/03/2005 1 

Vehículo Cherokee Limited 
2005 Atlantic Blue Q191,142.50  $        25,250.00        1J8GL58K95W545359 AUTO-001 

01/03/2005 1 

Vehículo Cherokee Limited 
2005 Light Khaki Q191,142.50  $        25,250.00        1J8GL58K85W577641 AUTO-002 

19/08/2010 1 
Vehículo Jeep Cherokee 
Sport 2010 Plateado Metalico Q195,899.55 $24,500.00       1J4PN2GK3AW158490 AUTO-003 

    
 $     75,000.00  

      

PURCHASE BY CONTRACTOR 

          
DATE CANT. DESCRIPTION 

Cost In 
QUETZALES 

Cost In US 
Dollars 

Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

14/12/2010 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional MQJRH-FMM9V-
2QRJH-T7FMY-HQ67V Q4,035.71 $503.52 

      

N/A EQC-01.6.1 

14/12/2010 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional PPXHM-QCGQV-
HPYDQ-Y7KKK-WD6T7 Q4,035.71 $503.52 

      

N/A EQC-01.6.2 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.1 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.2 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.3 

04/01/2011 1 

Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 
Profesional Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.4 

04/01/2011 1 
Desktop Clon (CPU, Monitor, 
Teclado, Mouse) Windows 7 Q4,055.89 $506.04       N/A EQC-01.7.5 
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Profesional 

16/12/2010 1 

Servidor Dell PowerEdge T110, 
Xeon 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB 
Disco Duro, Windows Small 
Business Server Premium 2008, 
DVD-ROM Q28,533.21 $3,559.98       1VXLWN1 EQC-02.1.1 

26/08/2011 1 

Servidor Dell PowerEdge T310, 
Xeon 2.93GHz, 16GB RAM, 2 
discos duros de 1TB, Windows 
Small Business Server Standard 
2011 Q36,547.95 $4,710.81       98V1YQ1 EQC-02.2.1 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176183Q EQC-02.7.1 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176330Q EQC-02.7.2 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176780Q EQC-02.7.3 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174612Q EQC-02.7.4 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B175162Q EQC-02.7.5 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174774Q EQC-02.7.6 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176148Q EQC-02.7.7 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174929Q EQC-02.7.8 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174594Q EQC-02.7.9 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B175041Q EQC-02.7.10 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B174900Q EQC-02.7.11 

16/03/2011 1 
Laptop Toshiba Satellite C645-
SP4131L Q3,919.64 $504.46       2B176714Q EQC-02.7.12 

01/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       LXR4F023731181B1701601 EQC-02.8.1 

01/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       LXR4F023731181A8871601 EQC-02.8.2 

02/09/2011 1 
Laptop Acer Aspire 5742-6838 de 
15.6" Q5,223.21 $672.23       LXR4F023731181A6F61601 EQC-02.8.3 

16/12/2010 1 Impresora Multifuncional Brother Q5,215.18 $650.68       H0J487169 EQC-09.4.2 
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MFC-8480DN 

27/09/2011 1 Escaner Canon DR-6010C 120 Q22,139.33 $2,849.33       FB312164 EQC-11.4.1 

27/09/2011 1 Escaner Canon DR-6010C 120 Q22,139.33 $2,849.33       FB312169 EQC-11.4.2 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400392 EQC-13.7.4 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400350 EQC-13.7.5 

24/01/2011 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $523.57       1D081201110400387 EQC-13.7.6 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01183000 EQC-13.8.1 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01993000 EQC-13.8.2 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01165000 EQC-13.8.3 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02035000 EQC-13.8.4 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01197000 EQC-13.8.5 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02015000 EQC-13.8.6 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01723000 EQC-13.8.7 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA01990000 EQC-13.8.8 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02011000 EQC-13.8.9 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PD52B01182000 EQC-13.8.10 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02005000 EQC-13.8.11 

10/05/2011 1 
Proyector Benq, modelo MP515 
(incluye pantalla de proyección) Q3,906.25 $516.70       PDBAA02036000 EQC-13.8.12 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 
ST de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01579000 EQC-13.9.1 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 
ST de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01606000 EQC-13.9.2 

02/09/2011 1 
Proyector Benq, Modelo MS612 
ST de 2,500 Lúmenes Q5,089.29 $654.99       PDR9A01590000 EQC-13.9.3 
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14/09/2011 1 

Proyector Sanyo  modelo PLC-
XU4000 de 4,000 lúmenes y 
resolución de 1024X768 Q11,250.00 $1,447.88       61506432 EQC-13.10.1 

14/09/2011 1 

Proyector Sanyo  modelo PLC-
XU4000 de 4,000 lúmenes y 
resolución de 1024X768 Q11,250.00 $1,447.88       61506672 EQC-13.10.2 

    
$38,859.37 

     

          

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALES 
Cost In US 

Dollars 
Salvage 
Value 

Estimated 
Life 

CURRENT 
VALUE 

US$ 
SERIAL NUMBER 

CODIGO 
INVENTARIO 

14/09/2011 1 

Pantalla Eléctrica de Pared marca 
Da-lite modelo Cosmopolitan 
Elector de 150" Q8,352.68 $1,074.99       N/A EQO-32.2.1 

14/09/2011 1 

Pantalla Eléctrica de Pared marca 
Da-lite modelo Cosmopolitan 
Elector de 150" Q8,352.68 $1,074.99       N/A EQO-32.2.2 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de 
protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130008 EQO-39.1.1 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de 
protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130009 EQO-39.1.2 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de 
protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130010 EQO-39.1.3 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de 
protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130011 EQO-39.1.4 

11/07/2011 1 

Equipo de aire acondicionado tipo 
minisplit marca Koldtek de 60,000 
BTU y condensador Goodman 
(incluye jaula metalica de 
protección) Q18,973.21 $2,448.16       C101303260211122130012 EQO-39.1.5 

    
$14,390.77 
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OTHERS DISPOSALS 

          

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALE
S 

Cost In US 
Dollars 

Salvag
e Value 

Estim
ated 
Life 

CURRE
NT 

VALUE 
US$ 

SERIAL NUMBER 
CODIGO 

INVENTAR
IO 

28/07/2010 1 Laptop DELL, modelo 1545 Q4,999.11 $628.82       D7C79L1 
EQC-
02.5.1 

28/07/2010 1 Laptop DELL, modelo 1545 Q4,999.11 $628.82       38C79L1 
EQC-
02.5.2 

21/09/2010 1 
Laptop Toshiba, modelo C655 
SP6008 Q5,316.96 $660.49       7A035517Q 

EQC-
02.6.1 

21/09/2010 1 
Laptop Toshiba, modelo C655 
SP6008 Q5,316.96 $660.49       7A031733Q 

EQC-
02.6.2 

28/07/2010 1 Proyector Epson Powerlite S8 Q5,000.00 $628.93       M4SF04B068L 
EQC-
13.5.3 

                    

    
$3,207.55 

     

          

DATE CANT. DESCRIPTION 
Cost In 

QUETZALE
S 

Cost In US 
Dollars 

Salvag
e Value 

Estim
ated 
Life 

CURRE
NT 

VALUE 
US$ 

SERIAL NUMBER 
CODIGO 

INVENTAR
IO 

30/09/2010 1 

Minilaptop Acer Aspire One, 
Pantalla 10.1", 1GB RAM, Intel 
Atom N270 a 1.6GHz, 250GB 
Disco Duro, Batería 6 Celdas, 
Win 7 Starter Q3,124.11 $388.09       LUS670D1810015B9861601 

EQC-
03.3.1 

30/09/2010 1 

Minilaptop Acer Aspire One, 
Pantalla 10.1, 1GB RAM, Intel 
Atom N270 a 1.6GHz, 250GB 
Disco Duro, Batería 6 Celdas, 
Win 7 Starter Q3,124.11 $388.09       LUS670D1810015B93F1601 

EQC-
03.3.2 

30/09/2010 1 

Minilaptop Acer Aspire One, 
Pantalla 10.1, 1GB RAM, Intel 
Atom N270 a 1.6GHz, 250GB 
Disco Duro, Batería 6 Celdas, 
Win 7 Starter Q3,124.11 $388.09       LUS670D1810015B2051601 

EQC-
03.3.3 
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30/09/2010 1 

Minilaptop Acer Aspire One, 
Pantalla 10.1, 1GB RAM, Intel 
Atom N270 a 1.6GHz, 250GB 
Disco Duro, Batería 6 Celdas, 
Win 7 Starter Q3,124.11 $388.09       LUS670D1810015B9BE1601 

EQC-
03.3.4 

28/07/2010 1 Impresora Láser HP P1005 Q794.64 $99.96       VND3K32429 
EQC-
08.4.1 

11/10/2010 1 
Impresora Multifuncional Brother 
MFC-8480DN Q5,215.18 $647.85       G0J463841 

EQC-
09.4.1 

28/07/2010 1 Escaner HP, modelo G2410 Q553.57 $69.63       CN01TT203B 
EQC-
11.3.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081U01110100587 
EQC-
13.7.1 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081201110280558 
EQC-
13.7.2 

02/11/2010 1 Proyector Optoma DS317 Q4,196.38 $521.29       1D081U01110100724 
EQC-
13.7.3 

27/10/2010 1 
Regulador de Voltaje OPTI 
SS2000 Q350.00 Q43.48       961284800361 

EQC-
35.2.6 

29/09/2010 1 
Archivo de 4 gavetas, jalador de 
canal y llave general. Q1,071.43  $  133.10        N/A 

MOB-
05.3.5 

29/09/2010 1 

librera de 3 entrepaños, puertas 
de vidrio corredizas con chapa, 
color negro Q1,026.79  $  127.55        N/A 

MOB-
06.5.1 

13/10/2010 1 

Metal Wardrobe with 4 panels / 
Armario de metal con 4 
entrepaños Q1,361.61  $  169.14        N/A 

MOB-
11.1.2 

13/10/2010 1 

Metal Wardrobe with 4 panels / 
Armario de metal con 4 
entrepaños Q1,361.61  $  169.14        N/A 

MOB-
11.1.3 

28/07/2010 1 
Microsoft Office 2007 Home & 
Student Español para 3 Usuarios Q517.86 $65.14       

KXQBQ-KJ3RD-YHJFC-X4XKW-
CRDQB 

SOFT-
02.2.2 

    
$4,641.21 

     

          

  
Equipment purchased after balance report 
of 2010 
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Anexo B. Performance Monitoring Results 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

September 2011 
 

Este material ha sido elaborado bajo la Orden de Trabajo No. EDH-I-00-05-00033  de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Misión Guatemala (USAID/G), 

con Juárez y Asociados: proyecto USAID/Reforma Educativa en el Aula y en apoyo al  
Convenio de donación de objetivo estratégico No. 520-0436.7,  “Inversión Social:  

personas más sanas y con mejor nivel de educación”. 

 

   

 

 
PERFORMANCE MONITORING RESULTS  
YEAR 2 (2011) Preliminary 
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Performance Monitoring Results  
Year 2 (2011) Preliminary 

 
 
 
 
 
 
 

Contratista:  
Juárez y Asociados, Inc.  

 
 
 
 
 

Preparado por:  
Ventura Salanic 

 
 
 

 Juarez y Asociados 
 

CCoonnttrraattoo  NNoo..  EEDDHH--II--0000--0055--0000003333--0000  yy  

OOrrddeenn  ddee  TTrraabbaajjoo  EEDDHH--II--0055--0055--0000003333--0000  
 

Guatemala, septiembre 2011 
 
 
 
Las opiniones expresadas por los autores no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID 

o del Gobierno de los Estados Unidos de América. 

 

Monitoreo de resultados, año 2011 (preliminar) 
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Número e Indicador Previsto Actual Evidencia 

1.1. Performance Indicator 1: 
Education system laws, policies, 
regulations or guidelines or monitored 
with USG assistance to improve 
equitable access to and quality of basic 
education services (OP) 

 

 
2 

 
2 

 

 Acuerdo Ministerial 2492-2011. 
Curriculum Nacional Base para el 
Nivel de Educación Inicial. 

 Acuerdo Ministerial 2557-2011. 
Creación del Modelo de Educación 
“Caminemos Juntos” para los 
niveles de educación inicial y 
preprimaria. 
 

1.2. Performance Indicator 2: 
MOE systems, units, divisions, or 
initiatives with quality assurance 
mechanisms. 

 
5 

 
3 

 

 DIGEDUCA 

 DIGEMOCA 

 DIGEACE 
 

1.3. Performance Indicator 3: removed. 
 

   

1.4. Performance Indicator 4: 
Indicators that report on standards 
(children meeting learning standards 
and schools meeting opportunity 
standards) adopted, used and 
publicized by the MOE. 
 

 
1 

 
2 

 

 ELGI 

 EESNAJ 

1.5. Performance Indicator 5: 

Individuals trained in strategic information 
management (OP indicator). 
 

 
5 

 
15 

 

 Listado de personas locales 
capacitados en el uso de la PISI 

1.6. Performance Indicator 6: 
Individuals trained in monitoring and 
evaluation (OP indicator). 
 

 
15 

 
15 

 

 Listado de personal técnico de 
DIGEACE que fueron capacitados 
en actividades de monitoreo. 
 

1.7. Performance Indicator 7: 
Education administrators and officials 
trained (OP) 
 

 
5 

 
11 

 

 Lista de participantes en taller de 
elaboración planes municipales de 
educación. 
 

1.8. Performance Indicator 8:  

Individuals trained in education 

management and education reform in the 

classroom.  
 

 
25 

 
315 

 

 Número de docentes inscritos al 
diplomado en lectoescritura y 
matemática en Jalapa 

1.9. Performance Indicator 9: 
Host country institutions with improved 
management information system (OP 
indicator). 
 

 
1 

 
2 

 

 2010=  DIGEDUCA 

 2011= DIGEACE 

1.10. Performance Indicator 10: 
Studies, information gathering or 
research activities conducted (OP 

 
2 

 
2 

 

 Aplicación de PAMI y LEE en 2 
nuevos municipios: San Luis 
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indicator). 
 

Jilotepeque y Monjas. 

1.11. Performance Indicator 11: 
No. of studies published and 
communicated.  
 

 
2 

 
1 

 

 Estudio presentado por Fernando 
Rubio en el National Council on 
Measurement in Education (NCME) 
 

1.12. Performance Indicator 12: 
Outreach events focused on classroom 
level reform. 
 

 
5 

 
2 

 

 Desarrollo de materiales con 
DIGEACE y  

 Video de sensibilización sobre 
calidad educativa. 
 

1.13. Performance Indicator 13: 
Removed 
 

   

2.1. Performance Indicator 1: removed. 
 

   

2.2. Performance Indicator 2: 
Institutional partnerships established with 
national and international universities and 
institutions to reform education courses, 
career, teacher training, and teacher 
career development. 

 
1 

 
0 

 

 Alianza establecida con 
Empresarios por la Educación. 

2.3. Performance Indicator 3: 
Technical committees integrated to 
support teacher training and teacher 
career development.  
 

 
1 

 
2 

 

 Sistema Nacional de 
Acompañamiento Escolar SINAE 

 Sistema Nacional de Formación del 
Recurso Humano Educativo 
SINAFORHE. 
 

2.4. Performance Indicator 4: 
No. of students graduated from Master 
Degree Program in Education. 
 

   

 En proceso 

2.5. Performance Indicator 5: 
Individuals trained as Teacher 
Professional Development Experts. 

 
10 

 
80 

 

 Estudiantes inscritos para la 
maestría en Liderazgo y 
Acompañamiento Educativo=59 

 Estudiantes inscritos para la 
maestría en Formación Docente= 
21 
 

2.6. Performance Indicator 6: removed. 
 
2.7. Performance Indicator 7: removed. 
 
2.8. Performance Indicator 8: removed. 
 

   

3.1. Performance Indicator 1: 
Percent of teachers who understand and 
apply Intercultural Bilingual Model in the 
classroom. 

   

 SD 
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3.2 Performance Indicator 3.2: 
Reading Assessments implemented in 
opportunity zones. 
 

 
11 

 
12 

  

 Se evaluó dos veces ELGI 

 Se evaluó una vez EESNAJ 

 Se evaluó tres veces LEE y seis 
veces pruebas nacionales. 

3.3. Performance Indicator 3.3: 
Education policies, regulations or 
guidelines drafted, modified or monitored 
with USG assistance to implement 
education standards in the classroom, 
reading methodologies, text book policy 
and materials distribution. 
 

 
1 

 
1 

 

 Modelo base de educación inicial y 
preprimaria 

 
 

3.4. Performance Indicator 4: 
Activities to promote reading carried out. 
 

 
20 

 
40 

 

 Actividades de promoción de la 
lectura que incluyeron actividades 
con padres de familia. 

 

3.5. Performance Indicator 5:  
Number of textbooks and other teaching 
and learning materials provided with USG 
assistance. (OP indicator) 
 

 
12 

 
43 

 

 Cuarenta megalibros en cinco 
idiomas  

 Herramientas de evaluación en el 
aula 

 Dos rotafolios en español y k’iche’ 
para la enseñanza de lectoescritura. 
                                     

4.1. Performance Indicator 1: 
Institutional partnerships established with 
national and international institutions to 
increase opportunities to learn in 
opportunity zones. 
 

 
2 

 
2 

 

 PRODESSA 

 GIZ 

4.2. Performance Indicator 2: 
Alliances created with donors, private 
sector, local governments and others. 

 
2 

 
2 

 

 Se consolidaron las bibliotecas 
municipales en: 

 Jocotán, Chiquimula y  

 San Pedro Pinula, Jalapa 
 
 

4.3. Performance Indicator 3: 
Municipalities participating in 
improvement of quality of education 
related activities. 

 
 

 
2 

 
2 

 

 San Pedro Jocopilas 

 Joyabaj 

4.4. Performance Indicator 4: removed. 
 

   

4.5. Performance Indicator 5: 
Degree of implementation of Early 
Childhood Education Model. 

 

 
40% 

 
40% 

 

 

 Completación del plan de 
implementación  

 Definición de indicadores clave 

 Identificación de sitios de 
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implementación 
 

6. Performance Indicator 6: 
No. of international conferences 
organized under Cátedra Bloom lecture 
series. 

 
5 

 
7 

 

 Provisión de textos escolares: 
experiencias internacionales y 
opciones para Guatemala  

 Ortografía de la lengua Española:  
sus normas e implicaciones en el 
sistema educativo  

 Reduciendo la brecha del logro 
académico: implementación de 
programas bilingües efectivos de 
doble inmersión en Estados Unidos  

 Multiplicando  lenguajes: Prácticas 
efectivas para un bilingüismo aditivo 
en un contexto multilingüe e 
intercultural 

 ¿Cómo sabemos lo que saben? 
Evaluación y matemáticas  

 El continuo desarrollo profesional 
de maestros en los Estados Unidos 
y China: Consideraciones para 
Guatemala (diálogo académico)  

 Tendencias y Desafíos para la 
formación docente en el siglo XXI: 
Lecciones de alrededor del mundo 
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Anexo C. Lista de productos del trimestre 
 
Anexo 1.1  

Propuesta de estrategia de comunicación interna para el MINEDUC 
Anexo 1.2 
Documentos organizados por investigaciones, boletines, cuadernillos, papers, 
evaluaciones de los aprendizajes y resultados del SERCE. 
Anexo 1.3 
Identificación de procedimientos informáticos basados en software para la administración 
de documentos  
Anexo 1.4 
Evaluación oral de docentes en idioma k’iche’ 
Anexo 1.5 
Informe Técnico de aplicación piloto de la prueba EESNAJ 
Anexo 1.6 
Informe preliminar de Percepción de actores locales sobre EBI 
Anexo 1.7 
Segundo Informe de edad de ingreso a los seis años (Preliminar) 
Anexo 1.8 
Diálogos informados hacia la calidad educativa 
Anexo 1.9  
Informe de Comunicación alternativa en los municipios de oportunidad (PRODI) 
Anexo 1.10 
Audiovisual sobre promoción de la lectura y participación de padres y madres  
Anexo 1.11 
Calendarios 2012 promocionando beneficios de la lectura. 
 
Anexo 2.1 
Actualización de la  Estrategia y Plan de Implementación del SINAFORHE 
Anexo 2.1.1 
Propuesta para implementar el Sistema Nacional de Formación del Recurso Humano 
Educativo (SINAFORHE) 
Anexo 2.1.2 

Informe ANM-STEG 
Anexo 2.2   
Competencias del docente bilingüe 
Anexo 2.3 
Formación continua y acompañamiento pedagógico –Revisión de la literatura 
Anexo 2.4   
Carrera pública magisterial 
Anexo 2.5 
Sistematización – evaluación operativa del PADEP-D  
Anexo 2.6 
Informe trimestral de UPANA junio- septiembre 2011 
Anexo 2.6.1 
Anexos Informe (digital) 
Anexo 2.7 
Desarrollo del portal b-learning  
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Anexo 2.8 
Requerimientos integrados del SINACE  
Anexo 2.9  
Manual del modelo matemático para calificación de instituciones educativas 
Anexo 2.9.1  
Presentación power point del modelo matemático  
Anexo 2.9.2  
Base de datos del modelo matemático (digital) 
Anexo 2.10   
Propuesta de formación inicial y formación continua de docentes de preprimaria y primaria 
Anexo 2.11 
Informe de capacitación de curso de lectura y comprensión de textos  
Anexo 2.12 
Competencias del acompañante pedagógico 
Anexo 2.13 
Informe de capacitación de Especialidad de Liderazgo Educativo EFPEM/USAC 
Anexo 2.14 
Propuesta de estructura operacional del Instituto de Formación Superior para personal de 
Gestión Educativa del Ministerio de Educación. 
Anexo 2.15 
Informe de sistematización de especialidad en liderazgo educativo 
Anexo 2.16 
Diseño del modelo del SINAE 
Anexo 2.17 
Informe de sistematización del diseño del SINAE 
Anexo 2.18 
Informe de Curso de estadística descriptiva y SPSS 
 
Anexo 3.1 
Informe de capacitación en el uso del programa CURRÍCULUM DESIGNER. 
Anexo 3.2 
Informe de sistematización del taller sobre la aplicación  del reglamento de evaluación de 
los aprendizajes   
Anexo 3.3 
Documento base sobre el modelo pedagógico actualizado  
Anexo 3.4 
Lineamientos técnicos de las guías de autoaprendizaje 
Anexo 3.4.1  
Unidad modelo de las guías de autoaprendizaje de Comunicación y Lenguaje para 
escuelas multigrado. Primer grado 
Anexo 3.4.2  
Unidad modelo de las guías de autoaprendizaje de Comunicación y Lenguaje para 
escuelas multigrado. Segundo grado 
Anexo 3.5 
Lineamientos técnicos de las guías de autoaprendizaje de Matemáticas 
Anexo 3.6 
Descripción de megalibros en cinco idiomas 
Anexo 3.6.1 
Megalibros español (8) (digital) 
Anexo 3.7 
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Descripción de rotafolio en idioma k’iche’ 
Anexo 3.8 
Manual de prácticas efectivas de EBI (versión en revisión) 
Anexo 3.9 
Informe de FUNCAFE 
Anexo 3.10  
Informe del estudio de validación en aula de textos de Comunicación y Lenguaje.  
Anexo 3.11 
Informe del estudio de  validación en aula de los libros de lectura de primer grado en 
español y en k’iche’  
Anexo 3.12 
Libros y guías de Medio Social y Natural, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales y 
Tecnología 
Anexo 3.13 
Aplicación piloto del programa de lectura bilingüe Kemon Ch’ab’äl 
Anexo 3.14  
Sistematización de la aplicación piloto del programa de lectura bilingüe Kemon Ch’ab’äl 
Anexo 3.15 
Contenido del DVD didáctico para el uso de docentes 
Anexo 3.15.1 
Audio con lecturas en k’iche’ (digital) 
Anexo 3.16 
Banco de lecturas listas para su pilotaje (digital) 
Anexo 3.17 
Libro Herramientas de Evaluación en el aula (digital) 
Anexo 3.18 
Documento Competencias básicas para la vida en Guatemala, una oportunidad para 
enfrentar exitosamente los desafíos del siglo XXI (digital) 
Anexo 3.18.1 
Competencias Básicas para la Vida Guatemala 
Anexo 3.19 
Mapeo  del Currículo Nacional Base  con relación a competencias básicas para la vida 
(digital) 
Anexo 3.20 
Dosificación de las competencias básicas para la vida por niveles educativos (Propuesta) 
Anexo 3.21 
Documento preliminar de prácticas para el desarrollo y evaluación de competencias 
básicas para la vida. 
Anexo 3.22 
Informe preliminar del estudio del Estado del Arte del nivel medio en Guatemala  
Anexo 3.23 
Documento “Aprendizaje para todos los guatemaltecos: Tres Escenarios para 
Reestructurar la Educación Básica y Secundaria en Guatemala”  
Anexo 3.24 
Informe de sistematización del proceso de consulta sobre la transformación del nivel 
medio en Guatemala 
Anexo 3.25 
Informe preliminar de la propuesta de transformación del nivel medio (secundaria) en 
Guatemala 
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Anexo 3.26 
Informe de APPEDIBIME 
Anexo 3.26.1 
Informe de capacitación de APPEDIBIME 
Anexo 3.27 
Informe de visita de aprendizaje a APPEDIBIME 
Anexo 3.28 
Acuerdo Ministerial 2492-2011 
Anexo 3.29 
Acuerdo Ministerial 2557-2011 
Anexo 3.30 
Diseño del estudio de validación del modelo de educación inicial y preprimaria 
Anexo 3.31 
Lista de recursos educativos para la  implementación del modelo de educación inicial y 
preprimaria Caminemos juntos. 
Anexo 3.32 
Trifoliar informativo sobre el modelo de educación inicial y preprimaria Caminemos juntos 
 
Anexo 4.1 
Propuesta de planes de desarrollo educativo municipal de Joyabaj y de San Pedro 
Jocopilas, Quiché. 
Anexo 4.2 
Informe de las actividades realizadas en las zonas de oportunidad  
Anexo 4.3 
Informe de sistematización de la implementación de CETT en Guatemala. 
Anexo 4.4 
Informe de evaluación de CETT 
Anexo 4.5 
Informe del avance y resultados de la implementación de los planes departamentales de 
lectura 
Anexo 4.6 
Informe de capacitación en Jalapa del Consejo de lectura de Guatemala. 
Anexo 4.7 
Informe de Capacitación en Chiquimula del Consejo de Lectura  
Anexo 4.8 
Informe de Fundación Riecken 
Anexo 4.9 
Informe de talleres de animación a la lectura en zonas de oportunidad 
Anexo 4.10 
Informe técnico de Tercer Encuentro de bibliotecas comunitarias   
Anexo 4.11 
Informe técnico de evaluación del Proyecto de bibliotecas comunitarias 


